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Resumen en castellano 
Nuestro proyecto tiene como finalidad aportar una aplicación libre y de 
código abierto que permita asistir en el desarrollo de un proyecto software 
facilitando la elección de un proceso de desarrollo; su ejecución entendida 
como la obtención de los resultados esperables de un proceso de desarrollo; 
y el acceso al mismo por parte de los participantes elegidos. Esta aplicación 
se llama FVE Project Manager.  
Existen algunas soluciones libres, pero distan mucho de ser completas, 
sobre todo por no estar integradas con sistemas de control de versiones. 
Así, en lugar de iniciar un proyecto desde cero, decidimos modificar un 
gestor de proyectos existente, dotProject, ampliando sus características. 
Con nuestra herramienta se pueden crear nuevas definiciones de procesos o 
importarlas en formato XML desde EPFComposer. Se permite la creación de 
productos de trabajo, gestión de los roles del proceso y personalización de 
las tareas. Una vez instanciado el proceso, los participantes pueden 
empezar a trabajar en el proyecto con todos los elementos definidos en el 
mismo mediante una intuitiva interfaz gráfica que brinda la aplicación. 
Otro logro notable es el de integrar  un sistema de control de cambios 
(SVN). Ahora mismo, no existe ninguna extensión de dotproject para 
soportar SVN. Este servicio se integra de tal forma que no hay necesidad de 
que el cliente instale ningún tipo de programa adicional en su ordenador, 
pudiendo además acceder a este repositorio de forma independiente a 
dotProject. 
El sistema ha sido desarrollado en los lenguajes PHP, JSP, Java y Javascript 
y requiere para su despliegue de un servidor con servicios web compatibles 
con PHP, un servidor de base de datos MySQL, un servidor de aplicaciones 
para J2EE y la instalación de los servicios de Subversion en el servidor. 
Todas las herramientas utilizadas para el desarrollo son Open Source, por lo 
que podemos devolver a la comunidad de desarrolladores el beneficio de 
poder usar estas herramientas con una aplicación libre que ofrece servicios 
disponibles generalmente bajo pago.  
La agrupación de todas estas características sobre un gestor de proyectos 
libre como dotProject supone la creación de una funcionalidad no existente 
en aplicaciones libres y da respuesta a un gran número de solicitudes por 
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Summary in English 
The purpose of our project is contributing a free and Open Source 
application that allows the administration of a project management entire 
cycle by the supplying of new functionalities that provide more power and 
flexibility to the execution of these projects. The name of this application is 
FVE Project Manager. 
There are several free solutions, but they are far from being complete, 
especially for not being integrated with version control systems. So, instead 
of starting a project from scratch, we decided to modify an existing project 
manager, dotproject, expanding its features. 
With our tool it is possible to create new process definitions or import them 
in XML format from EPFComposer. It allows the creation of workproducts, 
process roles management and personalization of the process of tasks. 
Once the process is instantiated, the participants may start working on it 
with all the defined elements in it through an intuitive graphical interface 
that the application provides. 
Another remarkable achievement is integrating a version control system 
(SVN). Right now, there is no extension of dotproject that works with SVN. 
This service is integrated so that there is no need for the customer to install 
any additional software on his computer. He can also access this repository 
independently from dotproject. 
The system has been developed in PHP, JSP, Java and Javascript languages. 
It requires for its deployment a PHP compatible web services server, a 
MySQL database server, a J2EE application server and the installation of the 
Subversion services in the server. 
All the tools that we used in the development are Open Source, so we can 
return to the developer community the benefit of being able to use these 
tools with a free application that provides non-free services. 
The grouping of all these features on a free project manager as dotproject 
involves creating a non-existent feature in free applications and responded 
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1. Introducción 
FVE Project Manager es el nombre de la aplicación que se ha desarrollado 
en este proyecto. El nombre resulta de la intención de reunir en una sola 
palabra a sus autores, tomando las iniciales de sus apellidos: Fábregas, 
Vilela y Estirado. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una 
solución de código abierto que integre un gestor de proyectos con un 
sistema de control de versiones, y que proporcione flexibilidad en la 
definición e instanciación de procesos.  
La aplicación permite la instanciación de un proyecto cuya estructura (roles, 
productos de trabajo, tareas, etc.) está definida en Eclipse Process 
Framework Composer para diferentes metodologías de desarrollo. Incluye 
además el soporte de un sistema de control de versiones (Subversion) 
integrado en un gestor de proyectos, y la posibilidad de configuración y de 
trabajo diario en un proyecto con las nuevas entidades generadas desde un 
gestor de proyectos (dotProject) que permita adaptarse a los cambios 
prácticamente inevitables en cualquier planificación. A lo largo de la 
memoria se realiza un profundo análisis de estas herramientas implicadas, 
incluyendo información sobre todas las opciones estudiadas y los motivos 
de elección entre unas y otras, hasta adentrarse en la propia estructura del 
proyecto, detallando en qué consiste la nueva funcionalidad y cómo se ha 
llevado a cabo la integración entre todas las herramientas (se detalla en el 
siguiente apartado con más detalle la estructura de la memoria).  
El desarrollo de la aplicación se hizo de acuerdo a un planificación previa. Se 
dedicó una primera fase del proyecto al estudio de aplicaciones de gestión y 
de control de versiones, seleccionando las alternativas Open Source con 
mayor número de usuarios y delimitando los requisitos que debía cumplir el 
proyecto a partir de la funcionalidad que ya aportaban dichas alternativas. 
El gestor de proyectos elegido fue dotProject, con más de 60.000 descargas 
en su última versión [SFDP 08] y un número de usuarios aún más alto. Para 
la gestión de versiones se eligió Subversion (SVN), herramienta de 
referencia en el desarrollo Open Source. Tras la primera fase de estudio, se 
pasó a la fase de desarrollo realizando una serie de entregas centradas en 
la incorporación de mejoras incrementales en el gestor de proyectos. Esto 
fue posible gracias a la tendencia en este tipo de desarrollos a favorecer la 
creación de módulos.  
La decisión de trabajar con soluciones Open Source ya existentes, 
aportando nuevas funcionalidades, se basó en las ventajas asociadas a este 
método de trabajo: Por una parte se posibilitaba de esta forma que el 
trabajo pudiera ser continuado por una comunidad de desarrolladores fuera 
del espacio de la asignatura, asegurando una plataforma central para 
mostrar y publicitar el trabajo. Por otra, se permitía definir objetivos más 
ambiciosos debido a construir el proyecto a partir de un código disponible 
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que cumplía las opciones más básicas del proyecto: Esto exigía un 
sobreesfuerzo inicial de análisis y adaptación, pero permitía después un 
avance más rápido y la posibilidad de profundizar más en la gestión de 
procesos y control de versiones. Por todas estas razones se considera 
justificado aprovechar la posibilidad de la asignatura Sistemas Informáticos 
para asumir desde el primer momento un enfoque claro de apoyo a 
proyectos Open Source. 
Aparte de la herramienta FVE Project Manager, se han generado ejemplos 
de uso de la herramienta y un manual detallado con todas las opciones de 
la aplicación en inglés. La decisión de elaborar todo el software en inglés, 
incluyendo el manual de instalación, el manual de usuario y la metodología 
de ejemplo entregadas, refrenda el compromiso de llegar a un gran número 
de usuarios y facilitar la implantación de FVE Project Manager para que el 
trabajo desarrollado no se limite al ámbito académico. 
1.1 – Estructura de la memoria 
La memoria que se entrega en el presente documento está estructurada en 
11 secciones y 7 anexos, incluyendo en primer lugar y antes del índice los 
contenidos definidos como obligatorios en la normativa de Sistemas 
Informáticos: Portada normalizada, Autorización de uso, Resumen y 
Palabras Clave (en castellano e inglés). Tras esta información se analiza el 
uso de las herramientas implicadas en el proyecto, justificando su uso y 
evaluando sus posibilidades, llevando a los Anexos B, C y D los documentos 
realizados más específicos sobre estas herramientas (Trabajos relacionados 
con gestores de proyectos, EPF y Subversion). La siguiente sección se 
refiere al Análisis del proyecto, y contiene la información asociado a la 
captura de requisitos y casos de uso en la aplicación. La siguiente sección, 
Desarrollo, profundiza en los aspectos estructurales e internos de la 
aplicación, resumiendo el trabajo realizado a distintos niveles. A 
continuación se presenta la sección de Organización del proyecto, que 
resume el ciclo de vida del proyecto y las entregas realizadas durante la 
asignatura, y especifica las labores llevadas a cabo o dirigidas por cada 
integrante del grupo. La siguiente sección, Ejemplo de Uso, muestra las 
ventajas del uso de la aplicación resultante en un proyecto real, aportando 
diferentes usos del programa. A continuación se incluye la sección 
Conclusiones y trabajo futuro, que analiza los resultados del proyecto y 
evalúa de forma crítica aspectos que podrían ser mejorados en el futuro. La 
última sección se refiere a la bibliografía empleada en el proyecto, que es 
referenciada desde cada punto de la memoria que está basado o recoge 
influencias de una obra o publicación externa. 
 Los anexos añadidos, aparte de los ya citados de Trabajos 
relacionados con herramientas, contienen una guía de estilo definida para 
trabajar con la memoria, el análisis de los prototipos previos realizados y las 
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ideas que éstos contenían y que en algunos casos sirvieron para definir la 
aplicación final, y un manual de instalación y de usuario en inglés que 
explican el funcionamiento interno de cada opción de la aplicación, 
incluyendo capturas de pantalla, solución de errores frecuentes y 
explicaciones detalladas sobre el uso de FVE Project Manager. Los dos 
últimos anexos han sido realizados en inglés, junto a la metodología 
desarrollada como ejemplo en EPF Composer y explicada en la sección 
2.2.6, tras petición por escrito al Vicedecano de Ordenación Académica, 
para poder generar material liberado a la comunidad internacional de 
usuarios de dotProject y facilitar el uso futuro de la herramienta. 
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2. Estado del arte 
Se conoce como estado del arte a la enumeración de todos los 
progresos llevados a cabo dentro de un campo, en este caso la gestión de 
proyectos, y que tiene como fin justificar las novedades introducidas dentro 
de ese mismo campo. 
Con esta premisa, nuestro proyecto sirve como elemento de unión 
entre numerosas herramientas con objetivos muy diferenciados, y por tanto 
es necesario integrar sus funcionalidades en una nueva. Entre todas las 
herramientas que pueden desempeñar las funciones establecidas en los 
requisitos del proyecto se realiza una evaluación, para justificar las 
herramientas finalmente utilizadas. 
2.1 Gestores de proyectos 
2.1.1 Función 
 La gestión de un proyecto es una tarea compleja que involucra una 
serie de aspectos multidisciplinares y que lleva asociada una carga de 
trabajo importante. Teniendo en cuenta que la gestión de un proyecto está 
determinada por el campo en el que se desempeñe el proyecto en primera 
instancia, y por las particularidades del proyecto después, el objetivo de los 
directores de proyectos ha ido siempre encaminado a automatizar las tareas 
que implican la gestión de un proyecto. Esta uniformidad es más complicada 
a medida que se abre el campo de los proyectos tratados, por lo que las 
primeras medidas siempre tratan de marcar objetivos comunes en el 
entorno de una empresa o un departamento concreto. 
 La aparición de soluciones informáticas que trataran de facilitar la 
gestión de un proyecto, teniendo en cuenta las complicaciones ya señaladas 
en el anterior párrafo, ha sido realmente muy abundantes y se han 
desarrollado aplicaciones desde hace mucho tiempo. No obstante, a medida 
que se extendió el uso de Internet las aplicaciones dedicados a la gestión de 
proyectos sufrieron una evolución muy importante y surgieron un gran 
número de soluciones webs que trataban de aportar soluciones genéricas y 
un entorno multiusuario alejado de herramientas destinadas únicamente al 
director de proyecto. Los nuevos entornos colaborativos (basados en 
conceptos recientes asociados a la web 2.0), las interfaces más claras y 
relacionadas accesibles desde cualqueir ordenador con acceso web, y el 
impacto de multiplicar el número de usuarios de cada aplicación debido al 
auge del desarrollo Open Source y de los usuarios interesados en estas 
soluciones han sido los factores clave de que este sea uno de los campos 
que más usarios e inversiones aglutina. 
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 Un gestor de proyectos que se considere genérico y salvando las 
excepciones de cada entorno y cada finalidad concreta, suele disponer de: 
- Gestión de tareas, incluyendo información sobre recursos dedicados, 
usuarios y fechas.  
- Gestión de usuarios, permitiendo a cada uno estar al tanto de sus tareas y 
proyectos, y comunicación con otros. 
- Información sobre la ejecución del proyecto, desde numerosos puntos de 
vista: Diagramas técnicos, reportes, etc. 
2.1.2 Justificación de aplicación en el proyecto 
 Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto es aportar una 
solución que gestione procesos de desarrollos software, de modo que se 
profundice en un tipo de proyecto (informático, con un perfil más técnico), 
alejándose a primera vista del enfoque actual de los gestores de 
proporcionar soluciones genéricas. Sin embargo, lo más adecuado para un 
usuario habitual de gestores de proyecto es que este esfuerzo en 
particularizar el tipo de proyecto no implicara el uso de una nueva 
herramienta, sino redefinir una herramienta existente que ya utilizara y 
cuyo uso estuviera ya implantado. Los riesgos de un nuevo gestor de 
proyectos son numerosos y se pueden reseñar aquí: Existen muchas 
funcionalidades comunes que es necesario volver a implementar, es 
necesario actualizar el software con frecuencia para estar al tanto de todas 
las novedades que se aporten para todo tipo de proyectos (aunque no 
fueran los que en principio se querían tratar), y es necesario conseguir una 
cuota de mercado para poder tener apoyo en forma de usuarios que es 
prácticamente imposible con la de opciones que hay en la web. De este 
modo, si se realiza un buen gestor centrado en un aspecto muy concreto, el 
siguiente paso en los actuales gestores de proyectos sería que algún 
colaborador creara un plugin para integrar esa herramienta en el gestor 
general. 
 La alternativa de integrar funcionalidad en un gestor de proyectos 
Open Source existente también tiene ciertas desventajas que es necesario 
tener en cuenta y evaluar en los gestores disponibles: Trabajar con un 
gestor de proyectos existente supone un esfuerzo adicional y previo a la 
implementación debido al necesario estudio de la arquitectura del sistema, 
su soporte de módulos, su estilo de programación, y las limitaciones que 
impone en lenguaje y estructura. Conseguir que los nuevos contenidos a 
introducir sean visibles y compatibles con las estructuras generales de la 
aplicación a completar requiere de un esfuerzo por crear contenidos 
compatibles, intentando evitar la redundancia de contenidos. 
 Analizadas las ventajas e inconvenientes, se decidió realizar un 
estudio de los gestores open source más conocidos y completos para que si 
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uno de ellos cumplía los requisitos mínimos de modularidad y complemento 
de los objetivos del proyecto realizar nuestro proyecto sobre él. Así, 
además, se cumplía el objetivo de realizar una aportación destacable en un 
proyecto Open Source desde el ámbito académico y se dotaba de 
posibilidades al proyecto para que fuera utilizado por un mayor número de 
usuarios, respondiendo a una necesidad real y no limitando su ciclo de vida 
únicamente a la duración de la asignatura de Sistema Informáticos. 
2.1.3 Estudio de gestores 
 En la primera fase de investigación se descubrió una gran diversidad 
de gestores de proyectos, y por ello se elaboró un listado con los nombres 
de estas herramientas obteniendo más de veinte aplicaciones. No obstante, 
se seleccionaron tras un primer examen los gestores de proyectos que 
debido a su naturaleza Open Source, su número de usuarios y sus 
características distintivas mejor se adaptaban al objetivo del proyecto. Las 
herramientas seleccionadas y sobre las se realizó un examen más detallado, 
aportando el estudio incluido en el anexo B.1, fueron: dotProject, 
EgroupWare, PhpCollab, PhpProjekt, Open Workbench, Web2project, 
ActiveCollab y Trac, descartando ya en la primera fase otras soluciones 
como PhpGroupWare, drProject, BaseCamp, FitBak, Net-Office, Tutos y 
WebCollab entre otras. 
2.1.4 Elección de gestor: dotProject 
 La importancia de la elección de un gestor de proyecto ya ha sido 
debidamente destacada en los apartados previos y por tanto esta decisión 
fue la que más esfuerzo requirió en la etapa de planificación del proyecto. 
La decisión de adoptar dotProject, apoyada en los argumentos que ya se 
mencionan en la tabla, se debió a los siguientes factores: 
- Gestor de proyecto más utilizado: No es un factor que por sí solo tenga 
influencia para realizar el proyecto sobre esta aplicación, ya que podría por 
propiedades internas ser el más inadecuado, pero le coloca en una posición 
preferente entre los estudiados ya que utilizar dotProject supone llegar al 
mayor número de usuarios. Además, ser el más utilizado suele implicar (y 
en este caso se ha comprobado que es así) que ser el más utilizado supone 
ser el que más documentación existente tiene, el que mayor número de 
módulos creados por usuarios externos tiene, el que está traducido a más 
idiomas con un soporte multiplenguaje adecuado, etc.  
- Sistema de soporte de módulos: Es claramente el mejor en este apartado, 
aunque eso no signifique que el soporte para módulos sea perfecto. 
Presenta unos convenios que pueden adoptarse para que la instalación de 
módulos sea sencilla [dPDocumentation1 08], se pueda incluir toda la 
información necesaria para el módulo incluyendo clases, creación de bases 
de datos, etc., y al haber sido realizados algunos módulos ya en esta 
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aplicación los riesgos de encontrarse problemas al realizar módulos 
disminuyen. 
 Para consultar información más específica sobre dotProject, sobre su 
estructura y funcionamiento, se remite al lector al anexo B.2.  
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2.2 EPF: Gestión de procesos de desarrollo 
2.2.1. Eclipse Process Framework                     EPF Logo 
 El proyecto Eclipse fue originalmente creado por 
IBM en Noviembre de 2001 y fue apoyado por otras 
compañías. La organización que debería gestionar este 
proyecto general se denominó Eclipse Foundation, y se 
constituyó definiendo unas áreas de trabajo en las que 
se enmarcarían sus proyectos concretos 
[EclipseFoundation1 06]. Eclipse Proccess Framework es 
un proyecto que comienza en enero de 2006 y se 
enmarca como parte de los proyectos de Tecnología de la Eclipse 
Foundation, tratando de lograr diversos objetivos:  
- Servir como organización para agrupar el trabajo Open Source dedicado al 
desarrollo de procesos software. 
- Proveer herramientas, un modelo de datos unificado y contenidos que 
puedan ser usados por la fundación y cubran las necesidades de los 
proyectos de las tecnologías de la información. Como herramienta se aporta 
un framework extensible para trabajar con ingeniería de procesos como 
autor, manejo de librerías de procesos, configuración y métodos de 
publicación de los procesos. Como contenido se aportan diferentes procesos 
detallados destacando la creación de un proceso de desarrollo nuevo, 
OpenUP, que aglutina los conceptos del Proceso Unificado de Desarrollo con 
las pautas del Manifiesto Ágil que busca la eficiencia y el mejor ajuste de los 
procesos. 
 Eclipse Process Framework Composer (EPF Composer) es el software 
que cumple con la propuesta de proveer una herramienta extensible de 
creación y configuración de procesos de desarrollo. Este software se integra 
dentro del interfaz de Eclipse, aunque no está restringido su uso para uno u 
otro lenguaje ni tiene dependencia su contenido con el entorno de 
desarrollo que se use en el proceso de implementación del proyecto, sino 
que su función es paralela al desarrollo propio del proyecto. Su arquitectura 
en capas se muestra en este esquema: 
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 ([EclipseFoundation2 05]. What is the Eclipse Process Framework - Eclipse 
Foundation Presentation.) 
 
2.2.2. Comparación con Rational Method Composer: 
Similitudes y Carencias 
 EPF Composer se considera la alternativa Open Source del producto 
comercial IBM Rational Method Composer (RMC), encargado de la autoría, 
configuración, visión y publicación de procesos software. IBM además 
proporciona un catálogo de procesos predefinidos (cuyo ejemplar más 
conocido y con más aceptación es Rational Unified Process) que pueden ser 
adaptados a proyectos concretos. Incluyen asímismo bloques que 
especifican las mejores prácticas de desarrollo para disciplinas, tecnologías 
o desarrollos específicos que denominan Capability Patterns. 
 EPF Composer se basa en el estándar SPEM (Software Process 
Engineering Metamodel) como metamodelo de procesos software. SPEM es 
una propuesta del grupo OMG (Objetc Management Group) que establece 
las pautas y estándares en el campo de los procesos software, y está 
actualmente en su versión 2.0. El metamodelo profundiza en 5 núcleos 
conceptuales: Method content, delivery processes, capability patterns, 
categories y plug-ins. No obstante estos conceptos son opcionales y se 
pueden crear procesos sin que sigan exactamente esta estructura. La 
solución RMC también presenta compatibilidad con SPEM, estando ambas 
herramientas desarrollando y completando sus funcionalidades para 
soportar todas las opciones definidas en la versión de SPEM 2.0 [OMG1 07]. 
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 Una de las características relevantes de RMC son los plugins que 
aporta a sus procesos predefinidos, como los módulos “RUP for SOA” (que 
define procesos del modelo unificado de desarrollo aplicables a 
arquitecturas orientadas a servicios), RUP SE (aplicable a ingeniería de 
sistemas), etc. Es en este nivel de detalle donde comienzan las diferencias 
con el nivel actual de EPF Composer, aplicación que completa con un gran 
nivel de detalle el proceso OpenUp pero que no presenta plugins específicos 
dependientes de la categoría de un proyecto. Y debido a esta diferente 
estructura se considera que los procesos desarrollados en EPF Composer 
requieren de un tiempo de creación muy elevado, reutilizando en menor 
forma los contenidos que la solución comercial de IBM. 
 Sin embargo, la carencia principal que presenta Eclipse Process 
Framework respecto a Rational Method Composer es la falta de integración 
con otras herramientas. Así, mientras la solución comercial RMC puede 
conectarse con otras herramientas de IBM Rational, como Rational Portfolio 
Manager o Rational Process Workbench, las opciones de EPF Composer solo 
pueden exportarse, de manera circunstancial, a Microsoft Project [Wikipedia1 
08]. Estas características posibilitan una mayor seguridad para un usuario 
que puede confiar en una solución sabiendo que le aporta posibilidades en 
diversos campos, mientras que EPF se centra más en únicamente 
documentar el proceso, y las posibilidades de conexión con otras 
herramientas son muy reducidas. En la gestión de un proyecto la definición 
y/o configuración de una metodología a seguir es tan solo una fase de los 
proyectos por lo que el usuario debe contar con otras herramientas y 
multiplicar el tiempo empleado en definir un proceso repitiendo contenidos 
en diversas herramientas, perdiendo en parte la exactitud de lo definido en 
EPF Composer. 
2.2.3. Elementos de EPF Composer 
 EPF Composer define una serie de elementos que son los que forman 
un proceso de desarrollo, la entidad superior de la aplicación. De acuerdo a 
los principios de Ingeniería de Procesos Software y basado en las 
definiciones del Proceso Unificado de Desarrollo de IBM se definen una serie 
de elementos que especificamos en esta sección, y que serán necesarios en 
su gran mayoría en la aplicación realizada [EPF1 08]: 
- Patrones genéricos de procesos (Capability Pattern): Este tipo de 
construcción es un tipo especial de procesos que describen un conjunto de 
actividades reutilizables y aplicables a un área común de un proceso de 
desarrollo. 
- Proceso de desarrollo (Delivery Process): Un proceso de desarrollo es un 
proceso que cubre el ciclo de vida completo de un proyecto, con fases, 
actividades e iteraciones predefinidas. 
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- Rol: Se trata de una serie de habilidades, competencias y 
responsabilidades que forman una entidad, que puede adoptar un usuario o 
varios y que especifica quién debe trabajar en el desarrollo de tareas y 
productos de trabajo.  
- Producto de Trabajo: Es el término general adoptado para los artefactos 
que se generan, modifican o utilizan en una tarea. 
- Guía: Es cualquier tipo de ayuda que sirve para conocer cómo debe 
llevarse a cabo una tarea o producto de trabajo, como ejemplos, plantillas o 
listas de cuestiones a comprobar durante el desarrollo de una acción. 
- Actividad: Constituyen los bloques de los procesos de desarrollo y agrupan 
a los demás elementos (incluso a nuevas actividades). 
- Iteración: Un grupo de actividades que pueden repetirse en más de una 
ocasión. 
- Fase: Es un tipo de actividad que representa un periodo significativo en el 
proyecto. 
- Tarea: Se trata de una unidad de trabajo, generalmente con una duración 
de algunas horas o pocos días, y es el elemento principal de un proyecto.  
- Definiciones de términos: Se trata de definiciones clave del proyecto que 
detallan su ámbito y significado. Se incluyen en un glosario para evitar 
ambiguedades. 
2.2.4. Uso de EPF Composer 
 Debido a la importancia de esta herramienta en el proyecto se ha 
hecho un uso completo de la herramienta y se ha profundizado en todas las 
fases de la construcción de un proceso de desarrollo. La documentación 
asociada sobre su uso y metodologías definidas se incluye en el Anexo C.  
2.2.5. Justificación de aplicación en el proyecto 
 Sustentado en los puntos anteriores, se definen los puntos principales 
por los que esta herramienta se aplica en el proyecto: 
- Se trata de una herramienta que forma parte de Eclipse Foundation, por lo 
que se espera el desarrollo y auge de la herramienta. Además, está probado 
el soporte de la comunidad como proyecto Open Source (el más importante 
que entra en todos los detalles de un proceso de desarrollo y que compite 
con Rational Method Composer) y de empresas como IBM. 
- La definición de los procesos de desarrollo es muy completa, y cubre los 
objetivos que pueden esperarse de un gestor de procesos de desarrollo, al 
margen de que el diseño de la herramienta o las opciones de exportación 
sean menores que en otros gestores de procesos. 
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- Se cubren numerosas necesidades de herramientas que no existen en el 
mercado: Como ya se ha explicado, el punto débil de EPF Composer se 
considera que es la falta de herramientas que puedan aprovechar los 
procesos de desarrollo creados en ésta, por lo que aportar una herramienta 
capaz de importar esta información a un gestor de proyectos web supone 
aportar una solución no existente y favorecer el impulso de EPF. Además, 
no existen gestores de proyectos web con información tan detallada de los 
procesos de desarrollo, al margen de que el gestor de procesos sea o no 
EPF Composer, por lo que el usuario que quiera trabajar con un gestor de 
proyectos y estas ideas obtiene una solución que tampoco existia antes de 
este proyecto. 
2.2.6. Definición en detalle de una metodología (aplicable 
a proyectos de Ingeniería del Software a partir de la 
experiencia de los integrantes del grupo) usando EPF 
Composer. 
 Para poder desarrollar más adelante un ciclo completo del proyecto 
desde la instanciación de un proceso de desarrollo hasta el trabajo diario 
con un proyecto concreto, se creó un proceso de desarrollo completamente 
nuevo que trata de resumir la experiencia de los integrantes del grupo en la 
asignatura Ingeniería del Software creando una metodología que recoge la 
planificación que se siguió en la asignatura. Esta experiencia está apoyada 
en los entregables generados en 2006/2007 en el proyecto SimTraffic 
(simulador de tráfico vehicular) [GrupoSimTraffic 07], pero se abstrae del 
objetivo concreto de este proyecto para ser aplicable a cualquier otro 
proyecto que se diera en esa asignatura. 
 Se muestran los resultados más relevantes de la metodología 
desarrollada, aunque debido a la extensión de la misma no se incluye todos 
los diagramas generados ni las descripciones detalladas de todos los 
elementos. En cualquier caso, la metodología completa se trata de uno de 
los entregables del proyecto. La metodología ha sido generada en inglés 
para presentarla como ejemplo completo del proyecto, que está realizado 
en inglés, y poder llegar a un mayor número de usuarios. 
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2.2.6.1 - Definición de iteraciones 
 El proceso de desarrollo ha sido agrupado en 11 iteraciones: 
 
Listado de iteraciones. 
 Las iteraciones no son estrictamente cronológicas en el orden que 
figuran, por lo que se han incluido dependencias lógicas entre ellas que 
muestra el siguiente diagrama. 
 
Diagrama de dependencias entre iteraciones. 
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 Puede consultarse el contenido concreto para cada iteración 
obteniendo una descripción detallada de sus finalidades. 
2.2.6.2 - Definición de tareas 
 En cada iteración se han incluido las tareas que se realizaron durante 
el transcurso de la asignatura Ingeniería del software englobadas en las 
iteraciones anteriores, con un total de 59 tareas. 
 Se listan 3 ejemplos, con diagramas de actividad generados en los 
que se muestran para cada iteración las tareas implicadas, teniendo en 
cuenta las dependencias introducidas. 
- Propose an idea: 
 
Diagrama de actividad 1: Propose an idea. 
- Investigate technologies: 
 
Diagrama de actividad 2: Investigate technologies. 
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- Publish Project 
 
Diagrama de actividad 3: Publish Project. 
2.2.6.3 - Definición de roles 
 Se han definido 14 roles que delimitan las obligaciones que deben 
asumir los usuarios cuando quieran participar en tareas o productos de 
trabajo. Estos roles no implican que solo haya una persona que los 
desempeñe, ni que un usuario sólo pueda asumir un rol. Además, una vez 
definidos los roles, se han asignados usuarios principales y adicionales a las 
tareas. 
 Los roles generados son los siguientes: 
 
Listado de roles. 
 Las tareas pasan a tener un rol primario y uno o más roles 
adicionales.  
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2.2.6.4 - Definición de productos de trabajo 
 Se han elaborado 20 entregables a lo largo de la asignatura, que 
pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones porque en su 
mayoría participan en numerosas iteraciones (por ejemplo, el documento de 
riesgos debe actualizarse con frecuencia en cada iteración del sistema). El 
listado de workproducts se muestra a continuación: 
 
Listado de productos de trabajo. 
 En este momento ya pueden añadirse dependencias entre roles y 
productos de trabajo, pudiendo ya mostrar cómo las tareas (primera 
columna) y los productos de trabajo (segunda columna) son asignados a un 
rol concreto, Analyst: 
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Además, se han indicado las dependencias entre las tareas y los roles con 
cada workproduct generado, obteniendo para tres iteraciones de ejemplo 
los siguientes diagramas de actividad detallados que muestran los 
workproducts asociados a las tareas. 
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2.2.6.5 - Exportación XML 
 Se finalizó el proceso generando un fichero xml que se empleará en el 
gestor de proyectos al importar el proceso de desarrollo creado. Este fichero 
contiene toda la información generada, y tiene un tamaño de 139 Kb. 
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2.3 Repositorio de control de versiones 
 Un sistema de control de versiones se encarga de guardar revisiones 
de los ficheros en un repositorio (almacén) para facilitar el trabajo en grupo 
y la recuperación de versiones anteriores. Ésta constituye una buena 
práctica que está ampliamente extendida en el sector informático y que está 
en continua mejora [Fowler 00]. Existen en el mercado numerosas opciones 
de software que realizan esta tarea, aunque son dos herramientas Open 
Source, CVS y Subversion (SVN), las más utilizadas. Se realiza un estudio 
de estos sistemas y de herramientas que facilitan su gestión para encontrar 
un método de integrar esta funcionalidad en un gestor de proyectos.  
2.3.1 Justificación de aplicación en el proyecto 
 Uno de los requisitos marcados en el proyecto fue la inclusión de un 
sistema de control de versiones en un gestor de proyectos. Este objetivo no 
tenía únicamente su base en las innegables ventajas de trabajar con un 
sistema de control de versiones, ya que éste es un sistema empleado en 
prácticamente todos los proyectos informáticos en la actualidad, sino en 
integrar esta funcionalidad en un gestor de proyectos. No existen gestores 
de proyectos web Open Source, como dotProject o phpCollab, que incluyan 
módulos de control de versiones, por lo que incluir este servicio supone una 
herramienta única y que responde a una necesidad como prueban las 
peticiones en los foros y listas de correo de las respectivas aplicaciones. 
Este sistema debería servir tanto para tratar tanto el código fuente como la 
documentación del proyecto, aunque debe hacerse un esfuerzo mayor en la 
segunda parte ya que es el uso más habitual que existe en la actualidad en 
los gestores de proyecto (usando actualmente servidores ftp sin 
almacenamiento de versiones). Resultaría positivo, en conclusión, valorar el 
estado de las tareas y productos de trabajo de un proyecto pudiéndose 
apoyar en el estado de un repositorio, y por tanto realizar un módulo sin el 
complementario restaría utilidad a la aplicación.  
2.3.2 CVS vs SVN: Elección de Subversion 
 Definido el requisito de incluir un sistema de control de versiones en 
un gestor de proyectos (en dotproject, como se justificará más adelante), el 
siguiente paso fue decidir qué aplicación incluir de las que cumplían esta 
función. Teniendo en cuenta usar un sistema no propietario, las opciones se 
reducían por su popularidad y funcionamiento a CVS y Subversion. 
 Se realizó un estudio de ambas herramientas, percibiendo un mayor 
uso de CVS, pero encontrando que el mercado estaba apostando por 
Subversion en la actualidad ya que CVS era un proyecto que ya no estaba 
en desarrollo, presentaba defectos estructurales, y la gran comunidad de 
usuarios se basaba en ser el primer sistema de control de versiones que se 
popularizó con la aparicición de internet. Además, uno de los requisitos 
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deseados era permitir implementar permisos en el repositorio basados en 
usuarios, tarea que en CVS es muy compleja [Fish 07]. Se aporta la 
siguiente comparativa realizada en la primera fase de elaboración del 
proyecto: 
 
 Por todo ello, se decidió el uso de Subversion como sistema de 
control de versiones a utilizar en el proyecto. Una vez tomada la decisión, 
se elaboró un estudio más detallado de las funcionalidades de Subversion, 
elaborando una guía rápida sobre sus opciones y comandos de uso, que se 
adjunta en este documento como Anexo D. 
 
2.3.3 Gestor SVN: Necesidad de herramienta intermedia 
 Para integrar Subversion en una aplicación existían dos alternativas: 
- Realizar llamadas a los servicios de Subversion desde el gestor de 
proyectos, accediendo al núcleo de Subversion para realizar las operaciones 
habituales. 
Estándar muchos años... 
 Sencillo y robusto  
...pero aparecen desventajas 
 Problemas en renombrado. 
 Gestión de ramas poco eficiente 
 Control de acceso difícil de 
implementar 
 Poco flexible 
Es un proyecto casi parado. 
Diferencias entre CVS y SVN. 
Subversion 
Control de versiones más 
utilizado actualmente 
 Commits atómicos  
 Más eficiente  
 Distintos modelos de 
seguridad disponibles. 
 Integrable con herramientas 
de última generación. 
CVS 
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- Utilizar una herramienta intermedia que centralizara el uso de Subversion 
y sirviera de intermediario entre los servicios de subversion y el gestor de 
proyectos. 
 Elegimos la segunda opción debido a que utilizar una herramienta 
auxiliar presentaba numerosas ventajas, principalmente:  
- Favorecía una estructura modular en el proyecto. 
- Se simplificaba la gestión de Subversion, sin necesidad de adentrarse en 
el código fuente de cada operación de Subversion. 
- Se garantizaba un uso correcto de las operaciones de Subversion, 
evitando problemas en un módulo que requiere de una consistencia y 
robustez incluso superior a la habitual por su función de almacenar todos 
los ficheros del sistema. 
 Se realizó un análisis de las herramientas que cumplían esa función, 
centrándose en las alternativas que tenían mayor soporte y que ya estaban 
siendo utilizadas en otras aplicaciones, cuyos resultados peuden consultarse 
en el Anexo D.  
2.3.4 Elección de SVNKit: Ventajas y desventajas 
 Estudiadas todas las alternativas, y basado en los motivos que nos 
llevaron a buscar una herramienta intermedia para gestionar Subversion, se 
eligió SVNKit basado en su robustez, sus numerosos ejemplos y su facilidad 
para ser incluido en nuevas aplicaciones como se demostraba en el gran 
número de proyectos que lo utilizaban. 
 
SVNKit logo. 
 Utilizar SVNKit, no obstante, supunía permitir la coexistencia de dos 
servidores en la aplicación: Uno que procesara código PHP, y otro que 
soportara código JAVA. Por ello, y debido a que el proyecto pretende 
integrar toda la funcionalidad sobre un mismo entorno, esta decisión 
supone un sobreesfuerzo de integración, y requerirá de especial atención 
para el paso de información entre servidores, empleando principalmente 
cookies, y de distintos puertos para identificar claramente sobre cual se 
realizarán las operaciones en cada momento.  
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3. Análisis 
A la hora de desarrollar el producto, efectuamos distintos análisis para 
determinar qué debía realizar, cómo debía hacerlo y bajo qué condiciones. 
Para ello, elaboramos diferentes documentos que se vieron modificados a 
medida que el proyecto evolucionaba para adaptarse a las necesidades 
reales que valorábamos en cada momento del desarrollo. La versión final de 
estos documentos se puede encontrar a continuación, dividida en tres 
secciones: requisitos funcionales, no funcionales y casos de uso. 
3.1. Requisitos funcionales 
A continuación se muestran los diferentes requisitos funcionales que hemos 
definido para nuestra aplicación. Los requisitos funcionales marcan los 
objetivos que nuestro sistema cumple. Son el principal referente a la hora 
de buscar cuáles son las características principales de nuestra aplicación. 
Hay que tener en cuenta que estos requisitos se apoyan sobre todos los que 
ofrece dotProject con su gestión de proyectos. DotProject permite la 
creación, modificación y seguimiento de proyectos junto a diferentes 
funciones de apoyo a todos estos procesos. Valoraremos únicamente qué 
requisitos funcionales adicionales ofrece nuestro sistema sobre todos los 
que ya ofrece dotProject. 
• Integración con dotproject 
Para facilitar tanto la reutilización de código como la interacción con el 
usuario, se opta por la modificación de dotproject en su propio código 
fuente para añadir todas las nuevas características. Pese a realizar un 
intrusismo sobre su código, estas modificaciones apenas afectan a una 
docena de ficheros, ya que el cuerpo principal de la aplicación está 
contenido dentro del módulo FVE que se instala sobre dotProject.  
Dotproject tiene como base de funcionamiento bases de datos MySQL, 
código en PHP e interfaz visual HTML (con presentación vía CSS). De esta 
forma, nuestra aplicación ofrecerá todas sus nuevas funciones integradas 
con dotProject y los usuarios interactuarán con ellas a través de su 
navegador Web favorito. 
A pesar de que nuestro sistema añadirá nueva información que dotproject 
no gestiona por defecto, se respeta la estructura base utilizada por 
dotproject, de manera que los datos comunes entre nuestro módulo y 
dotproject se mantendrán sin modificación. Así, desde dotproject podremos 
ver elementos de nuestro módulo aunque no contengan toda la nueva 
información añadida. Se pretende así maximizar la compatibilidad entre 
ambos y, en caso de desearlo, poder realizar una instalación de nuestra 
aplicación sobre una versión existente de dotProject manteniendo toda la 
información ya contenida en él. 
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• Importación de definición proyectos en XML 
Nuestro sistema permitirá a los usuarios importar un proyecto previamente 
definido en la aplicación EPF composer. Lo único que tenemos que hacer es 
una vez definido el proceso en EPF exportarlo como un archivo XML. Una 
vez tengamos el fichero XML en nuestro sistema de ficheros, podremos 
importar toda esa información en dotProject mediante un asistente que nos 
ayudará a ir configurando todos los parámetros que se han obtenido desde 
el fichero XML. Este asistente (wizard) permitirá el correcto ajuste de los 
datos importados del proyecto a definir en dotproject. Algunos de los 
parámetros que se podrán ajustar son: 
1. Información del nuevo proyecto: descripción y nombre del proyecto 
así como las fechas de inicio y de fin. 
2. Asignación de un repositorio: se permite la creación de un repositorio 
Subversion específico para cada proyecto para facilitar las tareas de 
desarrollo. 
3. Asignación de personal al proyecto: qué usuarios participarán en el 
proyecto. 
4. Asignación de roles al personal del proyecto: determinar qué roles 
podrán desempeñar los usuarios insertados en el proyecto. 
5. Ajuste de productos de trabajo: qué usuarios participarán en cada 
producto de trabajo y qué rol desempeñarán. Se permite subir un 
archivo plantilla desde el disco duro del usuario a cada producto de 
trabajo. 
6. Ajuste de las tareas: para cada tarea importada, se puede definir qué 
usuarios trabajarán en ella y sus fechas de inicio y fin. 
• Adaptación de proyectos a las funciones de FVE 
Además de realizar una importación a partir de un proyecto previamente 
definido en EPF, se permitirá a los usuarios la creación de proyectos de 
manera independiente (siguiendo el proceso estándar ofrecido por 
dotProject) para luego adaptar estos proyectos e introducir sobre ellos toda 
la nueva información que ofrece FVE. Todo esto se realiza conservando la 
estructura que tenía el proyecto previamente a su conversión. Igualmente, 
podemos crear un repositorio de Subversion sobre estos proyectos para 
empezar a trabajar con éste repositorio. 
• Gestión de productos de trabajo 
Una de las principales características de nuestro proyecto son los productos 
de trabajo. Un producto de trabajo podría definirse como el resultado 
material de una tarea, ya sea documentación, código fuente o únicamente 
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ideas conceptuales. Estos productos de trabajo podrán ser salidas o 
entradas de nuestras tareas y podremos asociar un archivo físico a cada 
uno de ellos. En nuestro proyecto se permite la gestión de todos estos 
aspectos de los productos de trabajo. 
• Modificación de las propiedades de un proyecto 
Los proyectos que estén en el sistema, pueden recibir modificaciones en 
cualquiera de sus componentes: productos de trabajo, tareas, roles, 
usuarios… etc. No se limita la modificación de estos atributos únicamente en 
los asistentes. Así, en cualquier momento, los usuarios podrán realizar las 
modificaciones que consideren oportunas en cualquier aspecto del proyecto, 
manteniendo siempre la consistencia de los citados proyectos. 
• Seguimiento de proyectos 
Tanto desde el punto de vista del jefe de proyecto como del resto de 
usuarios, será necesario poder realizar un seguimiento de los proyectos 
activos. Este seguimiento permitirá conocer el estado general del proyecto 
que concierne a cada usuario en función de su rol. Por ejemplo, el jefe de 
proyecto puede poder conocer la actividad actual del proyecto, la asignación 
del personal a las distintas tareas o el estado de terminación de las mismas. 
Para cada elemento existente en el proyecto, se puede visualizar una 
página en la que aparece toda su información detallada para poder valorar 
en cada momento cómo se encuentra la actividad concreta. 
Igualmente, un usuario que esté asignado a una tarea debe conocer qué 
debe realizar (productos de trabajo), quiénes son los compañeros que 
trabajarán con él o cuáles son los plazos de terminación de la tarea. 
• Utilización de un sistema de control de versiones (SVN) 
Desde la aplicación, los usuarios podrán hacer uso de un sistema de control 
de versiones, más en concreto SVN (Subversion). Gracias a este sistema, el 
proyecto podrá tener asociado un repositorio en el cuál se ubique toda la 
información que los usuarios deseen asociar al proyecto (código fuente, 
documentación, etc.) evitando así el problema de tener información 
redundante con diferentes versiones en distintas máquinas. 
El sistema SVN estará respaldado y protegido por un sistema basado en los 
permisos y roles de los usuarios del sistema. De esta forma, a la hora de 
trabajar con SVN, se protegerá que los usuarios sólo puedan acceder a los 
repositorios de los proyectos en los que estén trabajando, sin interferir así 
en los demás repositorios. 
La interacción con el repositorio se podrá realizar a través de la propia 
interfaz de la aplicación, donde el usuario podrá realizar las siguientes 
actividades: 
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- Explorar el contenido con la posibilidad de descargase los archivos uno por 
uno. 
- Subir un archivo para que sea insertado o actualizado (commit) en el 
repositorio. 
- Crear nuevas carpetas en el repositorio. 
- Borrar cualquier elemento del repositorio sea archivo o carpeta. Si se 
desea borrar una carpeta no vacía, esta será suprimida junto con su 
contenido. 
- Descargarse una copia de trabajo del repositorio en bajo un fichero zip. 
- Subir varios archivos y carpetas a la vez para su actualización o inserción 
mediante la subida al servidor del contenido comprimido en formato zip. 
- Obtener la información que proporciona subversion sobre el repositorio 
(versión, autor, última fecha de actualización, etc.).  
• Realización de informes adaptados de los proyectos 
Para los diferentes proyectos que tengamos instanciados en la aplicación, 
podremos realizar, a parte de los informes que ya ofrece dotProject, un 
nuevo tipo de informe en el que se incluye toda la nueva funcionalidad que 
ofrece nuestro sistema: productos de trabajo, usuarios, roles, etc. De esta 
forma se puede valorar de manera general el estado de nuestro proyecto 
con todas las nuevas características que ofrece FVE. 
3.2. Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales son los que marcan el marco de ejecución de 
nuestro sistema para que éste se ejecute de forma adecuada en términos 
de velocidad, presentación, etc. Imponen restricciones en el diseño o la 
implementación, ya que su cumplimiento es muy importante de cara a la 
calidad del producto frente al usuario. Nuestra aplicación se ejecuta en un 
navegador web ya que su interfaz es puramente HTML, así que esto 
condiciona los requisitos no funcionales.  
Hay que tener en cuenta que para hacer funcionar la aplicación se precisa 
de varios servicios instalados en el ordenador huésped. Estos servicios no 
tienen una carga de proceso elevada, por lo que fácilmente serán 
ejecutables en prácticamente la mayoría de máquinas actuales. Sin 
embargo, los usuarios accederán a este servidor vía web a través de un 
navegador web, por lo que los requisitos necesarios para funcionar con 
fluidez deberán ser aún menores ya que no existe ningún proceso que deba 
realizarse en sus equipos salvo la interpretación del código HTML por parte 
del navegador web. Para ver más información del diagrama de despliegue, 
ir a la sección 4.3.1. 
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Es preciso antes de definir los requisitos no funcionales hacer una mención 
a todas las aplicaciones que se requieren para poder hacer funcionar FVE. El 
equipo que alberge FVE debe tener activos una serie de servicios para poder 
funcionar correctamente. Estos servicios son: 
- Servidor web Apache con funciones de PHP activas. 
- Servidor de base de datos MySQL (éste puede ser incluso externo al 
servidor que albergue la aplicación). 
- Servidor de aplicaciones Tomcat. 
- Servidor de Subversion. 
Así pues y conociendo ya qué se necesita tener disponible en servidor, los 
requisitos no funcionales que hemos definido en nuestra aplicación son los 
siguientes:  





La aplicación debe poderse ejecutar tanto en sistemas operativos 
Linux como Windows. 
Importancia  
Alta: debido a la temática de la aplicación, ésta podría ser 
desplegada en muy distintos ambientes: empresariales, educativos, 
personales… Por esta razón, dar soporte a todos los sistemas 
operativos fue una prioridad a la hora de desarrollar el programa. 
Estado  Probado bajo Windows XP SP2 y en Linux con distribución Fedora. 
Comentarios  
Debido a que los servicios necesarios por la aplicación (Apache, 
MySQL y Tomcat) tienen versiones tanto para Windows como para 
Linux es posible desplegar la aplicación en ambos sistemas 
operativos sin ningún tipo de problema. 
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Debido a que FVE se trata de una aplicación basada en interfaz de 
usuario, la velocidad con la que las diferentes páginas se cargan 
debe ser adecuada para que el usuario no se sienta incómodo 
mientras esté trabajando. Este interfaz de usuario se presenta 
mediante una página web HTML que será la que visualicen los 
usuarios que trabajen con FVE. Para lograr conseguir esta fluidez de 
recarga de las distintas páginas, hay que tener en cuenta varios 
factores: 
- Prestaciones del ordenador que esté ejecutando la 
aplicación: a mayor velocidad de procesador, mayor tamaño 
de memoria RAM, se logrará mayor velocidad de ejecución 
de la aplicación. De igual forma, este equipo deberá contar 
con espacio de almacenamiento de sobra para almacenar 
toda la información de los proyectos que gestione (ya que 
estos subirán información al repositorio Subversion). 
- Prestaciones del ordenador del usuario que se conecta con 
FVE: este equipo no necesita tener unas características 
especiales, únicamente un sistema operativo con un 
navegador web que funcione con soltura. 
- Ancho de banda de la conexión del ordenador servidor: el 
ordenador servidor de FVE deberá responder a las peticiones 
que realicen todos los usuarios que estén conectados desde 
sus ordenadores. Estos usuarios pueden ser desde uno a 
múltiples, por lo que la conexión debe tolerar con holgura el 
tráfico de datos existente entre servidor y usuario. 
- Ancho de banda de la conexión del usuario: este usuario se 
conectará con el servidor que alberga la aplicación y pese a 
no necesitar tanto ancho de banda como el otro lado de la 
conexión, si precisará de al menos cierto margen para poder 
trabajar con soltura y subir y bajar archivos con una tasa de 
datos aceptable. 
Así pues, los anteriores factores determinaran en un grado 
importante el funcionamiento de la aplicación de cara al usuario, 
aunque siempre existen factores relevantes que pueden condicionar 
el rendimiento de la aplicación que es muy difícil de catalogar: 
procesos activos en el equipo servidor o tamaño de los archivos con 
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los que se trabaja. 
Importancia  
Alta: el rendimiento de la aplicación es muy importante, además en 
un gestor de proyectos en el que hay una interacción continua con 
los usuarios es muy importante que esta respuesta sea rápida y 
efectiva, porque si no podría generar incomodidad en el usuario a la 
hora de trabajar. Una respuesta por debajo de los 5 segundos para 
la carga de páginas web es adecuada y no causa incomodidad a la 
hora de navegar por la interfaz. Valores inferiores a los 5 segundos 
son mejores. 
Estado  
Probado en un servidor Linux de gama media para 10 accesos a 
diferentes páginas del interfaz de la aplicación. Se logró un tiempo 
medio de acceso de 1.606 segundos. 
Comentarios  
Pese a parecer que la aplicación tiene requisitos exigentes, en 
realidad funciona con bastante fluidez en equipos de gama baja ya 
que los servicios que utiliza (Apache, MySQL, etc.) están muy 
optimizados y no tienen una carga de proceso elevada. 
 





A la hora de desplegar la aplicación, esta puede estar orientada a 
utilizarse un una red de área local o a través de internet. 
Ambas alternativas son iguales de cara a la configuración del 
servidor, sin embargo, si queremos que los usuarios accedan a 
través de internet, es posible que sea necesario de configurar los 
algunos elementos (como routers o firewalls) para que se puedan 
realizar accesos a través de Internet. 
Importancia  
Media: en la mayoría de los casos no existirá problema a la hora de 
configurar su red para lograr que los usuarios se conecten a la 
aplicación. 
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Estado  Probado tanto en LAN (red de área local) como a través de Internet. 
Comentarios  - 
 
Nombre  
RNF-4: Respuesta frente a múltiples usuarios 





Cuando varios usuarios realicen un acceso al servidor donde está 
ubicada la aplicación, el rendimiento que aprecie cada usuario de 
manera independiente debería ser igual que cuando únicamente él 
está conectado. 
Importancia  
Media: es normal que si existe mucho tráfico de datos el servidor no 
responda de igual forma. Este comportamiento es comprendido por 
parte de los usuarios. 
Estado  
Probado para 4 usuarios realizando diferentes tareas sobre la 
aplicación simultáneamente sin apreciar deterioro del rendimiento 
del programa. 
Comentarios  
Salvo que los usuarios realicen operaciones que consuman un 
mayor ancho de banda (como subidas o bajadas de archivos), el 
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Descripción  
El usuario que utilice la aplicación deberá poder acceder a la 
aplicación utilizando su navegador web favorito. 
Importancia  
Alta: dando soporte a diferentes navegadores se consigue que el 
usuario pueda emplear el navegador con el que esté acostumbrado 
a trabajar para acceder a nuestra aplicación. 
Estado  Probado con Firefox, Internet Explorer 7, Safari, Ice Weasel. 
Comentarios  - 
 
3.3. Casos de uso 
A continuación se exponen todos los casos de uso que implementa nuestro 
sistema. En ellos se pretende dar una visión del funcionamiento de la 
aplicación proporcionando uno o más escenarios que indican cómo debería 
interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un 
objetivo específico. 
Es importante indicar que en los siguientes casos de uso, se asumen las 
siguientes condiciones para evitar tener que replicarlas en cada uno: 
• El usuario ha iniciado sesión en la aplicación, ya sea como 
administrador o como usuario estándar. 
• El módulo FVE Project Manager debe estar activo en dotProject. 
Listado de casos de uso: 
En el siguiente listado previo se muestra todos los casos de uso que reflejan 
el comportamiento de nuestra aplicación. Están organizados en distintos 
niveles para facilitar su organización y entendimiento. 
1. Creación de un proyecto FVE  
 1.1. Instanciar un proyecto a partir del Wizard de creación de proyectos. 
 1.2. Crear un proyecto y convertirlo a formato FVE 
1.3. Transformar una tarea estándar de dotProject a una tarea con 
elementos de EPF. 
 
 
2. Ejecución de un proyecto FVE 
 2.1. Visualizar información del propio proyecto y sus tareas 
2.1.1. Generar un informe del estado de un proyecto con sus 
elementos EPF. 
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2.1.2. Visualizar todas las tareas EPF en las que participa un 
usuario. 
  2.1.3. Visualizar la información EPF de un proyecto. 
  2.1.4. Visualizar la información EPF de una tarea. 
 
  
 2.2. Visualización de roles 
  2.2.1. Visualizar los roles que intervienen en un proyecto FVE 
2.2.2. Visualizar los roles que intervienen en cualquier proyecto 
FVE del sistema 
  2.2.3. Ver información detallada de un rol EPF 
2.2.4. Visualizar todos los roles que puede desempeñar un usuario 
en los proyectos FVE. 
2.2.5. Visualizar todos los roles que desempeña un usuario dentro 
de los proyectos FVE en los que participa. 
 
   
 2.3. Ejecución de productos de trabajo 
  2.3.1. Modificar el progreso de un producto de trabajo. 
2.3.2. Visualizar los productos de trabajo incluidos dentro de un 
proyecto FVE 
2.3.3. Visualizar todos los productos de trabajo incluidos en 
cualquier proyecto FVE. 
  2.3.4. Ver información detallada de un producto de trabajo. 
2.3.5. Visualizar todos los productos de trabajo en los que 
participa un usuario.  
 
   
 2.4. Instanciación de Plantillas 
2.4.1. Visualizar todas las plantillas asociadas a los productos de 
trabajo de un proyecto EPF. 
  2.4.2. Visualizar todas las plantillas de cualquier proyecto EPF. 
  2.4.3. Ver información detallada de una plantilla. 
  2.4.4. Descarga del archivo asociado a la plantilla. 
 
     2.5. Ejecución del repositorio de Subversion 
2.5.1. Acceder al panel de gestión de subversion asociado a un 
proyecto. 
2.5.1.1. Visualización de la información del repositorio de un 
proyecto 
2.5.1.2. Obtención de la copia de trabajo del repositorio 
asociado a un proyecto 
2.5.1.3. Despliegue y visualización del contenido del 
repositorio a través de su árbol de exploración 
2.5.1.4. Acceder al gestor de archivos de subversion “File 
Manager” 
2.5.1.4.1. Navegación a través del repositorio 
mediante el uso del gestor de archivos (File Manager) 
 
3. Modificación de un proyecto FVE 
 3.1. Modificación de parámetros de un proyecto y sus tareas 
  3.1.1. Editar la información EPF de un proyecto. 
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  3.1.2. Editar los usuarios que pueden trabajar en un proyecto FVE. 
  3.1.3. Editar la información EPF de una tarea. 
  3.1.4. Borrar un proyecto FVE. 
  3.1.5. Borrar una tarea EPF. 
  
 3.2. Modificación de roles de un proyecto 
  3.2.1. Borrar un rol EPF. 
3.2.2. Editar un rol EPF (nombre, descripción y usuarios que lo 
cumplen). 
  3.2.3. Crear un rol EPF. 
   
 3.3. Modificación de los productos de trabajo de un proyecto 
  3.3.1. Borrar un producto de trabajo. 
  3.3.2. Editar información general de un producto de trabajo. 
3.3.3. Editar información de roles y tareas de un producto de 
trabajo. 
3.3.4. Editar información de usuario responsable y usuarios 
modificadores de un producto de trabajo. 
  3.3.5. Crear un producto de trabajo. 
  
 3.4. Modificación de una plantilla de un proyecto 
  3.4.1. Borrar una plantilla. 
3.4.2. Editar la información de una plantilla (nombre, producto de 
trabajo y fichero asociado). 
  3.4.3. Crear una plantilla. 
   
 3.5. Modificación del repositorio de Subversion  
3.5.1. Importar los archivos de un proyecto al repositorio 
asociado. 
3.5.2. Realización de una actualización del repositorio asociado a 
un proyecto (Commit) Paso 1 
3.5.3. Realización de una actualización del repositorio asociado a 
un proyecto (Commit) Paso 2  
3.5.4. Borrar archivos o carpetas mediante el gestor de archivos 
de Subversion ”File Manager” 
3.5.5. Añadir archivos al repositorio desde el gestor de archivos de 
Subversion ”File Manager” 
3.5.6. Crear nuevas carpetas en el repositorio usando el gestor de 
archivos de Subversion ”File Manager” 
   
4. Modificación de los parámetros del módulo de Subversion 
  
 4.1. Acceder al panel de configuración de los componentes de Subversion 
 4.2. Modificar el estado de subversion 
  4.2.1. Modificar la cadena de enrutamiento de subversion 
  4.2.2. Modificar el puerto de enrutamiento de subversion 
 4.3. Creación del repositorio local 
 
A continuación ya procedemos a mostrar los casos de uso en detalle. 
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3.3.1. Creación de un proyecto FVE 
 




Objetivos  Instanciar un nuevo proyecto en el sistema para poder poner a los 
usuarios a trabajar en él. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Información del proyecto que se desea instanciar: nombre, 




Conocer qué proyecto se desea instanciar con toda su información: 
usuarios, tareas, roles, plazos de inicio y finalización, etc. 
Salidas  Un nuevo proyecto instanciado en el sistema en el que los usuarios 
podrán ponerse a trabajar. 
Post condición si 
éxito  
El sistema configurado de forma coherente con un nuevo proyecto 
con sus tareas, usuarios, roles, etc. Este proyecto estará instanciado 
para poder comenzar a trabajar en él inmediatamente. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no se crea en el sistema y el usuario es informado de que 
no se ha podido instanciar su proyecto. 
Activador  Creación de un proyecto a partir del wizard de creación de proyectos. 
Crear un proyecto de forma tradicional y adaptarlo al formato FVE. 
Frecuencia de uso  Media, la instanciación de proyectos es precisa realizarla una única 
vez por proyecto. Sin embargo, si se utilizan muchos proyectos en el 
sistema, siempre es preciso haber pasado por esta etapa. 
 
Caso de uso 
1.1 





Caso de uso padre: 1 - Creación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Crear un nuevo proyecto EPF en el que podemos importar la 
información desde un archivo XML creado con EPF Composer y que 
además se permite ajustar la información importada para adaptarla a 
nuestras necesidades. Todo esto se realiza a través de un asistente 
que en varios pasos va guiando al usuario a realizar las operaciones 
citadas anteriormente. Se puede indicar al sistema que asocie un 
repositorio SVN (Subversion) al nuevo proyecto. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Información de proyecto: descripción, nombre, fechas inicio y fin. 
Archivo XML con la estructura base del proyecto, exportado con EPF 
Composer. 
Información sobre el repositorio del proyecto. 
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Usuarios que participarán en el proyecto. 
Asignación de usuarios a los roles que se han importado desde el 
archivo XML del proyecto. 
Parámetros de los productos de trabajo importados. Se permite subir 
archivos asociados como plantillas a los productos de trabajo. 
Parámetros de las tareas. 
Condiciones 
previas  
Únicamente haber iniciado sesión en el sistema. 
Salidas  Mensaje de confirmación de que el nuevo proyecto ha sido creado 
con éxito. 
Post condición si 
éxito  
Se crea un nuevo proyecto en el sistema y sus parámetros quedan 
configurados en base a lo que el usuario introdujo en el asistente. 
Post condición si 
fallo  
Se muestra por pantalla un mensaje de error y el proyecto ni 
ninguno de sus elementos (tareas, usuario, roles) se crea. 
Activador  Botón “New EPF Project Wizard” en la pantalla “Projects”. 
Botón “Launch  Project Creation Wizard” en la parte “Projects” del 
módulo FVE Project Manager. 
Secuencia  0. El usuario lanza el asistente de creación de proyectos. En 
cualquier momento, puede pulsar los siguientes botones: 
Pulsar botón “Pause Wizard”: Ir a 9. 
Pulsar botón “Cancel Wizard”: Una ventana desplegable pregunta al 
usuario si desea cancela el proyecto. Si la respuesta es “Aceptar”, ir 
a 10. Si no, se permanece en el mismo punto del asistente. 
Al arrancar el wizard, si existían una sesión anterior de wizard en 
estado de pausa, se retomará por el punto en el que se dejó y se 
cargarán todos los datos que el usuario había introducido. 
Si no existía una sesión de wizard en pausa, se lanza el wizard en el 
primer paso, ir a 1. 
1. El usuario debe introducir nombre de proyecto, descripción y 
fechas de inicio y finalización. También el propietario del proyecto. Si 
pulsa el botón del calendario para seleccionar las fechas, ir a 11. Si 
pulsa botón “Next step” ir a 2. 
2. Debe elegirse un archivo XML si se desea importar un esquema de 
proyecto creado con EPF Composer. Para ello, marcar el checkbox y 
después pulsar el botón “Examinar” para elegir el archivo XML del 
que se desea importar. También se puede elegir si se quiere utilizar 
un repositorio o no. Si se pulsa “Next step” ir a 3, si se pulsa 
“Previous step” ir a 1. 
2A: Es la pantalla de importación en la que ya se había importado 
previamente un archivo XML. Si se desea conservar los cambios 
como hasta ahora, desmarcar la casilla “Do you wish to import from 
an EPF XML file?”. Si se desea cambiar el archivo XML que se 
importó, pulsar el botón “Examinar” y elegir un nuevo fichero XML 
válido. Pulsar “Next step” (ir a 3) o “Previous Step” (ir a 1). Si se 
produce un error al importar ir a E-1 (Excepciones). 
3. Configuración de usuarios. Se debe elegir de la lista desplegable 
que contiene todos los usuarios existentes en el sistema los que 
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queremos que participen en el proyecto. Pulsar el botón “Add user” e 
ir añadiendo usuarios. Pulsar “Next step” (ir a 4) o “Previous Step” 
(ir a 2). 
4. Configurar roles. Por cada rol importado desde el archivo XML, 
podremos insertar en él desde la lista de usuarios que configuramos 
en el paso 2 para que participen en el sistema. Pulsar “Add user to 
role” en el rol correspondiente para añadir este usuario al rol. 
Cuando hayamos terminado, pulsar “Next step” (ir a 5) o “Previous 
Step” (ir a 3). 
5. Configurar Productos de Trabajo. Por cada producto de trabajo 
importado desde el archivo XML, podemos configurar su usuario 
responsable (únicamente uno) y sus usuarios modificadores (cero o 
más por cada rol). Los usuarios que configuremos deben cumplir el 
rol especificado para el puesto que ocupen. También podemos 
asociar un archivo de plantilla al producto de trabajo. Para ello, 
marcar el check “Do you want to associate a template file for this 
workproduct?” y después el botón “Examinar” para elegir un archivo 
cualquier de nuestro sistema de archivos. También podemos 
configurar nombre y descripción del template. Cuando hayamos 
terminado, pulsar “Next step” (ir a 6) o “Previous Step” (ir a 4). 
5A: Configuración de Productos de trabajo cuando ya se ha insertado 
previamente una plantilla a un producto de trabajo. Aparecerá el 
checkbox de la plantilla marcado y se visualizará una tabla con el 
nombre de la plantilla previamente subida. Si se desea borrar, 
desmarcar el checkbox. Si se desea subir otro archivo, pulsar el 
botón “Examinar” y elegir el nuevo archivo. También podemos 
modificar su nombre o su descripción modificando las casillas “Name” 
y “Description”. Cuando hayamos terminado, pulsar “Next step” (ir a 
6) o “Previous Step” (ir a 4). 
6: Configuración de tareas. Por cada tarea importada desde el 
archivo XML podemos configurar su usuario primario (únicamente 
uno) y sus usuarios adicionales (cero o más por cada rol). Los 
usuarios que configuremos deben cumplir el rol especificado para el 
puesto que ocupen. También podemos configurar sus fechas y horas 
de inicio y fin. Para elegir una fecha, pulsar el botón del calendario (ir 
a 11). Si deseamos saber el tiempo real de trabajo de la tarea, 
pulsar el botón “Calculate Duration” y éste se mostrará en el cuadro 
“Duration”. Cuando hayamos configurado las tareas acorde a 
nuestras necesidades, pulsar “Next step” (ir a 5) o “Previous Step” 
(ir a 7). 
7: Confirmación de creación de proyecto: este es el último paso 
antes de finalizar el wizard por si se desean realizar cambios sobre 
él. Si queremos repasar algo, pulsar “Previous step” (ir a 6). Si 
estamos satisfechos con la configuración realizada, pulsar Finish (ir a 
8). 
8: Todos los cambios quedarán almacenados y se retornará a la 
página Projects de dotProject donde podremos ver creado nuestro 
proyecto. 
9: El proyecto queda en estado de stand-by hasta la próxima vez 
que el usuario lo lance. Durante este tiempo, los cambios realizados 
quedan almacenados temporalmente. 
10: El proyecto se cancela, borrando toda la información que se 
había creado en relación a él. Se sale del asistente volviendo a la 
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pantalla. 
11: Surge una ventana que permite al usuario elegir una fecha en el 
calendario que muestra. Al pulsar una fecha, ésta se modificará en el 
parámetro que tenía asociado y se volverá al paso del wizard en el 
que se llamó. 
Excepciones  E-1: El sistema intentará importar el archivo XML y se producirá un 
error. Esta circunstancia se indicará por pantalla. 
Frecuencia de uso  Media/Alta: cada vez que deseemos instanciar un proyecto a partir 
de un archivo XML deberemos hacer uso de este asistente. 
 
Caso de uso 
1.2 




Caso de uso padre: 1 - Creación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Crear un proyecto utilizando el método estándar de creación de 
proyectos facilitado por dotProject para luego introducir la 
información adicional que facilita FVE Project Manager. 
Este método también permite adaptar un proyecto existente al 
formato utilizado por FVE añadiendo toda la nueva funcionalidad que 
éste presta. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Datos del nuevo proyecto que se quiere instanciar. 
Condiciones 
previas  
Conocer qué proyecto se desea instanciar con toda su información: 
usuarios, tareas, roles, plazos de inicio y finalización, etc. 
Salidas  Información de EPF asociada al nuevo proyecto cuando lo 
visualizamos en la pantalla “Projects” de dotProject. 
Post condición si 
éxito  
Un nuevo proyecto creado en el con información EPF asociada a él en 
el que los usuarios pueden empezar a trabajar. 
Post condición si 
fallo  
El nuevo proyecto no se instancia y se avisa al usuario de que se ha 
producido un error. 
Activador  Botón “New Project” en el módulo “Projects” de dotProject para 
instanciar un nuevo proyecto estándar. 
Botón “EPF Project Info” sobre la página de información del proyecto 
para añadir información EPF extra al proyecto convirtiéndolo así en 
un proyecto FVE. 
Secuencia  1. En primera instancia hay que crear un proyecto de igual forma 
que se hacía con dotProject sin la extensión FVE. Para ello vamos a 
la página de dotProject y pulsamos el botón “new Project”. Ir a 2. 
2. En la pantalla de creación de proyecto, introducimos toda la 
información relativa al proyecto y cuando hayamos finalizado, pulsar 
“submit”. Ir a 3. 
3. Nuestro nuevo proyecto se habrá creado y aparecerá listado en la 
lista de proyectos. Hacemos click sobre su nombre en la lista de 
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proyectos y pasamos al siguiente paso (ir a 4). 
4. Al entrar en la pantalla de información del proyecto, podemos 
apreciar que no tiene información EPF asociada (Doesn't have EPF 
info) en el cuadro de color amarillo. Para poder añadir a nuestro 
proyecto información EPF, pulsamos el botón “EPF Project Info”. 
Saltamos al paso 5. 
5. Para editar la información EPF, podemos modificar varios cuadros 
de texto donde podemos añadir la información EPF que deseemos, 
tal como el enlace con la información del proyecto (Guideline Link) o 
el tipo de plugin implementado (Plugin Name). Cuando estemos 
contentos con los cambios, pulsamos el botón “Edit Project” (ir a 6). 
Si deseamos descartar los cambios, pulsar el botón “Back” (ir a 6.A). 
6.A. Volveremos a la pantalla de nuestro proyecto donde veremos 
que el proyecto sigue siendo de tipo estándar y no se han aplicados 
los cambios que estábamos realizando en la pantalla de edición de 
información EPF. 
6. Una vez editada la información de EPF del proyecto, podemos 
editar los usuarios que forman parte de este proyecto. Para más 
información, mirar el caso de uso 3.1.2. Cuando estamos satisfechos 
con los cambios, pulsar el botón “Finish EPF Editing” (ir a 7). 
7. Tras haber realizado la modificación del proyecto, se mostrará una 
pantalla en la que se informará de que toda la operación de edición 
se ha realizado con éxito. Pulsamos el texto “Go back to Project info 
page” y volveremos a la pantalla de información de nuestro proyecto 
(ir a 8). 
8. De nuevo nos encontraremos en la página de información de 
nuestro proyecto, pero ahora en el recuadro de información EPF 
(recuadro amarillo) podemos ver patentes los cambios que hemos 
realizado sobre el proyecto. Ahora nuestro proyecto es del tipo FVE, 
con toda la nueva funcionalidad que ofrece nuestro módulo. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja/Media: la forma más común de instanciar un proyecto es 
utilizando el wizard de creación de proyectos (Caso de uso XX), pero 
si se desea modificar un proyecto existente o crear un nuevo 
mediante el método tradicional para luego agregarle toda la 
funcionalidad EPF, este caso de uso puede ser muy útil. 
 
Caso de uso 
1.3 
Transformar una tarea estándar de dotProject a una tarea con 




Caso de uso padre: 1 - Creación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Las tareas por defecto que se crean en nuestro proyecto no tienen 
asociada información de EPF. Para poder dar soporte a esta 
funcionalidad de FVE, es necesario insertar información EPF en la 
tarea. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
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Entradas  Información EPF que queremos asociar a la tarea. 
Condiciones 
previas  
La tarea debe de estar creada en el sistema de forma correcta. 
Salidas  La tarea quedará modificada en la base de datos y podremos 
observar su nueva información EPF en la pantalla de información de 
la tarea. 
Post condición si 
éxito  
Se creará la información EPF asociada a la tarea y el usuario podrá 
hacer uso de ella de cara a una mejor gestión de su proyecto. El 
resto de información de la tarea se mantendrá (fechas de inicio y fin, 
nombre, descripción, etc.). 
Post condición si 
fallo  
La tarea permanecerá con su información  
Activador  Botón “EPF Task Info” en la pantalla de información de la tarea. 
Secuencia  0. En primer lugar debemos tener creada una tarea en el sistema 
que no tenga asociada información de EPF para poder asociársela. 
Para ello, nos dirigimos a su pantalla de información (haciendo click 
sobre ella en la información del proyecto en el que esté ubicada o en 
el mismo módulo Tasks de dotProject). Una vez estemos visualizando 
la tarea, se puede apreciar que no tiene información EPF porque 
aparece el texto “Add EPF task Info”. Pulsar el botón “EPF Task Info” 
para añadirla (Ir a 1). 
1. Ahora debemos configurar la nueva información de la tarea. En 
este primer paso debemos configurar el tipo de tarea. Introducirlo y 
pulsar el botón “Next Step” (ir a 2). Si deseamos cancelar el proceso, 
pulsar el botón “Back” (ir a 2.A). 
2.A. Se ha optado por no introducir información EPF en la tarea y se 
retorna a la página de información de la tarea. 
2. Una vez introducido el tipo de tarea, debemos configurar los roles 
de los usuarios que serán primarios en esta tarea (un único rol) y 
adicionales (cero o más roles). También podemos configurar los 
workproducts relacionados con esta tarea y de qué tipo es la 
relación. Si deseamos volver al paso anterior y descartar los 
cambios, pulsar el botón “Previous step” (ir a 1). Si lo que queremos 
es confirmar los cambios, pulsar “Next Step” (ir a 3). 
3. Ahora es necesario configurar los usuarios que participaran en la 
tarea. Se asignarán en función de los roles que asignamos en el paso 
anterior. Cuando hayamos terminado, pulsamos el botón “Finish” (ir 
a 4) para terminar la edición de las nuevas características EPF de la 
tarea. Si deseamos volver al paso anterior descartando los cambios 
actuales, pulsar el botón “Previous Step” (ir a 2). 
4. Ya hemos terminado la edición de las nuevas propiedades EPF de 
la tarea. En esta pantalla se nos mostrará un mensaje de 
confirmación. Para regresar a la pantalla de información de la tarea, 
pulsar el botón “Go back to task info” (ir a 5). 
5. De nuevo estamos en la tarea de información de la tarea, pero 
esta vez podemos visualizar en el recuadro amarillo de “EPF Info” la 
nueva información EPF que hemos creado en la tarea. 
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Frecuencia de uso  Alta. Cada vez que creemos una tarea en el sistema que no haya 
sido importada desde el archivo XML, si queremos hacer uso de sus 
capacidades EPF es necesario realizar este proceso. 
 
3.3.2 Ejecución de un proyecto FVE 





Objetivos  Ejecutar un proyecto es sinónimo de poner a sus usuarios a trabajar 
en sus tareas e ir realizando progresos hasta lograr la terminación de 
los objetivos marcados en el proyecto. Para llevar a cabo esta 
ejecución, necesitaremos de varias herramientas (aparte de las 
propias que nos facilita dotProject) para poder finalizar exitosamente 
el proceso iniciado. Esas herramientas quedan recogidas dentro de 
este caso de uso: ejecución de un proceso. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El propio proyecto que queremos ejecutar 
Condiciones 
previas  
Tener un proyecto instanciado y correctamente configurado. 
Salidas  Modificación/mejora del proyecto que se está ejecutando. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto avanza hacia su terminación. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no se modifica. 
Activador  - 
Frecuencia de uso  Muy alta: la ejecución de un proyecto es la clave de un gestor de 
proyectos. Las utilidades que nuestro gestor brinda de cara a la 
ejecución (visor de elementos, modificar estado de tareas y 
productos de trabajo, etc.) son clave para poder finalizar los 
objetivos marcados dentro del proyecto. 
 
Caso de uso 
2.1 




Caso de uso padre: 2 – Ejecución de un proyecto FVE 
Objetivos  Es imprescindible en todo momento conocer qué características tiene 
el proyecto y las tareas que éste contiene. Necesitamos conocer la 
información propia del proyecto y las tareas así como la información 
EPF que pueden tener ambos asociada. 
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Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto del que queremos recopilar información. 
Condiciones 
previas  
Instanciación del proyecto con todos sus parámetros correctamente 
definidos. 
Salidas  Información pedida al sistema sobre el propio proyecto o sus tareas. 
Post condición si 
éxito  
Se suministra al usuario una información que éste puede utilizar para 
avanzar el proyecto hacia su terminación. 
Post condición si 
fallo  
No se consigue ninguna información del proyecto. 
Activador  Diversos enlaces repartidos por las páginas de los proyectos y tareas. 
Frecuencia de uso  Muy alta. Consultar la información del proyecto  
 
Caso de uso 
2.1.1 





Caso de uso padre: 2.1 – Visualizar información del propio proyecto 
y sus tareas. 
Objetivos  Obtener por pantalla un informe que incluya información sobre los 
nuevos elementos EPF que intervienen en un proyecto. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto del que deseamos realizar el informe. 
Condiciones 
previas  
Tener un proyectos instanciado y configurado que tenga algún 
elemento EPF. 
Salidas  Un informe visual en el que se incluye información de terminación de 
los productos de trabajo de un proyecto FVE, usuarios que trabajan 
en el proyecto con su asignación de trabajo y otra información útil. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla (con posibilidad de impresión) el informe 
con los datos EPF del proyecto (junto a su información general). 
Post condición si 
fallo  
No se muestra el informe. 
Activador  Enlace “Reports” en la parte superior de la pantalla de información de 
un proyecto. Una vez estemos en la pantalla de Reports, elegir el 
informe “Project Statistics: Include FVE Stats”. 
Secuencia  1. Acceder a la pantalla de informes de un proyecto pulsando el 
botón “Reports” en la parte superior de su pantalla de información 
general. Pasar al punto 2. 
2. Elegir el informe que incluye información de las características 
nuevas incluidas en la aplicación: “Project Statistics: Include FVE 
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Stats”. Pasar al punto 3. 
3. Se mostrará por pantalla en una nueva página el informe que 
contiene información de los productos de trabajo, carga de trabajo 
de los usuarios, etc. 
Excepciones  3.B. Si el proyecto aún no tiene elementos EPF, simplemente estos 
parámetros se obviarán a la hora de presentar el informe. 
Frecuencia de uso  Baja. Es una función muy útil, pero su utilización está limitada a 
puntos muy concretos de la ejecución del proyecto. 
 
Caso de uso 
2.1.2 




Caso de uso padre: 2.1 – Visualizar información del propio proyecto 
y sus tareas. 
Objetivos  Conocer en cuántas tareas EPF trabaja un usuario y a qué proyectos 
pertenecen. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Un usuario del sistema cualquiera. 
Condiciones 
previas  
El usuario debe estar creado en la aplicación de forma correcta. 
Salidas  Una lista de tareas organizadas por el proyecto al que pertenecen. 
Para cada tarea se muestra qué papel tiene el usuario en ella (rol y 
relación con la tarea: primario o modificador). 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla el informe con las tareas en las que trabaja 
el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra por pantalla ningún informe. 
Activador  Pestaña “EPF Tasks” dentro de la pantalla de información de un 
usuario. 
Secuencia  1. Acceder a la pantalla de información del usuario del que deseamos 
conocer en qué tareas trabaja. Para acceder a esta pantalla, o bien 
vamos al módulo “User Admin” de dotProject o pulsamos sobre el 
nombre del usuario en cualquier punto de la aplicación donde éste 
aparezca. Pasamos al paso 2. 
2. Una vez estemos en la pantalla de información del usuario, 
debemos pulsar sobre la pestaña “EPF Tasks”. Ir a 3. 
3. Sobre la misma página, se cambiará el contenido del cuadro de la 
parte inferior de la pantalla para mostrar el informe con las tareas en 
las que éste usuario interviene. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja/Media: puede ser útil conocer durante el desarrollo de un 
proyecto la asignación de tareas de un usuario, pero no es una 
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acción que ejecute de forma repetida. 
 
Caso de uso 
2.1.3 




Caso de uso padre: 2.1 – Visualizar información del propio proyecto 
y sus tareas. 
Objetivos  Comprobar la información EPF asociada a un proyecto. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto del que deseamos conocer la información EPF relacionada. 
Condiciones 
previas  
Tener el proyecto del que queremos conocer la información 
instanciado correctamente en el sistema. 
Salidas  Recuadro en el que aparece toda la información EPF relacionada del 
proyecto: Ruta del repositorio SVN, enlace a la información EPF del 
proyecto y plugin utilizado. También podremos ver qué usuarios 
trabajan en el proyecto. 
Post condición si 
éxito  
Mostrar la información pedida al usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información. 
Activador  Cualquier enlace que lleve a la pantalla de información del proyecto. 
Generalmente basta con hacer click sobre el nombre del proyecto en 
cualquier página de la aplicación donde éste aparezca. Si no, siempre 
en el módulo “Projects” de dotProject podremos acceder a todos los 
proyectos existentes en el sistema. 
Secuencia  1. Hacer click sobre el nombre del proyecto en cualquier punto 
indicado en la sección “Activador”. Si el proyecto tiene información 
EPF ya creada, ir a 2A. Si no, ir a 2B.  
2A. En este punto estaremos en la página de información del 
proyecto. Podremos apreciar por el centro de la página que hay un 
recuadro amarillo. Ahí estará contenida la información EPF 
relacionada con el proyecto.  
2B. Al entrar en la página de información de proyecto, apreciaremos 
que sobre el centro de la página aparecerá un recuadro amarillo con 
el texto “Doesn't have EPF info”. Esto indica que el proyecto aún no 
tiene información EPF asociada. Si se desea crear, mirar el caso de 
uso 1.2. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media/Baja, ya que la visualización de la información EPF es algo 
importante pero no de uso excesivo. 
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Caso de uso 
2.1.4 




Caso de uso padre: .2.1 – Visualizar información del propio proyecto 
y sus tareas. 
Objetivos  Comprobar la información EPF asociada a una tarea. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Tarea de la que deseamos conocer la información EPF relacionada. 
Condiciones 
previas  
Tener la tarea de la que queremos conocer la información instanciada 
correctamente dentro de un proyecto. 
Salidas  Recuadro en el que aparece toda la información EPF relacionada de la 
tarea: Tipo de tarea, usuarios adicionales, usuario responsable y 
productos de trabajo asociados. 
Post condición si 
éxito  
Mostrar la información pedida al usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información. 
Activador  Cualquier enlace que lleve a la pantalla de información de la tarea. 
Generalmente basta con hacer click sobre el nombre de la tarea en 
cualquier página de la aplicación donde ésta aparezca. Si no, siempre 
en el módulo “Tasks” de dotProject podremos acceder a todas las 
tareas existentes en el sistema. También podemos acceder a la 
información del proyecto (módulo Projects) al que pertenece y buscar 
la tarea entre todas las que conforman el proyecto. 
Secuencia  1. Hacer click sobre el nombre de la tarea en cualquier punto 
indicado en la sección “Activador”. Si la tarea tiene información EPF 
ya creada, ir a 2A. Si no, ir a 2B.  
2A. En este punto estaremos en la página de información de la tarea. 
Podremos apreciar por el centro de la página que hay un recuadro 
amarillo. Ahí estará contenida la información EPF relacionada con la 
tarea.  
2B. Al entrar en la página de información de tarea, apreciaremos que 
sobre el centro de la página aparecerá un recuadro amarillo con el 
texto “Add EPF Task info”. Esto indica que la tarea aún no tiene 
información EPF asociada. Si se desea crear, mirar el caso de uso 
1.3. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media/Baja, ya que la visualización de la información EPF es algo 
importante pero no de uso excesivo. 
 
Caso de uso 
2.2 
Visualización de roles 
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Caso de uso padre: 2 – Ejecución de un proyecto FVE. 
Objetivos  Lograr obtener información relacionada con los roles EPF dentro de 
nuestro sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




Tener instanciado correctamente un proyecto para poder realizar a 
partir de él la recuperación de la información. 
Salidas  La información relacionada con los roles demandada. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra al usuario la información requerida relacionada con los 
roles. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra ninguna información. 
Activador  Diferentes enlaces repartidos por las páginas del proyecto. 
Frecuencia de uso  Alta: los roles son un elemento muy importante dentro de FVE así 
como su ejecución. La visualización de la información relacionada con 
los roles será común a lo largo del proceso de desarrollo de un 
proyecto. 
 
Caso de uso 
2.2.1 




Caso de uso padre: 2.2 – Visualización de roles 
Objetivos  Ver qué roles hay implementados dentro de un proyecto FVE y qué 
usuarios los implementan. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto del que deseamos conocer su información de roles. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema. 
Salidas  Tabla en la que se listan todos los roles que aparecen en el proyecto 
junto a su descripción y los usuarios que los desempeñan. 
Post condición si 
éxito  
Información de roles demandada por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se suministra ninguna información. 
Activador  Pestaña “EPF Roles” en la página de información de proyecto. 
3. Análisis FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 73 
 
Secuencia  1. Acceder a la página de información del proyecto haciendo click en 
el nombre del proyecto en el módulo “Projects” de dotProject. 
2. Una vez dentro de la página de información de proyecto, en la 
parte inferior se listarán en diversas pestañas los elementos que 
contiene este proyecto. Hacer click en la pestaña “EPF Roles”. 
3. Se mostrará el contenido de la pestaña, donde podremos ver 
todos los roles incluidos dentro de este proyecto junto a los usuarios 
que los implementan. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja/Media: Visualizar los roles existente en un proyecto puede ser 
de utilidad, aunque no por ello debe ser accedido con excesiva 
frecuencia. 
 
Caso de uso 
2.2.2 





Caso de uso padre: 2.2 – Visualización de roles 
Objetivos  Ver todos los roles pertenecientes a todos los proyectos creados en el 
sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Todos los proyectos existentes en el sistema. 
Condiciones 
previas  
Todos los proyectos deben estar instanciados correctamente en el 
sistema. 
Salidas  Informe con todos los roles existentes en cualquier proyecto del 
sistema, en el que se incluye además la descripción del rol y los 
usuarios que implementan ese rol. 
Post condición si 
éxito  
Generación por pantalla del informe con los datos de los roles. 
Post condición si 
fallo  
No se genera ninguna información. 
Activador  Enlace “Roles” dentro del módulo FveProjectManager. 
Secuencia  1. Acceder al módulo FveProjectManager. Para ello, éste debe estar 
habilitado y visible en las propiedades de los módulos en la 
configuración de dotProject. 
2. Una vez dentro del módulo FveProjectManager, pulsar el enlace 
“Roles” de la parte superior de la página. 
3. Se mostrará por pantalla la tabla con la información relacionada 
de los roles. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: visualizar todos los roles insertados en el sistema puede ser 
útil para tener una visión general del sistema, pero lo más frecuente 
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es comprobar los roles que pertenecen a un único proyecto. 
 
Caso de uso 
2.2.3 




Caso de uso padre: 2.2 – Ejecución de roles 
Objetivos  Obtener la información específica de un rol EPF. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Rol del que queremos conocer la información detallada. 
Condiciones 
previas  
El rol ha de estar correctamente instanciado dentro de un proyecto 
del sistema. 
Salidas  Página con toda la información específica del rol: 
• Información general: nombre, descripción y proyecto al que 
pertenece. 
• Relaciones con productos de trabajo: en que productos de 
trabajo interviene. 
• Relaciones con tareas: en qué tareas participa. 
• Usuario que implementan este rol. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con la información específica del 
rol. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información del rol. 
Activador  Para acceder a la información del rol, hay que pulsar sobre el nombre 
del rol donde éste aparezca en cualquier punto de la aplicación. Si 
vamos a la pestaña “EPF Roles” de la página de información de un 
proyecto, podremos listar todos los roles y pinchar sobre el nombre 
del rol del que queramos conocer su información específica. 
Secuencia  1. Mediante los activadores descritos en el anterior punto, 
accedemos a la página de información del rol. 
Frecuencia de uso  Muy alta: revisar la información del rol será algo que tengamos que 
realizar periódicamente para consultar los datos necesarios durante 
el proceso de ejecución de nuestro proyecto.  
 
Caso de uso 
2.2.4 
Visualizar todos los roles que puede desempeñar un usuario 




Caso de uso padre: 2.2 – Visualización de roles 
Objetivos  Obtener un informe con los roles que es capaz de desarrollar un 
usuario dentro de todos los proyectos FVE en los que trabaja. Esto no 
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significa que el usuario desarrolle esos roles, simplemente que es 
capaz de realizarlos. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Usuario del que queremos conocer qué roles puede desempeñar. 
Condiciones 
previas  
El usuario ha de estar correctamente creado. 
Salidas  Página que contiene el informe con los roles que puede desempeñar 
el usuario, con la siguiente información: 
• Proyecto al que pertenece el rol 
• Nombre y descripción del rol 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con la información específica de 
los roles que puede desempeñar el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información de los roles. 
Activador  Pestaña “EPF Possible Roles” dentro la pantalla de información del 
usuario. 
Secuencia  1. Debemos acceder a la pantalla de información del usuario. Para 
ello, podemos o bien ir al módulo “User Admin” (debemos ser 
administradores para ello) o bien hacer click sobre el nombre del 
usuario en cualquier punto de la aplicación donde este aparezca 
(tareas, proyectos). Ir a 2. 
2. Estamos en la pantalla de información extendida del usuario. En la 
parte inferior hay varias pestañas que nos permiten obtener diversa 
información  del usuario elegido. Hacer click en la pestaña “EPF 
Possible Roles”. Pasar al punto 3. 
3. Tras hacer click en esta pestaña, se mostrará en el contenido de la 
misma en el marco inferior, donde obtendremos el informe con los 
roles que el usuario puede desempeñar y en qué proyectos. 
Frecuencia de uso  Media: es una información que puede ser de utilidad para valorar qué 
usuarios podemos asignar a las tareas o productos de trabajo que 
necesiten de un determinado rol.  
 
Caso de uso 
2.2.5 
Visualizar todos los roles que desempeña un usuario dentro de 




Caso de uso padre: 2.2 – Visualización de roles 
Objetivos  Obtener un informe con los roles que es actualmente está 
desarrollando un usuario dentro de todos los proyectos FVE en los 
que trabaja. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Usuario del que queremos conocer qué roles desempeña 
actualmente. 
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El usuario ha de estar correctamente creado. 
Salidas  Página que contiene el informe con los roles que desempeña el 
usuario, con la siguiente información: 
• Proyecto al que pertenece el rol 
• Nombre y descripción del rol 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con la información específica de 
los roles que desempeña el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información de los roles. 
Activador  Pestaña “EPF Specific Roles” dentro la pantalla de información del 
usuario. 
Secuencia  1. Debemos acceder a la pantalla de información del usuario. Para 
ello, podemos o bien ir al módulo “User Admin” (debemos ser 
administradores para ello) o bien hacer click sobre el nombre del 
usuario en cualquier punto de la aplicación donde este aparezca 
(tareas, proyectos). Ir a 2. 
2. Estamos en la pantalla de información extendida del usuario. En la 
parte inferior hay varias pestañas que nos permiten obtener diversa 
información  del usuario elegido. Hacer click en la pestaña “EPF 
Specific Roles”. Pasar al punto 3. 
3. Tras hacer click en esta pestaña, se mostrará en el contenido de la 
misma en el marco inferior, donde obtendremos el informe con los 
roles que el usuario desempeña actualmente y en qué proyectos. 
Frecuencia de uso  Media: esta información ayuda a la hora de saber qué roles 
desempeña cada usuario y en qué proyectos para valorar así su 
capacidad de desarrollo y adaptabilidad.  
 
Caso de uso 
2.3 




Caso de uso padre: 2 – Ejecución de un proyecto FVE. 
Objetivos  Lograr obtener información relacionada con los productos EPF dentro 
de nuestro sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto/usuario/productos de trabajo relacionados con la 
información que deseamos obtener. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado correctamente un proyecto para poder realizar a 
partir de él la recuperación de la información. 
Salidas  La información relacionada con los productos de trabajo demandada 
o la ejecución de los propios productos de trabajo. 
Post condición si Se muestra al usuario la información requerida relacionada con los 
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éxito  productos de trabajo. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra ninguna información. 
Activador  Diferentes enlaces repartidos por las páginas del proyecto. 
Frecuencia de uso  Alta: Los productos de trabajo son uno de los pilares fundamentales 
de EPF. Son los elementos que deben generar la tareas y los usuarios 
deben trabajar para su correcta terminación. La visualización y 
modificación del progreso de los mismos serán operaciones que se 
ejecuten frecuentemente durante el proceso de desarrollo del 
proyecto. 
 
Caso de uso 
2.3.1 




Caso de uso padre: 2.3 – Ejecución de productos de trabajo 
Objetivos  Modificar el porcentaje de terminación de un producto de trabajo. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Producto de trabajo del que queremos modificar su progreso. 
Condiciones 
previas  
Tener el producto de trabajo correctamente creado en el sistema y 
desempeñar como usuario un rol que sea responsable o modificador 
en el producto de trabajo a modificar.  
Salidas  Mensaje de confirmación de que el estado del producto de trabajo ha 
sido correctamente modificado. 
Post condición si 
éxito  
El estado de terminación del producto de trabajo se modifica y se 
registra el usuario que lo realizó. 
Post condición si 
fallo  
El estado de terminación del producto de trabajo se mantiene igual. 
Activador  Enlace “Edit status of Workproduct” en la pantalla de información del 
producto de trabajo. 
Secuencia  1. Acceder a la pantalla de información del producto de trabajo 
haciendo click en cualquier punto de la aplicación donde aparezca el 
producto de trabajo. Es posible igualmente ir a la pestaña 
“Workproducts” dentro de la pantalla de información del proyecto y 
seleccionar el producto de trabajo del que se quiera modificar su 
progreso. Ir al paso 2. 
2. Una vez dentro de la página de información del producto de 
trabajo, hacer click sobre el enlace “Edit status of Workproduct”. 
Pasar a 3. 
3. Si el usuario no es ni usuario responsable ni modificador del 
producto de trabajo, ir a E-1. Si tiene algún puesto como 
responsable o modificador dentro del producto de trabajo, entonces 
se mostrará una barra deslizable para elegir el progreso que se 
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desea establecer en el producto de trabajo. También se puede 
introducir manualmente el progreso en el campo “Status”. Una vez 
hayamos introducido el valor que deseemos pulsamos el botón 
“Modify status” (ir a 4). Si deseamos cancelar la operación, debemos 
pulsar el botón “Back” (ir a 5). 
4. Tras haber confirmado la modificación del estado del producto de 
trabajo, volveremos a la página de información de éste, donde 
podremos comprobar que en la sección “Workproduct Status” 
aparecerá recogida esta modificación junto al nombre del último 
usuario que la realizó (en este caso, será su nombre de usuario el 
que aparezca).  
5. Volveremos de nuevo a la pantalla de información del producto de 
trabajo sin haber realizado ninguna modificación sobre éste. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Muy Alta: esta modificación sobre los productos de trabajo se 
realizará de forma frecuente a medida que los usuarios lo vayan 
completando. 
 
Caso de uso 
2.3.2 





Caso de uso padre: 2.3 – Ejecución de productos de trabajo 
Objetivos  Ver qué productos de trabajo hay implementados dentro de un 
proyecto FVE y qué usuarios los implementan. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema. 
Salidas  Tabla en la que se listan todos los productos de trabajo que aparecen 
en el proyecto junto a su descripción y su estado de terminación. 
Post condición si 
éxito  
Información de productos de trabajo demandada por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se suministra ninguna información. 
Activador  Pestaña “Workproduct” en la página de información de proyecto. 
Secuencia  1. Acceder a la página de información del proyecto haciendo click en 
el nombre del proyecto en el módulo “Projects” de dotProject. 
2. Una vez dentro de la página de información de proyecto, en la 
parte inferior se listarán en diversas pestañas los elementos que 
contiene este proyecto. Hacer click en la pestaña “Workproduct”. 
3. Se mostrará el contenido de la pestaña, donde podremos ver 
todos los productos de trabajo incluidos dentro de este proyecto 
3. Análisis FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 79 
 
junto a su estado de terminación. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Alta: este tipo de acceso a los productos de trabajo es el más común 
y se realizará frecuentemente durante la ejecución del proyecto. 
 
Caso de uso 
2.3.3 
Visualizar todos los productos de trabajo incluidos en 




Caso de uso padre: 2.3 – Ejecución de productos de trabajo 
Objetivos  Ver todos los productos de trabajo pertenecientes a todos los 
proyectos creados en el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Todos los proyectos existentes en el sistema. 
Condiciones 
previas  
Todos los proyectos deben estar instanciados correctamente en el 
sistema. 
Salidas  Informe con todos los productos de trabajo existentes en cualquier 
proyecto del sistema, en el que se incluye además la descripción del 
producto de trabajo y el estado de terminación del mismo. 
Post condición si 
éxito  
Generación por pantalla del informe con los datos de los productos 
de trabajo. 
Post condición si 
fallo  
No se genera ninguna información. 
Activador  Enlace “Workproducts” dentro del módulo FveProjectManager. 
Secuencia  1. Acceder al módulo FveProjectManager. Para ello, éste debe estar 
habilitado y visible en las propiedades de los módulos en la 
configuración de dotProject. 
2. Una vez dentro del módulo FveProjectManager, pulsar el enlace 
“Workproducts” de la parte superior de la página. 
3. Se mostrará por pantalla la tabla con la información relacionada 
de los productos de trabajo. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: visualizar todos los productos de trabajo insertados en el 
sistema puede ser útil para tener una visión general del sistema, 
pero lo más frecuente es comprobar los que ya pertenecen a un 
único proyecto. 
 
Caso de uso 
2.3.4 
Ver información detallada de un producto de trabajo. 
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Caso de uso padre: 2.3 – Ejecución de productos de trabajo 
Objetivos  Obtener la información específica de un producto de trabajo EPF. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




El producto de trabajo ha de estar correctamente instanciado dentro 
de un proyecto del sistema. 
Salidas  Página con toda la información específica del producto de trabajo: 
• Información general: nombre, descripción y proyecto al que 
pertenece. 
• Plantilla asociada. 
• Relaciones con los roles y usuarios: qué rol es el responsable 
y cuáles los modificadores. Qué usuarios están asociados a 
dichos roles. 
• Relaciones con tareas: qué tareas poseen este producto de 
trabajo y con qué tipo de relación (salida, entrada obligatoria 
o entrada opcional). 
• Estado de terminación del producto de trabajo: qué 
porcentaje de terminación tiene el producto de trabajo y 
quién fue el último usuario que lo modificó. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con la información específica del 
producto de trabajo. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información del producto de trabajo. 
Activador  Para acceder a la información del producto de trabajo, hay que 
pulsar sobre el nombre del producto de trabajo donde éste aparezca 
en cualquier punto de la aplicación. Si vamos a la pestaña 
“Workproducts” de la página de información de un proyecto, 
podremos listar todos los productos de trabajo y pinchar sobre el 
nombre del producto de trabajo del que queramos conocer su 
información específica. 
Secuencia  1. Mediante los activadores descritos en el anterior punto, 
accedemos a la página de información del producto de trabajo. 
Frecuencia de uso  Muy alta: revisar la información del producto de trabajo será algo 
que tengamos que realizar periódicamente para consultar los datos 
necesarios durante el proceso de ejecución de nuestro proyecto.  
 
Caso de uso 
2.3.4 





Caso de uso padre: 2.3 – Ejecución de productos de trabajo 
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Objetivos  Obtener todos los productos de trabajo en los que interviene un 
usuario. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




El usuario debe estar correctamente definido dentro del sistema. 
Salidas  Informe que contiene los productos de trabajo en los que interviene 
el usuario, organizado por proyectos. Para cada producto de trabajo 
se muestra: 
• Nombre del producto de trabajo. 
• Rol con el que el usuario participa en el producto de trabajo 
• Tipo de relación con el producto de trabajo: modificador o 
responsable. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con los productos de trabajo en los 
que participa el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información demandada. 
Activador  Pestaña “EPF Workproducts” dentro de la pantalla de información del 
usuario. 
Secuencia  1. Acceder a la pantalla de información del usuario del que queramos 
conocer en qué productos de trabajo interviene. Para ello, pulsar 
sobre su nombre en cualquier punto de la aplicación donde éste 
intervenga. 
2. En la pantalla de información de usuario, pulsar sobre la pestaña 
“EPF Workproducts”. 
3. Se mostrará en el contenido de la pestaña de la parte inferior el 
informe con los casos de uso en los que participa el usuario. 
Frecuencia de uso  Media: este caso de uso tiene una aplicación bastante específica pero 
que permite obtener una información que puede ser muy útil de 
carga a valorar la carga de trabajo que tiene un usuario. 
 
 
Caso de uso 
2.4 




Caso de uso padre: 2 – Ejecución de un proyecto FVE. 
Objetivos  Lograr obtener información relacionada con las plantillas EPF dentro 
de nuestro sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto/productos de trabajo/plantillas relacionados con la 
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información que deseamos obtener. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado correctamente un proyecto para poder realizar a 
partir de él la recuperación de la información. 
Salidas  La información relacionada con las plantillas demandadas. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra al usuario la información requerida relacionada con las 
plantillas de trabajo. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra ninguna información. 
Activador  Diferentes enlaces repartidos por las páginas del proyecto. 
Frecuencia de uso  Media: las plantillas son los archivos físicos asociados a los productos 
de trabajo. Como tal, son ejecutadas cuando el usuario ha realizado 
cambios sobre las mismas. 
 
Caso de uso 
2.4.1 
Visualizar todas las plantillas asociadas a los productos de 




Caso de uso padre: 2.4 – Ejecución de plantillas 
Objetivos  Ver qué plantillas hay implementados dentro de un proyecto FVE y 
en qué producto de trabajo están contenidas. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto del que deseamos conocer su información de sus plantillas. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema. 
Salidas  Tabla en la que se listan todas las plantillas que aparecen en el 
proyecto junto a su descripción y los productos de trabajo a los que 
pertenecen. 
Post condición si 
éxito  
Información de plantillas demandada por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se suministra ninguna información. 
Activador  Pestaña “Templates” en la página de información de proyecto. 
Secuencia  1. Acceder a la página de información del proyecto haciendo click en 
el nombre del proyecto en el módulo “Projects” de dotProject. 
2. Una vez dentro de la página de información de proyecto, en la 
parte inferior se listarán en diversas pestañas los elementos que 
contiene este proyecto. Hacer click en la pestaña “Templates”. 
3. Se mostrará el contenido de la pestaña, donde podremos ver 
todas las plantillas incluidas dentro de este proyecto junto al 
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producto de trabajo que la contiene. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media/Alta: la visualización de la plantilla a partir de este método es 
muy útil porque permite ver de una vez todas las plantillas que 
existen en el proyecto. El método alternativo de visualizar las 
plantillas es a través del producto de trabajo que las contiene. 
 
Caso de uso 
2.4.2 




Caso de uso padre: 2.4 – Ejecución de plantillas 
Objetivos  Ver todas las plantillas pertenecientes a todos los proyectos creados 
en el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Todos los proyectos existentes en el sistema. 
Condiciones 
previas  
Todos los proyectos deben estar instanciados correctamente en el 
sistema. 
Salidas  Informe con todas las plantillas existentes en cualquier proyecto del 
sistema, en el que se incluye además la descripción de la plantilla y 
el producto de trabajo al que pertenece. 
Post condición si 
éxito  
Generación por pantalla del informe con los datos de las plantillas. 
Post condición si 
fallo  
No se genera ninguna información. 
Activador  Enlace “Templates” dentro del módulo FveProjectManager. 
Secuencia  1. Acceder al módulo FveProjectManager. Para ello, éste debe estar 
habilitado y visible en las propiedades de los módulos en la 
configuración de dotProject. 
2. Una vez dentro del módulo FveProjectManager, pulsar el enlace 
“Templates” de la parte superior de la página. 
3. Se mostrará por pantalla la tabla con la información relacionada 
de las plantillas. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: visualizar todas las plantillas insertadas en los productos de 
trabajo del sistema puede ser útil para tener una visión general, pero 
lo más frecuente es comprobar las plantillas asociadas a un producto 
de trabajo o un proyecto concreto. 
 
Caso de uso Ver información detallada de una plantilla 
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Caso de uso padre: 2.4 – Ejecución de plantillas 
Objetivos  Obtener la información específica de una plantilla EPF. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Plantilla de la que queremos conocer la información detallada. 
Condiciones 
previas  
La plantilla ha de estar correctamente instanciada dentro de un 
proyecto del sistema. 
Salidas  Página con toda la información específica de la plantilla: 
• Información general: nombre, descripción y proyecto al que 
pertenece. 
• Producto de trabajo al que pertenece. 
• Archivo asociado a la plantilla, permitiendo acceder a él. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página con la información específica de la 
plantilla. 
Post condición si 
fallo  
No se muestra la información de la plantilla. 
Activador  Para acceder a la información de la plantilla, hay que pulsar sobre el 
nombre de la plantilla donde ésta aparezca en cualquier punto de la 
aplicación. Si vamos a la pestaña “Templates” de la página de 
información de un proyecto, podremos listar todas las plantillas y 
pinchar sobre el nombre de la plantilla de la que queramos conocer 
su información específica. 
Secuencia  1. Mediante los activadores descritos en el anterior punto, 
accedemos a la página de información de la plantilla. 
Frecuencia de uso  Alta: revisar la información de la plantilla será algo que tengamos 
que realizar periódicamente para consultar los datos necesarios 
durante el proceso de ejecución de nuestro proyecto.  
 
Caso de uso 
2.4.4 




Caso de uso padre: 2.4 – Ejecución de plantillas 
Objetivos  Descargar a nuestro sistema de archivos el fichero que esté asociado 
a una plantilla. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  La plantilla de la cual queremos descargar el archivo. 
Condiciones La plantilla debe tener asociado correctamente un archivo. 
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previas  
Salidas  El archivo físico. Se mostrará por el propio navegador web o se 
consultará al usuario por si desea descargarlo a su sistema de 
ficheros. 
Post condición si 
éxito  
Se descarga al sistema de ficheros del usuario el archivo asociado a 
la plantilla. 
Post condición si 
fallo  
No se consigue descargar el archivo. 
Activador  Enlace “Press here to link to the file or right click to download it” 
dentro de la ventana de información de la plantilla. 
Icono con forma de hoja situado al lado del nombre de la plantilla 
dentro de la pantalla de información específica de un producto de 
trabajo. 
Secuencia  1A. Debemos acceder a la página de información del producto de 
trabajo que contiene la plantilla de la que deseamos recuperar. Para 
ello pulsamos sobre el nombre del producto de trabajo en cualquier 
punto de la aplicación donde éste aparezca. Ir a 2A. 
2A. Una vez estemos en la pantalla de información del producto de 
trabajo, en el apartado “Template associated” se listará una plantilla 
si esta existe. Podemos pulsar sobre su nombre e ir a 2B o pulsar 
sobre el icono con forma de folio e ir a 3. 
1B. Accedemos a la página de información de la plantilla de la que 
queremos recuperar su archivo. Ir a 2B. 
2B. En la página de información de la plantilla, si existe un archivo 
asociado encontraremos un enlace que pone “Press here to link to 
the file or right click to download it”. Pulsarlo e ir a 3. 
3. Si el archivo es tratable por el navegador web, ir a 4. Si no, ir a 5. 
4. El archivo puede ser interpretado por el navegador (como por 
ejemplo una imagen o un texto) así que se mostrará en el mismo 
espacio de navegación del navegador. 
5. De no ser posible interpretar el archivo, aparecerá un explorador 
de archivos para que el usuario pueda elegir la ruta donde desea 
guardar el fichero. 
Excepciones  E-1: Si el archivo no se puede encontrar en el servidor, aparecerá un 
mensaje de error de “Objeto no encontrado”. 
Frecuencia de uso  Alta: la descarga de los archivos asociados a las plantillas será una 
operación frecuente que realicemos en el sistema, ya que es la 
principal vía de conocer el contenido de este archivo. 
 
Caso de uso 
2.5 




Caso de uso padre: 3 – Ejecución de un proyecto FVE. 
Objetivos  Llevar a cabo operaciones con nuestro repositorio subversion 
3. Análisis FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 86 
 
asociado al un proyecto en cuestión. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Repositorio de subversion con el que queremos trabajar. 
Condiciones 
previas  
El repositorio debe estar correctamente configurado y en 
funcionamiento. 
Salidas  Confirmación de que la interacción con el repositorio se ha producido 
con éxito. 
Post condición si 
éxito  
El usuario logra sus objetivos de cara al repositorio. 
Post condición si 
fallo  
El usuario no logra lo que buscaba al ejecutar el repositorio. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Alta: la interacción con el repositorio es uno de los pilares de la 
aplicación y será muy usado por los usuarios durante la ejecución de 
sus proyectos. 
 
Caso de uso 
2.5.1 





Caso de uso padre: 2.5 – Ejecución del repositorio de Subversion 
Objetivos  Acceder al menú de subversion del proyecto para poder trabajar 
sobre él. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas   Pestaña 
Condiciones 
previas  
El proyecto ha de ser instanciado 
Salidas  En la parte inferior de la página de visualización de un proyecto se 
sustituye la pestaña residente por una compuesta por dos paneles: 
1. El primero está situado a la izquierda y muestra la 
representación de un árbol jerárquico de exploración del 
repositorio de subversion asociado con el proyecto. 
2. El segundo contiene las distintas opciones de trabajo que la 
aplicación ofrece sobre subversion: 
 
2.1. Obtener la información del repositorio de subversion 
asociado al proyecto. 
2.2. Descargar bajo formato zip una copia de trabajo del 
repositorio asociado al proyecto. 
2.3. Acceder al gestor de archivos “FileManager” que ofrece la 
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aplicación sobre el repositorio asociado al proyecto 
2.4. Realizar una importación al repositorio asociado al proyecto 
mediante la subida de un fichero zip con los contenidos a 
importar. 
2.5. Realizar una importación al repositorio asociado al proyecto 
mediante la subida de un fichero zip con los contenidos a 
importar. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla en la parte inferior de la página la pestaña 
de subversion descrita en Salidas. 
Post condición si 
fallo  
-  
Activador  Para acceder a este menú ha de seleccionarse la pestaña marcada 
como “Subversion” en la parte inferior de la página de información 
de un proyecto. 
Secuencia  1. Accedemos a la ventana de listado de proyectos 
2. Elegimos el proyecto a visualizar 
3. En la parte inferior de la pantalla pulsamos la pestaña de 
“Subversion” 
4. Visualización en la parte inferior de la pantalla descrita en 
Salidas.E1: En caso de no estar el módulo activo  
Excepciones  E1 
Frecuencia de uso  Alta: Cada vez que deseamos trabajar con el módulo de subversion 
hemos de acceder a este menú. 
 
Caso de uso 
2.5.1.1 




Caso de uso padre: 2.5.1 – Acceder al panel de gestión de 
subversion asociado a un proyecto. 
Objetivos  Establecer la disponibilidad del sistema del módulo anexo de JSP que 
permite realizar las operaciones sobre subversion 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de acceso 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Modificación de la propiedad en la ventana del panel de configuración 
de subversion. 
Post condición si 
éxito  
Visualización de la página de información asociada al repositorio del 
proyecto. 
Post condición si - 
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fallo  
Activador  Botón de “Information” situado en el panel de la derecha del menú 
de subversion. 
Secuencia  1. Acceder al menú de subversion 
2. Una vez dentro del menú, pulsar el botón de “Information” situado 
en la parte superior del panel de la derecha. 
3. Visualización de la información del repositorio a través de una 
página. E1: 
Excepciones  E1:   En caso de no encontrar dicha información se muestra la 
página destino con el mensaje “This Project doesn’t have that kind of 
information.  
Frecuencia de uso  Baja: la información del repositorio no es dato que se consulte 
habitualmente. 
 
Caso de uso 
2.5.1.2 





Caso de uso padre: 2.5.1 – Acceder al panel de gestión de 
subversion asociado a un proyecto. 
Objetivos  Disponer de un archivo comprimido con los contenidos de una copia 
de trabajo asociada al repositorio del proyecto instanciado. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de acceso 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Obtención de un archivo zip con los contenidos descritos 
anteriormente. 
Post condición si 
éxito  
- 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón de “Checkout” situado en el panel de la derecha del menú de 
subversion. 
Secuencia  1. Acceder al menú de subversion 
2. Una vez dentro del menú, pulsar el botón de “Checkout” situado 
en la parte superior del panel de la derecha. 
3. Emerge una ventana con la opciones de descarga del archivo.E1 
4. Una vez descargado podemos trabajar con su contenido. 
Excepciones  E1:   Si el repositorio del proyecto es demasiado grande, el 
explorador puede no responder o colapsarse. 
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Frecuencia de uso  Media: Los usuarios necesitan acceder con relativa frecuencia a esta 
opción para descargarse de una manera sencilla los archivos del 
repositorio actualizados. 
 
Caso de uso 
2.5.1.3 
Despliegue y visualización del contenido del repositorio a 




Caso de uso padre: 2.5.1 –   Acceder al panel de gestión de 
subversion asociado a un proyecto. 
Objetivos  Actualizar los contenidos (archivos existentes y no existentes) del 
repositorio mediante un archivo zip con los nuevos contenidos. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas   
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2) o residir en el 
“FileManager” de subversion. 
Salidas  Según la opción pulsada en el árbol: 
1. Si pulsamos sobre una cruz de despliegue de carpetas: 
-El árbol se contraerá/desplegará en ese punto para 
mostrar/ocultar el contenido de la carpeta asociada. 
2. Si pulsamos sobre el icono de una carpeta o su nombre: 
-Accederemos a la página del gestor de archivos 
“FileManager” que la aplicación ofrece , con la dirección del 
directorio activo el que hemos pulsado. 
3. Si pulsamos sobre el icono de un fichero o su nombre: 
 
-El explorador abrirá el contenido del fichero si su extensión 
se lo permite, o bien le ofrecerá descargarse el archivo. 
 
Post condición si 
éxito  
- 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Objetos del árbol de carpetas del repositorio asociado al proyecto. 
Secuencia  1.   Acceder al menú de subversion o al gestor de archivos 
“FileManager” 
2. Pulsar los elementos del árbol que despliegan los directorios para 
visualizar el archivo o carpeta deseados.  
3. Si pulsamos sobre un fichero ir a 4.Si pulsamos sobre un 
directorio ir a 5. 
4.  La página es redirigida al contenido del fichero: 
  4.1. Si el fichero tiene una extensión conocida se abrirá en la 
ventana y fin. Sino ir a 4.2 
  4.2. La ventana no cambiará y emergerá el panel de descarga del 
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fichero. 
5.  Se abre la ventana del gestor de archivos “FileManager” de 
Subversion en la ubicación seleccionada(mostrando el contenido del 
directorio seleccionado en el árbol)  
Frecuencia de uso  Muy Alta: Navegar a través del árbol del repositorio para acceder a 
los contenidos es una acción que se realiza varias veces en cada 
sesión. 
 
Caso de uso 
2.5.1.4 




Caso de uso padre: 2.5.1 –   Acceder al panel de gestión de 
subversion asociado a un proyecto. 
Objetivos  Mostrar una ventana que visualice el contenido de una carpeta del 
repositorio en la cual estemos “situados” y las diversas operaciones 
de inserción, modificación y eliminación de archivos que se pueden 
realizar. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas   Botón en el panel de gestión de subversion(o mediante navegación 
del árbol de exploración) 
Condiciones 
previas  
El proyecto ha de ser instanciado, el módulo de subversion 
ha de estar configurado como activo 
Salidas  Se visualiza una página nueva con el siguiente contenido: 
• Una franja superior con el nombre del proyecto y la ruta 
relativa en la que está situado el gestor dentro del repositorio 
• Una franja con un formulario y botones que permiten subir y 
crear archivos y carpetas en el repositorio en la carpeta actual. 
• Debajo de una línea se muestran todos los archivos y carpetas 
que el directorio actual del repositorio contiene. 
• A la derecha un árbol de exploración del repositorio 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la ventana descrita en Salidas 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Para acceder a este menú ha de seleccionarse la pestaña marcada 
como “Subversion” en la parte inferior de la página de información 
de un proyecto. 
Secuencia  1. Acceder al menú de subversion  
2. Pulsamos el botón “FileManager” 
3. Visualización ventana descrita en Salidas 
Frecuencia de uso   Muy Alta: Cada vez que deseamos trabajar con el contenido de los 
ficheros de subversion hemos de acceder a este gestor. 
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Caso de uso 
2.5.1.4.1 
Navegación a través del repositorio mediante el uso del gestor 
de archivos(File Manager) 
Nivel de 
abstracción 
5 - Caso de uso padre: 2.5.1.4 – Acceder al gestor de archivos de 
subversion “File Manager” 
Objetivos  Actualizar los contenidos(archivos existentes y no existentes) del 
repositorio mediante un archivo zip con los nuevos contenidos. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas   
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Según la opción pulsada en el árbol: 
1. Si pulsamos sobre la carpeta de  : 
-El árbol se contraerá/desplegará en ese punto para 
mostrar/ocultar el contenido de la carpeta asociada. 
2. Si pulsamos sobre el icono de una carpeta o su nombre: 
-Accederemos a la página del gestor de archivos 
“FileManager” que la aplicación ofrece , con la dirección del 
directorio activo el que hemos pulsado. 
3. Si pulsamos sobre el icono de un fichero o su nombre: 
 
-El explorador abrirá el contenido del fichero si su extensión 
se lo permite, o bien le ofrecerá descargarse el archivo. 
Post condición si 
éxito  
- 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Objetos del árbol de carpetas del repositorio asociado al proyecto. 
Secuencia  1.   Acceder al menú de subversion o al gestor de archivos 
“FileManager” 
2. Pulsar los elementos del árbol que despliegan los directorios para 
visualizar el archivo o carpeta deseada.  
3. Si pulsamos sobre un fichero ir a 4.Si pulsamos sobre un 
directorio ir a 5. 
4.  La página es redirigida al contenido del fichero: 
  4.1. Si el fichero tiene una extensión conocida se abrirá en la 
ventana y fin. Sino ir a 4.2 
  4.2. Ventana no cambiará y emergerá el panel de descarga del 
fichero. 
5.  Se abre la ventana del gestor de archivos “FileManager” de 
Subversion en la ubicación seleccionada(mostrando el contenido del 
directorio seleccionado en el árbol)  
Frecuencia de uso  Muy Alta: Navegar a través del árbol del repositorio para acceder a 
los contenidos es una acción que se realiza varias veces en cada 
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3.3.3 Modificación de un proyecto FVE 




Objetivos  Modificar los parámetros de un proyecto FVE que esté instanciado en 
el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto FVE instanciado en el sistema. 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente definido y en uso. 
Salidas  Confirmación de que la modificación del proyecto ha sido correcta. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto queda modificado en alguno de sus aspectos: tareas, 
productos de trabajo, roles o plantillas. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no sufre modificación alguna. 
Activador  - 
Frecuencia de uso  Muy alta: la edición de los parámetros que conforman un proyecto 
será una operación que se realice con frecuencia, ya que el desarrollo 
de un proyecto es un proceso cambiante que requiere de continuas 
revisiones y ediciones para que se ajuste a las necesidades reales de 
ese proyecto. 
 
Caso de uso 
3.1 




Caso de uso padre: 3 – Modificación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Modificar la información EPF asociada a un proyecto o las tareas que 
éste contiene. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto al que queremos realizar modificaciones. 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente instanciado y tener información 
EPF asociado y al menos una tarea insertada (si queremos realizar su 
modificación). 
Salidas  Confirmación de que la modificación ha tenido éxito. 
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Post condición si 
éxito  
El proyecto con sus tareas o información EPF modificada. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no sufre modificación alguna. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Media: los parámetros EPF del proyecto rara vez sufrirán 
modificaciones si ya están configurados. Sin embargo, la edición de 
las tareas es una acción que se realizará con relativa frecuencia. 
 
 
Caso de uso 
3.1.1 




Caso de uso padre: 3.1 – Modificación de un proyecto FVE 
Objetivos  Modificar los datos EPF asociados a un proyecto, como el enlace con 
la información del proyecto, el path del repositorio o los datos del 
plugin importado. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto del que queremos modificar las propiedades EPF. 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente instanciado y debe ser un 
proyecto FVE, lo que implica que tenga propiedades EPF. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
Las propiedades EPF del proyecto son modificadas acorde a los 
cambios introducidos por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se modifican las propiedades del proyecto. 
Activador  Botón “EPF Project Info” en la pantalla de información general del 
proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto. Para ello, hay varios métodos. El más sencillo es acudir al 
módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el proyecto del que 
queramos modificar sus propiedades EPF. Ir 2. 
2. Una vez en la pantalla de información del proyecto, debemos 
pulsar el botón “EPF Project Info” que se encuentra en el recuadro 
amarillo con las propiedades EPF del proyecto. Si el proyecto no tenía 
propiedades EPF anteriormente, mirar el caso de uso 1.2. Si ya tenía 
propiedades EPF asociadas, ir a 3. 
3. Tras pulsar el botón de edición, entraremos en la primera pantalla 
de edición de los parámetros EPF del proyecto. Podremos ver los 
3. Análisis FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 94 
 
valores que actualmente tiene asociado el proyecto en su 
configuración EPF. Modificar en los recuadros de texto los valores que 
creamos convenientes. Cuando estemos listos, pulsar el botón “Edit 
Project”. Ir a 4. 
4. Ahora podemos editar los usuarios, pero este proceso está 
recogido en el caso de uso 3.1.2. Pulsamos el botón “Finish EPF 
Editing”. Ir a 5. 
5. Tras haber realizado correctamente el proceso de edición de los 
parámetros EPF del proyecto, se mostrará una pantalla de 
confirmación en la que se indicará que la edición fue correcta. 
Pulsamos sobre el enlace “< Go back to project info page”. Ir a 6. 
6. Tras haber realizado correctamente la edición del proyecto, 
volveremos a la pantalla de información del proyecto donde veremos 
patentes los cambios que hemos realizado sobre él. 
Excepciones  E-1: Si no se introduce una ruta de repositorio válida, se producirá 
un error. 
Frecuencia de uso  Baja: una vez fijados los parámetros EPF de un proyecto en su 
creación, rara vez será necesario que éstos sean modificados. 
 
Caso de uso 
3.1.2 




Caso de uso padre: 3.1 – Modificación de un proyecto FVE 
Objetivos  Modificar los usuarios que podrán trabajar en un proyecto FVE. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




El proyecto debe estar correctamente instanciado y debe ser un 
proyecto FVE, lo que implica que tenga propiedades EPF y usuarios 
asociados a él. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
Los usuarios que trabajan en el proyecto son modificados acorde a 
los cambios introducidos por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se modifican los usuarios del proyecto. 
Activador  Botón “EPF Project Info” en la pantalla de información general del 
proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto. Para ello, hay varios métodos. El más sencillo es acudir al 
módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el proyecto del que 
queramos modificar sus propiedades EPF. Ir 2. 
2. Una vez en la pantalla de información del proyecto, debemos 
pulsar el botón “EPF Project Info” que se encuentra en el recuadro 
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amarillo con las propiedades EPF del proyecto. Si el proyecto no tenía 
propiedades EPF anteriormente, mirar el caso de uso 1.2. Si ya tenía 
propiedades EPF asociadas, ir a 3. 
3. Tras pulsar el botón de edición, entraremos en la primera pantalla 
de edición de los parámetros EPF del proyecto. Esta edición se 
recoge en el caso de uso 3.1.1. Cuando estemos listos, pulsar el 
botón “Edit Project”. Ir a 4. 
4. Ahora podemos editar los usuarios. Para ello, elegimos los 
usuarios que deseemos que participen en el proyecto en la lista 
desplegable que contiene todos los usuarios del sistema y pulsamos 
“Add user” para añadirlo. Cuando estemos satisfechos con los 
usuarios insertados, pulsamos el botón “Finish EPF Editing”. Ir a 5. 
5. Tras haber realizado correctamente el proceso de edición de los 
parámetros EPF y los usuarios del proyecto, se mostrará una pantalla 
de confirmación en la que se indicará que la edición fue correcta. 
Pulsamos sobre el enlace “< Go back to project info page”. Ir a 6. 
6. Tras haber realizado correctamente la edición del proyecto, 
volveremos a la pantalla de información del proyecto donde veremos 
patentes los cambios que hemos realizado sobre él. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja/Media: esta funcionalidad se puede emplear si deseamos 
realizar cambios sobre los usuarios insertados sobre el proyecto, 
como añadir un nuevo usuario que no existía en el momento de crear 
el proyecto o borrar a uno que ya no debe participar en el mismo. 
 
Caso de uso 
3.1.3 




Caso de uso padre: 3.1 – Modificación de un proyecto FVE 
Objetivos  Editar la información complementaria EPF sobre una tarea que se 
utiliza en nuestra aplicación FVE. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  La tarea sobre la que queremos editar su información EPF. 
Condiciones 
previas  
La tarea debe de estar correctamente instanciada dentro de un 
proyecto FVE y debe tener asociada información EPF. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información EPF de la tarea quedará editada con los nuevos 
parámetros introducidos por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se modifican los parámetros EPF de la tarea. 
Activador  Botón “EPF Task Info” en la pantalla de información general de la 
tarea. 
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Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información de la 
tarea. Para ello, hay varios métodos. El más sencillo es acudir a la 
pestaña “Tasks” dentro del proyecto que albergue la tarea de la que 
queremos modificar sus propiedades. Ir 2. 
2. Una vez en la pantalla de información de la tarea, debemos pulsar 
el botón “EPF Project Info” que se encuentra en el recuadro amarillo 
con las propiedades EPF de la tarea. Si la tarea no tenía propiedades 
EPF anteriormente, mirar el caso de uso 1.2. Si ya tenía propiedades 
EPF asociadas, ir a 3. 
3. Tras pulsar el botón de edición, entraremos en la primera pantalla 
de edición de los parámetros EPF de la tarea. Podemos modificar el 
tipo de tarea sobrescribiéndolo en el recuadro “Task type”. Cuando 
estemos listos, pulsar el botón “Next step”. Ir a 4. 
4. Ahora podemos editar los roles y los productos de trabajo que 
intervienen en la tarea. En la parte superior, podemos elegir el rol 
que queremos que sea primario en la tarea y después tantos roles 
adicionales como queramos. En la sección de Productos de trabajo, 
modificamos los workproducts con el tipo de dependencia que 
deseemos. SI introducimos un producto de trabajo que ya exista con 
el mismo tipo de dependencia, ir a E-1. Cuando hayamos terminado 
de modificar estos elementos, pulsar “Next step” e ir a 5. 
5. Tras haber realizado correctamente el proceso de edición de los 
roles y los productos de trabajo de la tarea, podemos modificar los 
usuarios que realmente están asociados a los roles que configuramos 
en el paso 5. Seleccionamos el primario mediante la lista desplegable 
y añadimos y quitamos usuarios modificadores mediante los botones 
add user y remove user. Cuando hayamos modificado esta 
información, pulsamos el botón “Finish” y vamos al punto 6. 
6. Tras haber realizado correctamente el proceso de edición del tipo 
de tarea, roles, productos de trabajo y usuarios, se mostrará una 
pantalla de confirmación en la que se indicará que la edición fue 
correcta. Pulsamos sobre el enlace “< Go back to task info”. Ir a 7. 
7. Tras haber realizado correctamente la edición de la tarea, 
volveremos a la pantalla de información de la tarea donde veremos 
patentes los cambios que hemos realizado sobre ella. 
Excepciones  E-1: Se mostrará por pantalla un mensaje informativo relativo a que 
no se puede insertar el mismo producto de trabajo con la misma 
dependencia con la tarea. 
Frecuencia de uso  Media: esta funcionalidad se puede emplear si deseamos realizar 
cambios sobre los usuarios que trabajan en una tarea o los productos 
de trabajo asociados. Es una operación que puede ser necesaria de 
realizar durante la ejecución del proyecto. 
 
Caso de uso 
3.1.4 




Caso de uso padre: 3.1 – Modificación de un proyecto FVE 
Objetivos  Borrar un proyecto FVE del sistema. 
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Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto que se desea borrar 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente instanciado dentro del sistema. 
Salidas  Confirmación de que el borrado se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto FVE y todos sus elementos EPF (tareas, productos de 
trabajo, plantillas) quedan eliminados del sistema. También se 
borrará el repositorio SVN que tenga el proyecto asociado. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no se borra y permanece en el sistema. 
Activador  Enlace “delete project” en la pantalla de información general del 
proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto. Para ello, hay varios métodos. El más sencillo es acudir al 
módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el proyecto del que 
queramos modificar sus propiedades EPF. Ir 2. 
2. Una vez en la pantalla de información del proyecto, debemos 
pulsar el botón “delete Project” que se encuentra en la parte superior 
derecha del cuadro de información del proyecto. Ir a 3. 
3. Se mostrará una ventana desplegable que preguntará al usuario si 
desea borrar el proyecto. Si se pulsa el botón “aceptar” ir a 4, sino 
(“cancelar”) ir a 5. 
4. Volveremos a la página que muestra todos los proyectos 
existentes en el sistema (donde ya no aparece el que acabamos de 
borrar) y en la parte superior de la pantalla aparecerá el mensaje 
“Project deleted” confirmando que el proyecto fue correctamente 
borrado. 
5. Hemos elegido no borrar el proyecto. Volveremos a la página de 
información general del proyecto y éste no habrá sido borrado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: no es una operación frecuente borrar proyectos. Se realizará 
una vez estén completados o cuando no estemos contentos con su 
planteamiento general y deseemos instanciar uno nuevo. 
 
 
Caso de uso 
3.1.5 




Caso de uso padre: 3.1 – Modificación de un proyecto FVE 
Objetivos  Borrar una tarea EPF del sistema. 
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Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  La tarea que se desea borrar. 
Condiciones 
previas  
La tarea debe estar correctamente instanciada en el sistema y 
pertenecer a un proyecto. 
Salidas  Confirmación de que el borrado de la tarea se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La tarea queda eliminada del sistema. 
Post condición si 
fallo  
No se borra la tarea. 
Activador  Enlace “delete task” en la pantalla de información general de la 
tarea. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información de la 
tarea. Para ello, hay varios métodos. El más sencillo es acudir a la 
pestaña “Tasks” dentro del proyecto que albergue la tarea de la que 
queremos modificar sus propiedades. Ir 2. 
2. Una vez estemos en la pantalla con la información de la tarea, 
debemos pulsar el enlace “Delete Task” que se encuentra en la parte 
superior derecha del cuadro con la información de la tarea. 
3. Se mostrará una ventana desplegable que preguntará al usuario si 
desea borrar la tarea. Si se pulsa el botón “aceptar” ir a 4, sino 
(“cancelar”) ir a 5. 
4. Volveremos a la página de información general del proyecto al que 
pertenecía la tarea (donde ya no aparece la que acabamos de borrar) 
y en la parte superior de la pantalla aparecerá el mensaje “Task 
deleted” confirmando que la tarea fue correctamente borrada. 
5. Hemos elegido no borrar la tarea. Volveremos a la página de 
información general de la tarea y ésta no habrá sido borrada. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media: borrar tareas puede ser una operación frecuente ya que la 
edición, creación y borrado de tareas serán operaciones comunes ya 
que las tareas son los elementos donde realmente se asignan los 
usuarios para trabajar. 
 
Caso de uso 
3.2 




Caso de uso padre: 3 – Modificación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Realizar modificaciones sobre los roles EPF que intervienen dentro de 
un proyecto instanciado en el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
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Entradas  El proyecto al que queremos realizar modificaciones sobre sus roles. 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente instanciado y tener información 
EPF asociada. 
Salidas  Confirmación de que la modificación ha tenido éxito. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto con sus roles modificados. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no sufre modificación alguna. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Baja/Media: la modificación de los roles es algo relativamente 
utilizado. Los roles serán lo que permita asociar a los usuarios a las 
tareas y los productos de trabajo, por lo que su edición determinará 
en buena manera esa asociación entre usuarios y tares o productos 
de trabajo. 
 
Caso de uso 
3.2.1 




Caso de uso padre: 3.2 – Modificación de roles de un proyecto 
Objetivos  Borrar un rol EPF del sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El rol EPF que se desea borrar. 
Condiciones 
previas  
La rol debe estar correctamente instanciada en el sistema y 
pertenecer a un proyecto. El rol no debe tener ningún usuario 
asociado dentro de un producto de trabajo o una tarea, ya que si se 
borrara así podría generar inconsistencias en el sistema. 
Salidas  Confirmación de que el borrado del rol se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
El rol queda eliminado del sistema y todas sus asociaciones con los 
usuarios. 
Post condición si 
fallo  
No se borra el rol. 
Activador  Icono ‘papelera’ junto al rol en las pantallas en las que se lista el rol, 
como por ejemplo en la pestaña “EPF Roles” en la pantalla de 
información de proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene el rol. Para ello, hay varios métodos. El más 
sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el 
proyecto del que queramos conocer sus roles. Ir 2. 
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2. En la pantalla de información del proyecto que contiene el rol que 
queremos borrar, pulsamos sobre la pestaña “EPF Roles”. Ir a 3. 
3. Se mostrará el listado con todos los roles que contiene el 
proyecto. Elegimos el rol que queramos borrar y hacemos click sobre 
el icono con forma de papelera que aparece en la columna 
“Operations”. Ir a 4. 
4. Se mostrará la pantalla de borrado del rol. Si el rol tiene usuarios 
asociados en productos de trabajo o tareas, ir a 5, sino ir a 6. 
5. Si el rol tiene usuarios asociados en productos de trabajo o tareas 
con este rol, no se podrá borrar. Para ello deberemos borrar o 
modificar previamente estas asociaciones en los detalles del rol. En 
esta página se nos informará de estas asociaciones para poder tomar 
medidas de cara a la eliminación del rol. Pulsar el botón “Don’t 
delete’ e ir a 9. 
6. El rol está libre de asociaciones, por lo que se puede borrar sin 
que cree ninguna inconsistencia en el sistema. Pulsamos el botón 
“Delete” si queremos confirmar el borrado y vamos a 7. Si no 
queremos borrar finalmente el rol, pulsamos el botón “Don’t delete” 
e ir a 9.  
7. Tras borrar el rol se mostrará una pantalla de confirmación de que 
la operación se ha realizado correctamente. Pulsamos el enlace “Go 
back to Project Info”. Ir a 8. 
8. Tras haber borrado el rol, volveremos a la pantalla de información 
del proyecto que contenía el rol. 
9. Volveremos a la pantalla de información del proyecto que contenía 
el rol sin que éste haya sido borrado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: el borrado de los roles necesita que éstos no tengan asociados 
usuarios que estén trabajando con ese rol en tareas o productos de 
trabajo. Por lo tanto, para borrar el rol debemos eliminar estas 
asociaciones previamente. Es una operación costosa, y además el 
borrado de roles no es una operación que se realice con asiduidad 
dentro de la ejecución de un proyecto. 
 
Caso de uso 
3.2.2 




Caso de uso padre: 3.2 – Modificación de roles de un proyecto 
Objetivos  Editar la información asociada a un rol EPF: su descripción y los 
usuarios que lo pueden desempeñar. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El rol EPF que queremos editar. 
Condiciones 
previas  
El rol EPF debe estar correctamente creado y pertenecer a un 
proyecto del sistema. 
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Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información asociada al rol EPF quedará modificada. 
Post condición si 
fallo  
No se modificará la información EPF del rol. 
Activador  Icono ‘libreta junto al rol en las pantallas en las que se lista el rol, 
como por ejemplo en la pestaña “EPF Roles” en la pantalla de 
información de proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene el rol. Para ello, hay varios métodos. El más 
sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el 
proyecto del que queramos conocer sus roles. Ir 2. 
2. En la pantalla de información del proyecto que contiene el rol que 
queremos borrar, pulsamos sobre la pestaña “EPF Roles”. Ir a 3. 
3. Se mostrará el listado con todos los roles que contiene el 
proyecto. Elegimos el rol que queramos borrar y hacemos click sobre 
el icono con forma de libreta que aparece en la columna 
“Operations”. Ir a 4. 
4. Se mostrará la primera página de edición del rol. En está 
podremos modificar la descripción del mismo en el campo “Brief 
description” cuando estemos listos, pulsar “Edit Role” e ir a 5, si 
queremos cancelar la edición pulsar “Back” e ir a 9. 
5. Tras editar la descripción del rol, pasaremos a la pantalla de 
configuración de usuarios. Podemos modificar qué usuarios participan 
en el rol añadiéndolos con el botón “Add user” y quitándolos con el 
botón “Remove User”. Si queremos volver a la pantalla de edición de 
la descripción del rol, pulsar el botón “Back” e ir a 4. Si estamos 
contentos con la edición de la descripción y los usuarios, pulsar el 
botón “Save Changes” e ir a 6. 
6. Tras editar el rol se mostrará una pantalla de confirmación de que 
la operación se ha realizado correctamente. Pulsamos el enlace “Go 
back to Project Info page”. Ir a 7. 
8. Tras haber editado el rol, volveremos a la pantalla de información 
del proyecto que contenía el rol. Podremos apreciar que los cambios 
realizador sobre el rol serán ya patentes. 
9. Volveremos a la pantalla de información del proyecto que contenía 
el rol sin que éste haya sido modificado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media: esta funcionalidad se puede emplear si deseamos realizar 
cambios sobre los usuarios que trabajan en una rol. Podemos, a 
mitad del desarrollo de un proyecto, querer cambiar los usuarios que 
pueden desempeñar un rol. Mediante es caso de uso podemos 
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Caso de uso 
3.2.3 




Caso de uso padre: 3.2 – Modificación de roles de un proyecto 
Objetivos  Creación de un nuevo rol EPF para un proyecto determinado. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Las características que describen el rol que son un nombre y una 
descripción .Además se han de asignar los usuarios del proyecto que 
despliegan ese rol. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado un proyecto. 
Salidas  Confirmación de que la creación  se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información asociada al rol EPF será introducida en la base de 
datos. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón “Create Role” en la vista de listado de roles disponibles. 
Botón  “New Role” en la vista de información de un proyecto, está 
situado en la parte superior junto con las demás opciones de 
creación. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene el rol. Para ello, hay varios métodos. El más 
sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar sobre el 
proyecto del que queramos conocer sus roles.  
2. En la pantalla de información del proyecto donde deseamos crear 
el rol, pulsamos sobre la pestaña “EPF Roles”.  
3. Se mostrará el listado con todos los roles que contiene el 
proyecto. Elegimos el rol que queramos borrar y hacemos click sobre 
el botón “Create Role”. Aparecerá un pequeño wizard de creación de 
roles  
4. Se mostrará la primera página de creación del rol. En está 
introduciremos el nombre y la descripción del mismo en el campo 
“Brief description”. También tendremos que asignarle el proyecto 
bajo el cual este rol tiene sentido.Cuando estemos listos, pulsar 
“Next”, si queremos cancelar la edición pulsar “Back” e ir a 9. 
5. Tras asignar una descripción al rol, pasaremos a la pantalla de 
configuración de usuarios. Podemos modificar qué usuarios participan 
en el rol añadiéndolos con el botón “Add user” y quitándolos con el 
botón “Remove User”. Si queremos volver a la pantalla de edición de 
la descripción del rol, pulsar el botón “Back” e ir a 4. Si estamos 
contentos con la edición de la descripción y los usuarios, pulsar el 
botón “Next”. 
6. Tras editar el rol se mostrará una pantalla de confirmación de que 
la operación se ha realizado correctamente. Pulsamos el enlace “Go 
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back to Project Info page”.  
7. Tras haber editado el rol, volveremos a la pantalla de información 
del proyecto. Podremos apreciar en la pestaña de “Epf Roles” que el 
nuevo rol se ha creado correctamente. 
Frecuencia de uso  Media: esta funcionalidad se puede emplear si deseamos establecer 
nuevos roles que los usuarios pueden desempeñar y que no están 
contemplados por los roles clásicos (son específicos del proyecto). 
Podemos, a mitad del desarrollo de un proyecto, querer introducir 
estos nuevos roles para describir con más precisión el trabajo que 
desempeña un usuario. Mediante es caso de uso podemos llevarlo a 
cabo. 
 
Caso de uso 
3.3 




Caso de uso padre: 3 – Modificación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Modificar los productos de trabajo ubicados dentro de un proyecto 
FVE. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto al que queremos realizar modificaciones sobre sus 
productos de trabajo. 
Condiciones 
previas  
El proyecto debe estar correctamente instanciado y tener información 
EPF asociada. 
Salidas  Confirmación de que la modificación ha tenido éxito. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto con sus productos de trabajo modificados. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no sufre modificación alguna. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Media: los productos de trabajo son el resultado de las tareas EPF 
sobre las que trabajan los usuarios. Por lo tanto, serán elementos 
que estarán en continuo cambio y revisión. Es muy probable que la 
modificación de los productos de trabajo se frecuente en su sistema. 
 
Caso de uso 
3.3.1 




Caso de uso padre: 3.3 – Modificación de los productos de trabajo de 
un proyecto 
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Objetivos  Borrar un producto de trabajo del sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El producto de trabajo que queremos borrar. 
Condiciones 
previas  
El producto de trabajo debe existir dentro de un proyecto y estar 
correctamente instanciado. 
Salidas  Confirmación de que el borrado se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
El producto de trabajo dejará de existir en el sistema. 
Post condición si 
fallo  
No se borrará el producto de trabajo. 
Activador  Icono ‘papelera’ junto al producto de trabajo en las pantallas en las 
que se lista el producto de trabajo, como por ejemplo en la pestaña 
“Workproducts” en la pantalla de información de proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene el producto de trabajo. Para ello, hay varios 
métodos. El más sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject 
y pulsar sobre el proyecto del que queramos conocer sus productos 
de trabajo. Ir 2. 
2. En la pantalla de información del proyecto que contiene el 
producto de trabajo que queremos borrar, pulsamos sobre la pestaña 
“Workproducts”. Ir a 3. 
3. Se mostrará el listado con todos los productos de trabajo que 
contiene el proyecto. Elegimos el producto de trabajo que queramos 
borrar y hacemos click sobre el icono con forma de papelera que 
aparece en la columna “Operations”. Ir a 4. 
4. Se mostrará la pantalla de borrado del producto de trabajo con la 
información del mismo. Si realmente deseamos borrarlo, pulsamos el 
botón “Delete” y vamos a 5. Si no queremos borrarlo, pulsamos el 
botón “Don’t delete” y vamos a 7. 
5. Tras borrar el producto de trabajo se mostrará una pantalla de 
confirmación de que la operación se ha realizado correctamente. 
Pulsamos el enlace “Go back to Project Info page”. Ir a 6. 
6. Tras haber borrado el producto de trabajo, volveremos a la 
pantalla de información del proyecto que contenía el producto de 
trabajo. 
7. Volveremos a la pantalla de información del proyecto que contenía 
el producto de trabajo sin que éste haya sido borrado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: el borrado de workproducts no será una operación frecuente 
dentro de la ejecución del proyecto. 
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Caso de uso 
3.3.2 




Caso de uso padre: 3.3 – Modificación de los productos de trabajo de 
un proyecto 
Objetivos  Editar la información general asociada a un producto de trabajo: su 
descripción y su nombre. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El producto de trabajo que queremos editar. 
Condiciones 
previas  
El producto de trabajo debe estar correctamente creado y pertenecer 
a un proyecto del sistema. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información general asociada al producto de trabajo quedará 
modificada. 
Post condición si 
fallo  
No se modificará la información general del producto de trabajo. 
Activador  Enlace “Edit general information” en la pantalla de información del 
producto de trabajo. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
producto de trabajo. Para ello, debemos pulsar sobre el nombre del 
producto de trabajo donde éste aparezca en cualquier punto de la 
aplicación, por ejemplo en la pestaña “Workproducts” de la pantalla 
de información del proyecto que lo contenga. Ir 2. 
2. Una vez estemos en la pantalla de información del producto de 
trabajo, se listará todos los datos del workproduct en concreto. 
Debemos pulsar sobre el enlace “Edit general information”. Ir a 3. 
3. Entraremos en la pantalla de edición de la información del 
producto de trabajo. Podemos modificar tanto el nombre del 
producto de trabajo (Name) como su descripción (Brief description). 
Cuando estemos satisfechos con los cambios pulsar “Save Changes” 
e ir a 4. Si deseamos cancelar las modificaciones realizadas, pulsar 
“Back” e ir a 6. 
4. Tras editar el producto de trabajo se mostrará una pantalla de 
confirmación de que la operación se ha realizado correctamente. 
Pulsamos el enlace “Go back to Workproduct Info page”. Ir a 5. 
5. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
donde veremos patentes los cambios realizados. 
6. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
sin que éste haya sido modificado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: tanto el nombre del producto de trabajo como su descripción 
son atributos del producto de trabajo que apenas sufrirán 
modificaciones. 
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Caso de uso 
3.3.3 





Caso de uso padre: 3.3 – Modificación de los productos de trabajo de 
un proyecto 
Objetivos  Editar la información de roles y tareas asociada a un producto de 
trabajo. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El producto de trabajo que queremos editar. 
Condiciones 
previas  
El producto de trabajo debe estar correctamente creado y pertenecer 
a un proyecto del sistema. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información de roles y tareas asociada al producto de trabajo 
quedará modificada. 
Post condición si 
fallo  
No se modificará la información de roles y tareas del producto de 
trabajo. 
Activador  Enlace “Edit roles&tasks information” en la pantalla de información 
del producto de trabajo. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
producto de trabajo. Para ello, debemos pulsar sobre el nombre del 
producto de trabajo donde éste aparezca en cualquier punto de la 
aplicación, por ejemplo en la pestaña “Workproducts” de la pantalla 
de información del proyecto que lo contenga. Ir 2. 
2. Una vez estemos en la pantalla de información del producto de 
trabajo, se listará todos los datos del workproduct en concreto. 
Debemos pulsar sobre el enlace “Edit roles&tasks information”. Ir a 
3. 
3. Entraremos en la pantalla de edición de roles y dependencias de 
tareas del producto de trabajo. En la parte superior debemos elegir 
los roles que deberán cumplir los usuarios para trabajar en este 
producto de trabajo. Debemos elegir al menos un rol responsable y 
tantos roles adicionales como queramos. Después, en la parte 
inferior, configuraremos las relaciones de este producto con las 
tareas del proyecto al que pertenece. Sólo podemos insertar una 
misma tarea con el tipo de dependencia elegido una única vez, si no 
lo cumplimos E-1. Cuando hayamos terminado, pulsamos el botón 
“Next step”. Si deseamos cancelar los cambios realizados, pulsar el 
botón “Back” e ir a 7. 
4. Ahora debemos asociar los usuarios a los roles que definimos en el 
anterior paso. Sólo se listarán los usuarios que cumplen el rol 
concreto. Cuando hayamos terminado, pulsamos el botón “Next step” 
y vamos a 5. 
5. Tras editar el producto de trabajo se mostrará una pantalla de 
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confirmación de que la operación se ha realizado correctamente. 
Pulsamos el enlace “Go back to Workproduct Info page”. Ir a 6. 
6. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
donde veremos patentes los cambios realizados. 
7. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
sin que éste haya sido modificado. 
Excepciones  E-1: se mostrará un mensaje informativo de que no se podrá 
insertar dos veces la misma relación tarea-workproduct con el mismo 
tipo de relación. 
Frecuencia de uso  Media: es posible que en mitad del proceso de ejecución de un 
proyecto deseemos modificar los roles necesarios para implementar 
un producto de trabajo. 
 
Caso de uso 
3.3.4 
Editar información de usuario responsable y usuarios 




Caso de uso padre: 3.3 – Modificación de los productos de trabajo de 
un proyecto 
Objetivos  Editar la información de usuario responsable y usuarios 
modificadores asociada a un producto de trabajo. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El producto de trabajo que queremos editar. 
Condiciones 
previas  
El producto de trabajo debe estar correctamente creado y pertenecer 
a un proyecto del sistema. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información de usuario responsable y usuarios modificadores 
asociada al producto de trabajo quedará modificada. 
Post condición si 
fallo  
No se modificará la información de usuario responsable y usuarios 
modificadores del producto de trabajo. 
Activador  Enlace “Edit users responsible and modifiers” en la pantalla de 
información del producto de trabajo. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
producto de trabajo. Para ello, debemos pulsar sobre el nombre del 
producto de trabajo donde éste aparezca en cualquier punto de la 
aplicación, por ejemplo en la pestaña “Workproducts” de la pantalla 
de información del proyecto que lo contenga. Ir 2. 
2. Una vez estemos en la pantalla de información del producto de 
trabajo, se listará todos los datos del workproduct en concreto. 
Debemos pulsar sobre el enlace “Edit users responsible and 
modifiers”. Ir a 3. 
3. En la esta pantalla debemos asociar los usuarios a los roles que 
estén definidos como responsable y modificadores en el producto de 
trabajo. Sólo se listarán los usuarios que cumplen el rol concreto. 
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Cuando hayamos terminado, pulsamos el botón “Next step” y vamos 
a 4. Si deseamos cancelar la edición del producto de trabajo, 
pulsamos el botón “Back” y vamos a 6. 
4. Tras editar el producto de trabajo se mostrará una pantalla de 
confirmación de que la operación se ha realizado correctamente. 
Pulsamos el enlace “Go back to Workproduct Info page”. Ir a 5. 
5. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
donde veremos patentes los cambios realizados. 
6. Volveremos a la pantalla de información del producto de trabajo 
sin que éste haya sido modificado. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media: la edición de los usuarios asociados a un producto de trabajo 
será una acción que muy probablemente se realice con cierta 
frecuencia ya que eventos como la rotación de usuarios o los 
cambios internos pueden hacer que la distribución de los usuarios 
dentro del proyecto varíe. 
 
Caso de uso 
3.3.5 




Caso de uso padre: 3.3 – Modificación de los productos de trabajo de 
un proyecto 
Objetivos  Crear un nuevo producto de trabajo en un proyecto concreto. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Los datos del nuevo producto de trabajo a crear y el proyecto en el 
que deseamos crearlo. 
Condiciones 
previas  
El proyecto sobre el que vamos a crear el producto de trabajo debe 
estar correctamente instanciado en el sistema. 
Salidas  Se muestra por pantalla un mensaje de confirmación indicando que 
el producto de trabajo se ha instanciado correctamente. 
Post condición si 
éxito  
Se crea dentro del proyecto elegido un producto de trabajo con los 
parámetros indicados por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No se crea el producto de trabajo. 
Activador  Botón “Create workproduct” en la parte superior de la pantalla de 
información general de un proyecto. 
Botón “Create workproduct” dentro de la pestaña “Workproducts” de 
la pantalla de información general de un proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos acudir a la pantalla de información 
general del proyecto al que queremos insertar el nuevo producto de 
trabajo. Para ello, la opción más sencilla es ir al módulo “Projects” de 
dotProject y pulsar sobre el nombre del proyecto elegido. Ir a 2. 
2. Una vez dentro de esta pantalla de información, debemos hacer 
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click sobre el botón “Create workproduct” que se detalle en el 
apartado de activadores y pasamos a 3. 
3. La primera pantalla de creación del producto de trabajo nos 
permitirá insertar tanto el nombre del producto de trabajo como su 
descripción. También tenemos la posibilidad de elegir el proyecto en 
el que deseemos instanciarlo. Cuando hayamos introducido los datos, 
pulsamos sobre “Next step” y pasamos a 4. Si deseamos cancelar el 
proceso de creación del producto de trabajo, pulsamos “Back” y 
vamos a 8. 
4. En la siguiente página tenemos que introducir qué rol será el que 
deba cumplir el usuario responsable del rol así como los roles 
(incluido ninguno) que pueden tener los usuarios adicionales del 
producto de trabajo. Después, tenemos la opción de indicar qué 
tareas están relacionadas con este producto de trabajo y en qué tipo 
de relación (entrada, salida o entrada obligatoria). No podemos 
introducir la misma tarea dos veces con el mismo tipo de relación 
con el producto de trabajo, si lo hacemos ir a E-1. Cuando hayamos 
terminado, pulsar “Next step” y saltar a 5.  
5. En esta página tenemos que configurar que usuarios participarán 
en el rol basándonos en la configuración de roles que establecimos 
en el anterior paso. Añadiremos los usuarios los roles adicionales 
mediante el botón “Add user” y los eliminaremos mediante “Remove 
user”. Cuando hayamos terminado, pulsamos el botón “Next step” y 
pasamos al siguiente paso, el número 6. 
6. Ya hemos terminado de crear el producto de trabajo. Se mostrará 
una pantalla de confirmación de que el proceso ha sido llevado con 
éxito. Pulsamos sobre el enlace “Go back to workproduct info page” y 
pasamos a 7. 
7. Veremos la pantalla de información del nuevo producto de trabajo, 
donde confirmaremos que la creación se ha producido con éxito. 
8. Volveremos a la pantalla de información del proyecto y no se 
habrá creado el producto de trabajo. 
Excepciones  E-1: Una ventana desplegable nos informará de que no es posible 
insertar la tarea dos veces con el mismo tipo de asociación y ésta no 
se insertará al producto de trabajo. 
Frecuencia de uso  Alta: la creación de productos de trabajo es una actividad frecuente 
dentro de la ejecución de proyectos ya que estos funcionan como 
resultados palpables de las tareas. 
 
Caso de uso 
3.4 




Caso de uso padre: 3 – Modificación de un proyecto FVE. 
Objetivos  Modificar las plantillas asociadas a productos de trabajo ubicados 
dentro de un proyecto FVE. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  El proyecto al que queremos realizar modificaciones sobre sus 
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El proyecto debe estar correctamente instanciado y tener información 
EPF asociada. 
Salidas  Confirmación de que la modificación ha tenido éxito. 
Post condición si 
éxito  
El proyecto con sus plantillas modificados. 
Post condición si 
fallo  
El proyecto no sufre modificación alguna. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Media: las plantillas están diseñadas para poder recibir continuas 
modificaciones a medida que se van completando. 
 
Caso de uso 
3.4.1 




Caso de uso padre: 3.4 – Modificación de una plantilla de un 
proyecto 
Objetivos  Borrar un producto de trabajo del sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  La plantilla que queremos borrar. 
Condiciones 
previas  
La plantilla debe existir dentro de un producto de trabajo y debe 
estar correctamente instanciada. 
Salidas  Confirmación de que el borrado se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La plantilla dejará de existir en el sistema y su archivo asociado 
también será borrado. 
Post condición si 
fallo  
No se borrará la plantilla. 
Activador  Icono ‘papelera’ junto a la plantilla en las pantallas en las que se lista 
la plantilla, como por ejemplo en la pestaña “Templates” de la 
pantalla de información de proyecto. 
También el mismo icono junto a la plantilla en el workproduct que la 
contiene. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene la plantilla. Para ello, hay varios métodos. El 
más sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar 
sobre el proyecto del que queramos conocer sus productos de 
trabajo. Ir 2. 
2. En la pantalla de información del proyecto que contiene la plantilla 
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que queremos borrar, pulsamos sobre la pestaña “Templates”. Ir a 3. 
3. Se mostrará el listado con todas las plantillas que contiene el 
proyecto. Elegimos la plantilla que queramos borrar y hacemos click 
sobre el icono con forma de papelera que aparece en la columna 
“Operations”. Ir a 4. 
4. Se mostrará la pantalla de borrado de la plantilla con la 
información de la misma. Si realmente deseamos borrarla, pulsamos 
el botón “Delete” y vamos a 5. Si no queremos borrarlo, pulsamos el 
botón “Don’t delete” y vamos a 7. 
5. Tras borrar la plantilla se mostrará una pantalla de confirmación 
de que la operación se ha realizado correctamente. Pulsamos el 
enlace “Go back to Project Info page”. Ir a 6. 
6. Tras haber borrado la plantilla, volveremos a la pantalla de 
información del proyecto que contenía la plantilla. 
7. Volveremos a la pantalla de información del proyecto que contenía 
la plantilla sin que ésta haya sido borrada. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja/Media: el borrado de plantillas no será una operación frecuente 
dentro de la ejecución del proyecto, aunque sí es posible que 
ocasionalmente se realice. 
 
Caso de uso 
3.4.2 
Editar la información de una plantilla (nombre, producto de 




Caso de uso padre: 3.4 – Modificación de una plantilla de un 
proyecto 
Objetivos  Editar la información de una plantilla: su nombre, producto de 
trabajo al que está asociada y fichero físico asociado. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  La plantilla que queremos editar. 
Condiciones 
previas  
La plantilla debe estar correctamente instanciada dentro de un 
producto de trabajo, y  a su vez, dentro de un proyecto. 
Salidas  Confirmación de que la edición se realizó correctamente. 
Post condición si 
éxito  
La información asociada a la plantilla quedará modificada. 
Post condición si 
fallo  
No se modificará la información de la plantilla. 
Activador  Icono ‘libreta’ junto a la plantilla en las pantallas en las que se lista la 
plantilla, como por ejemplo en la pestaña “Templates” de la pantalla 
de información de proyecto. 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene la plantilla. Para ello, hay varios métodos. El 
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más sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar 
sobre el proyecto del que queramos conocer sus productos de 
trabajo. Ir 2. 
2. En la pantalla de información del proyecto que contiene la plantilla 
que queremos editar, pulsamos sobre la pestaña “Templates”. Ir a 3. 
3. Se mostrará el listado con todas las plantillas que contiene el 
proyecto. Elegimos la plantilla que queramos editar y hacemos click 
sobre el icono con forma de libreta que aparece en la columna 
“Operations”. Ir a 4. 
4. Entraremos en la pantalla de edición de la libreta. Debemos elegir 
el producto de trabajo al que queremos que pertenezca, el nombre 
de la plantilla y su descripción. Igualmente, tenemos la opción de 
conservar el archivo que tuviera asociada la plantilla o sobrescribirlo 
por uno nuevo. Para ello, debemos marcar la casilla “overwrite?” y 
después elegir el nuevo archivo desde nuestro sistema de ficheros. 
Cuando estemos contentos con las ediciones, pulsamos el botón 
“Finish” y vamos al punto 5. Si queremos cancelar la edición de la 
plantilla, pulsamos el botón “Back” e ir a 6. 
5. Tras editar la plantilla se mostrará una pantalla de confirmación 
de que la operación se ha realizado correctamente. Pulsamos el 
enlace “Go back to Project Info”. Ir a 6. 
6. Tras haber editado la plantilla, volveremos a la pantalla de 
información del proyecto que contenía la plantilla. Veremos que los 
cambios realizados sobre la plantilla son ya patentes. 
7. Volveremos a la pantalla de información del proyecto que contenía 
la plantilla sin que ésta haya sido editada. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Media: la edición de las plantillas, sobre todo de sus archivos 
asociados, serán actividades que se produzcan con relativa 
frecuencia dentro de la ejecución del proyecto. 
 
Caso de uso 
3.4.3 




Caso de uso padre: 3.4 – Modificación de una plantilla de un 
proyecto 
Objetivos  Crear una nueva plantilla asociada a un producto de trabajo 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Proyecto y producto de trabajo a los que se asocia la plantilla, 
nombre de la plantilla, descripción y dirección del fichero físico. 
Condiciones 
previas  
Haber instanciado correctamente un proyecto que contenga al menos 
un producto de trabajo. 
Salidas  Inserción de la plantilla en la base de datos y almacenamiento del 
fichero físico en el servidor. 
Post condición si Se muestra por pantalla que la operación se ha realizado con éxito . 
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éxito  
Post condición si 
fallo  
Se muestra por pantalla que la operación ha sufrido algún error en 
su proceso de creación. 
Activador  Botón denominado “Create template” situado en la vista de listados 
de plantillas. 
Botón denominado “edit associated template info” situado en la vista 
de información de un producto de trabajo. 
Botón denominado “new template” situado en la vista de un 
proyecto.(Para este botón tenemos que residir en la vista de 
información de un proyecto). 
 
Secuencia  1. En primer lugar debemos asistir a la pantalla de información del 
proyecto que contiene la plantilla. Para ello, hay varios métodos. El 
más sencillo es acudir al módulo “Projects” de dotProject y pulsar 
sobre el proyecto del que queramos conocer sus productos de 
trabajo.  
2. En la pantalla de información del proyecto en el cual queremos 
crear la nueva plantilla, pulsamos sobre la pestaña “Templates”.  
3. En la pantalla de “Templates” buscamos el botón “Create 
Template” y lo pulsamos. Accedemos a un pequeño wizard de 
creación. 
4. A continuación volvemos a seleccionar el proyecto al cual se va a 
asociar en la lista de desplegables y pulsamos “Next”. 
5. En el siguiente paso introduciremos los campos de nombre y 
descripción(opcional) de la plantilla y asociaremos un producto de 
trabajo a la plantilla. 
6. Subimos el archivo de la plantilla pulsando el botón examinar. 
7. Una vez completados estos pasos finalizamos el wizard pulsando 
de nuevo el botón “Next”. 
8.  Visualizamos el resultado de la operación en una nueva pantalla. 
 Excepciones E1 y E2 
9. Pulsamos el botón “Go back” para retornar a la vista de listado de 
plantillas y observar que efectivamente se ha creado correctamente 
nuestra nueva plantilla. 
Excepciones  E1: En caso de no introducir los valores correctos, o que el nombre 
de la plantilla se repita la operación se abortará. 
E2: Si el proyecto tiene un repositorio asociado, el template se 
comitea en el mismo. Esto puede contraer problemas si la conexión 
entre los módulos es incorrecta y dejar colgado el explorador. 
Frecuencia de uso  Baja/Media: Las plantillas suelen crearse en la fase de creación de un 
proyecto y este caso de uso sólo contempla el caso de tratar de 
generar nuevas plantillas con posterioridad a esta creación.   
 
Caso de uso 
3.5 
Modificación del repositorio de Subversion 
Nivel de 2  
Caso de uso padre: 3 – Ejecución de un proyecto FVE. 
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abstracción 
Objetivos  Llevar a cabo operaciones de modificación sobre el estado de nuestro 
repositorio subversion asociado al un proyecto en cuestión. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Repositorio de subversion que queremos modificar. 
Condiciones 
previas  
El repositorio debe estar correctamente configurado y en 
funcionamiento. 
Salidas  Confirmación de que la modificación del repositorio ha tenido éxito. 
Post condición si 
éxito  
El usuario logra sus objetivos de modificación cara al repositorio. 
Post condición si 
fallo  
No se consigue realizar la modificación del repositorio. 
Activador  Diferentes enlaces y botones repartidos por las interfaces de la 
aplicación (se detallarán en los casos de usos por debajo a éste). 
Frecuencia de uso  Alta: modificar el repositorio será algo que se realice muy a menudo 
cuando se trabaje con este sistema de control de versiones. 
 
Caso de uso 
3.5.1 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de 
Subversion. 
Objetivos  Actualizar los contenidos del repositorio del proyecto instanciado. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de acceso, dirección del fichero zip con los datos a importar. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  - 
Post condición si 
éxito  
El repositorio adquiere los contenidos del fichero comprimido 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón de “Import” situado en el panel de la derecha del menú de 
subversion. 
Secuencia  1. Acceder al menú de subversion 
2. Cargar un archivo comprimido mediante el botón “Browse” 
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situado a la izquierda del botón “Import” 
3.   Una vez dentro del menú, pulsar el botón de “Import” situado en 
la parte superior del panel de la derecha. 
4. Actualización del contenido del repositorio con los archivos 
importados. 
5.   La ventana se refrescará con los cambios realizados visualizables 
desde el árbol de exploración situado a la izquierda en el menú de 
subversion. 
Frecuencia de uso  Muy baja: Los usuarios necesitan acceder con poca frecuencia a esta 
opción para importar masivamente los contenidos de un proyecto. 
 
Caso de uso 
3.5.2 
Realización de una actualización del repositorio asociado a un 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de Subversion 
Objetivos  Actualizar los contenidos (archivos existentes y no existentes) del 
repositorio mediante un archivo zip con los nuevos contenidos. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de acceso, dirección del archivo comprimido. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas   
Post condición si 
éxito  
Visualización de una página con las opciones de commit, véanse 
establecer un mensaje de actualización y establecer ubicación de los 
archivos a importar. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón de “Commit” situado en el panel de la derecha del menú de 
subversion. 
Secuencia  1. Acceder al menú de subversion 
2. Cargar un archivo comprimido mediante el botón “Browse” 
situado a la izquierda del botón “Commit” 
3.   Una vez dentro del menú, pulsar el botón de “Commit” situado 
en la parte superior del panel de la derecha. 
4.   Accedemos a la ventana de commit Paso 2 descrita en la 
postcondición.E1 
5.   Una vez descargado podemos trabajar con su contenido. 
Excepciones  E1:   Si el archivo subido no mantiene el formato apropiado o sus 
contenidos son erróneos el navegador mostrará un error o se 
colapsará según el tipo de fallo. 
Frecuencia de uso  Media/Alta: Los usuarios necesitan acceder con frecuencia a esta 
opción para subir los cambios que realiza en los ficheros del 
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Caso de uso 
3.5.3 
Realización de una actualización del repositorio asociado a un 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de Subversion 
Objetivos  Actualizar los contenidos (archivos existentes y no existentes) del 
repositorio mediante un archivo zip con los nuevos contenidos. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de acceso, dirección del archivo comprimido. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Regreso a la ventana de información del proyecto con la pestaña de 
subversion habilitada y con el contenido actualizado de  los cambios 
realizados en el árbol de exploración del repositorio. 
Post condición si 
éxito  
- 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Objetos del árbol de carpetas del repositorio asociado al proyecto. 
Secuencia  1.  Realización de una actualización del repositorio asociado a un 
proyecto (Commit)Paso 1 
2. Una vez dentro de la ventana de “commit”, introducir el texto de 
información de la actualización si es necesario. En caso contrario el 
sistema pondrá uno por defecto. 
3. Hacemos click en la carpeta del árbol de exploración del 
repositorio donde queremos que se actualicen los cambios 
4.  Regreso a la ventana de visualización del proyecto con los 
cambios realizados en el árbol de exploración del repositorio en la 
pestaña de Subversion  
Frecuencia de uso  Media/Alta: Los usuarios necesitan acceder con frecuencia a esta 
opción para subir los cambios que realiza en los ficheros del 
proyecto. 
 
Caso de uso 
3.5.4 
Borrar archivos o carpetas mediante el gestor de archivos de 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de Subversion 
Objetivos  Borrar un archivo o carpeta del repositorio del sistema. 
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Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Vínculo con forma de icono de papelera situado a la derecha del 
archivo o carpeta a borrar. 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Borrado del archivo  seleccionado  o carpeta seleccionada en el 
repositorio 
Post condición si 
éxito  
La ventana se refresca mostrando el contenido actualizado del 
directorio 
que está manejando el gestor de archivos sin el archivo o carpeta. 
Post condición si 
fallo  
La ventana no muestra ningún cambio. 
Activador  Icono de papelera situado a la derecha del archivo o carpeta a 
borrar. 
Secuencia  1.   Acceder al menú de subversion  
2.  Acceder al gestor de archivos “File Manager” pulsando sobre el 
botón “File Manager” 
3. Acceder al directorio donde se desea ubicar el archivo navegando 
a través del árbol de exploración, o mediante los métodos de 
navegación del gestor de archivos “File Manager” 
4.   Pulsar el icono de papelera situado a la derecha del archivo o 
carpeta a borrar. E1.O1 
5.  Pulsar sí en el mensaje de confirmación emergente para borrar el 
archivo o carpeta. En caso contrario la operación se cancelará 
6. La ventana se refresca actualizada con su nuevo contenido 
mostrando la nueva carpeta creada 
Excepciones E1: Si ocurre un fallo en la conexión con el módulo la operación 
puede quedarse atrapada en una dirección sin salida. Pulsar volver 
atrás en su navegador. Comunicar con el administrador el problema. 
Observaciones O1: Si se selecciona una carpeta no vacía su contenido también será 
suprimido del repositorio. 
Frecuencia de uso  Baja/Media: Borrar contenidos de un repositorio es una tarea que se 
realiza con una moderada frecuencia. 
 
Caso de uso 
3.5.5 
Añadir archivos al repositorio desde el gestor de archivos de 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de Subversion 
Objetivos  Subir un archivo al repositorio del sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón “Upload File” y dirección local del archivo 
Condiciones Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
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previas  en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Subida del archivo al sitio deseado en el repositorio del proyecto. 
Post condición si 
éxito  
La ventana se refresca mostrando el archivo subido en el directorio 
que está manejando el gestor de archivos. 
Post condición si 
fallo  
La ventana no muestra ningún cambio. 
Activador  Botón “Upload File” situado en la parte superior de la ventana. 
Secuencia  1.   Acceder al menú de subversion  
2.  Acceder al gestor de archivos “File Manager” pulsando sobre el 
botón “File Manager” 
3. Acceder al directorio donde se desea ubicar el archivo navegando 
a través del árbol de exploración, o mediante los métodos de 
navegación del gestor de archivos “File Manager” 
4. Mediante el botón “Browse”( o “Examinar”)  elegir el archivo a 
actualizar o subir al repositorio. 
5. Pulsar a continuación el botón “Upload File” para terminar la 
operación. E1 
6. La ventana se refresca actualizada con su nuevo contenido 
mostrando el fichero subido correctamente 
Excepciones E1: Si ocurre un fallo en la conexión con el módulo la operación 
puede quedarse atrapada en una dirección sin salida. Pulsar volver 
atrás en su navegador. Comunicar con el administrador el problema. 
Frecuencia de uso  Alta: Esta operación es básica en el uso de subversion, es la que 
permite tanto modificar como subir ficheros individualmente. 
 
Caso de uso 
3.5.6 
Crear nuevas carpetas en el repositorio usando el gestor de 




Caso de uso padre: 3.5 –   Modificación del repositorio de Subversion 
Objetivos  Crear una nueva carpeta en el repositorio del sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón “Create Folder” y nombre de la nueva carpeta a crear 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema y residir 
en el menú de Subversion (ver caso de uso 4.2). 
Salidas  Subida del archivo al sitio deseado en el repositorio del proyecto. 
Post condición si 
éxito  
La ventana se refresca mostrando el archivo subido en el directorio 
que está manejando el gestor de archivos. 
Post condición si La ventana no muestra ningún cambio. 
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fallo  
Activador  Botón “Create Folder” situado en la parte superior de la ventana. 
Secuencia  1.   Acceder al menú de subversion  
2.  Acceder al gestor de archivos “File Manager” pulsando sobre el 
botón “File Manager” 
3. Acceder al directorio donde se desea ubicar el archivo navegando 
a través del árbol de exploración, o mediante los métodos de 
navegación del gestor de archivos “File Manager” 
4.  Insertar el nombre de la nueva carpeta en el campo de texto 
asociado al botón “Create Folder”. 
5. Pulsar a continuación el botón “Create Folder” para terminar la 
operación. E1 
6. La ventana se refresca actualizada con su nuevo contenido 
mostrando la nueva carpeta creada 
Excepciones E1: Si ocurre un fallo en la conexión con el módulo la operación 
puede quedarse atrapada en una dirección sin salida. Pulsar volver 
atrás en su navegador. Comunicar con el administrador el problema. 
Frecuencia de uso  Alta: Crear carpetas es una tarea esencial para tener bien distribuido 
el contenido del repositorio. 
 
3.3.4. Modificación de los parámetros del módulo de 
Subversion 




Objetivos  Modificar la configuración actual de Subversion en el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Configuración actual del módulo de subversion. 
Condiciones 
previas  
Necesitamos conocer la nueva configuración a aplicar sobre 
subversion para que éste pueda funcionar correctamente con la 
nueva configuración. 
Salidas  Confirmación de los cambios realizados sobre la configuración. 
Post condición si 
éxito  
La configuración que permite a nuestro módulo de subversion 
funcionar correctamente está ajustada en base a las modificaciones 
introducidas por el usuario. 
Post condición si 
fallo  
No hay alteraciones sobre la configuración del módulo de subversion. 
Activador  Distintos activadores que se detallan en los casos de uso que derivan 
de éste. 
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Frecuencia de uso  Muy baja. La configuración de subversion será sólo modificada sólo al 
principio, tras crear un nuevo repositorio SVN al que queremos 
enlazar o en casos muy concretos en los que la configuración actual 
del repositorio varíe en mitad de la ejecución de un proyecto. 
 
Caso de uso 
4.1 





Caso de uso padre: 4 – Modificación de los parámetros del módulo de 
Subversion 
Objetivos  Configurar las características propias de subversion y realizar su 
activación. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 




Salidas  Página compuesta por un panel de control con las siguientes 
opciones: 
• Muestra el estado de subversion (activo o no) y a través de 
un botón permite realizar la activación o desactivación de 
subversion 
• Muestra el puerto de internet mediante el cual podemos 
acceder al módulo JSP de subversion y su correspondiente 
botón de cambiar la propiedad. 
• Muestra el puerto de internet mediante el cual podemos 
acceder al módulo JSP de subversion y su correspondiente 
botón para cambiar la propiedad. 
• En caso de que nunca hayamos creado un repositorio local 
mediante esta interfaz. 
- Si subversion está configurado como activo, entonces 
se muestra una pantalla de creación de un repositorio nuevo. 
Post condición si 
éxito  
Se muestra por pantalla la página de configuración de subversion 
descrita en Salidas. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Para acceder al panel de configuración de subversion tenemos dos 
maneras: acceder mediante el menú superior de FVEProjectManager 
en el enlace marcado como subversion; o bien, si al tratar de acceder 
a la pantalla de visualización de subversion (caso de uso 2.5.1), 
subversion reside inactivo, entonces se muestra un vínculo destino 
esta página. 
Secuencia  1. Mediante los activadores descritos en el anterior punto, 
accedemos a la página de configuración de subversion. 
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Frecuencia de uso  Muy baja: Realizar la configuración de subversion se suele hacer 
solamente la primera vez que se instala el FVEProjectManager en el 
sistema 
 
Caso de uso 
4.2 




Caso de uso padre: 4 – Modificación de los parámetros del módulo de 
Subversion 
Objetivos  Establecer la disponibilidad del sistema del módulo anexo de JSP que 
permite realizar las operaciones sobre subversion 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Botón de activación/desactivación 
Condiciones 
previas  
Tener instanciado el proyecto correctamente en el sistema. 
Salidas  Modificación de la propiedad en la ventana del panel de configuración 
de subversion. 
Post condición si 
éxito  
Cambio del estado de disponibilidad del módulo de subversion a 
activado o desactivado según proceda. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón “Activate” / “Deactivate” situado en la página de configuración 
de subversion. 
Secuencia  1. Acceder a la página de configuración de subversion haciendo click 
en el enlace situado en el menú superior del módulo 
FVEProjectManager. 
2. Una vez dentro de la página configuración de subversion, 
aparecerá un botón de “actívate” o “deactivate” el módulo. 
3. Se aplicarán los cambios en la base de datos para impedir el 
acceso a este módulo desde cualquier punto de FVEProjectManager. 
4.  Se mostrará el estado actualizado del módulo en la ventana de 
configuración de subversion. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: se suele activar subversion una sola vez, en el momento de la 
instalación del FVEProjectManager . 
 
Caso de uso 
4.2.1 




Caso de uso padre: 4.2 –  Modificar el estado de subversion 
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Objetivos  Establecer el puerto de enrutamiento de las páginas que tienen 
vínculos al módulo JSP. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Campo de texto con el valor del puerto de enrutamiento y botón de 





Salidas  Modificación de la propiedad en la ventana del panel de configuración 
de subversion. 
Post condición si 
éxito  
Cambio del estado de puerto de enrutamiento al módulo de j2ee de 
subversion. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón “Apply” situado en la página de configuración de subversion 
a la derecha del texto “Subversion Port”. 
Secuencia  1. Acceder a la página de configuración de subversion haciendo click 
en el enlace situado en el menú superior del módulo 
FVEProjectManager. 
2. Una vez dentro de la página configuración de subversion, 
aparecerá un campo de texto a la derecha del texto “Subversion  
related url”. Rellenarlo con el valor deseado. 
3. Pulsar el botón “Apply” a la derecha del campo de texto 
modificado. 
4. Se aplicarán los cambios en la base de datos para permitir el  
acceso a este módulo desde cualquier punto de FVEProjectManager. 
5.  Se mostrará el estado actualizado del módulo en la ventana de 
configuración de subversion. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: se suele activar subversion una sola vez, en el momento de la 
instalación del FVEProjectManager . 
 
Caso de uso 
4.2.2 




Caso de uso padre: 4.2 –  Modificar el estado de subversion 
Objetivos  Establecer el puerto de enrutamiento de las páginas que tienen 
vínculos al módulo JSP. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  Campo de texto con el valor del puerto de enrutamiento y botón de 
envío de la propiedad adyacente al campo de texto con nombre 
“Apply”.  
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Salidas  Modificación de la propiedad en la ventana del panel de configuración 
de subversion. 
Post condición si 
éxito  
Cambio del estado de puerto de enrutamiento al módulo de j2ee de 
subversion. 
Post condición si 
fallo  
- 
Activador  Botón “Apply” situado en la página de configuración de subversion 
a la derecha del texto “Subversion Port”. 
Secuencia  1. Acceder a la página de configuración de subversion haciendo click 
en el enlace situado en el menú superior del módulo 
FVEProjectManager. 
2. Una vez dentro de la página configuración de subversion, 
aparecerá un campo de texto a la derecha del texto “Subversion 
Port”. Rellenarlo con el valor deseado. 
3. Pulsar el botón “Apply” a la derecha del campo de texto 
modificado. 
4. Se aplicarán los cambios en la base de datos para permitir el 
acceso a este módulo desde cualquier punto de FVEProjectManager. 
5.  Se mostrará el estado actualizado del módulo en la ventana de 
configuración de subversion. 
Excepciones  - 
Frecuencia de uso  Baja: se suele activar subversion una sola vez, en el momento de la 
instalación del FVEProjectManager . 
 
Caso de uso 
4.3 




Caso de uso padre: 4 – Modificación de los parámetros del módulo de 
Subversion 
Objetivos  Crear un repositorio de subversion en el sistema para permitir que 
los contenidos de los proyectos puedan gestionarse mediante esta 
aplicación en el sistema. 
Actores  Cliente vía web, sistema. 
Entradas  - 
Condiciones 
previas  
1. Haber configurado correctamente los valores de 
enrutamiento (puerto, y dirección relativa) al módulo j2ee de 
subversion.  
2. Haber activado el módulo en el menú de configuración 
Salidas  Creación de un repositorio en el sistema físico local. 
Post condición si Esta opción desaparece del menú de configuración del módulo. 
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éxito  
Post condición si 
fallo  
Esta opción sigue permanente en el sistema, el repositorio se podrá 
intentar crear más adelante. 
Activador  Botón “Create Subversion Repository” situado en la parte inferior del 
segundo encuadre de  la página de configuración de subversion. 
Secuencia  1. Acceder a la página de configuración de subversion haciendo click 
en el enlace situado en el menú superior del módulo 
FVEProjectManager. 
2. Pulsar el botón “Create Subversion Repository” situado en la parte 
inferior de la página. 
3. Se crea el repositorio en el sistema local permitiendo su uso  
desde la aplicación. Si fracasa ir a E1 
4. La opción es deshabilitada del menú de configuración de 
subversion. 
Excepciones  E1: En caso de que la configuración del módulo j2EE de FVE no esté 
correctamente instalada, o la configuración de acceso a este 
mediante FVE el repositorio no se instalará en el sistema. El sistema 
volverá al sistema anterior si fue un fallo del módulo ó bien el 
explorador se situará en una página errónea. 
Frecuencia de uso  Baja: se suele activar subversion una sola vez, en el momento de la 
creación del repositorio local. 
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4. Desarrollo 
4.1. Dónde termina dotProject y empieza FVE 
Todo el código de nuestra aplicación se asienta sobre el código de 
dotProject. Es por ello importante realizar una clara distinción entre las 
partes de dotProject y las partes de FVE Project Manager. 
4.1.1. Qué funcionalidades ofrece dotProject 
DotProject es un gestor de proyectos autónomo que permite la creación de 
proyectos, ejecución y terminación de los mismos. Ofrece soporte para 
diferentes elementos de los proyectos con los que trabaja. Para cada uno de 
ellos, utiliza un módulo autónomo que contiene todos los archivos 
necesarios para hacer funcionar estos elementos. A continuación se 
perfilarán los principales módulos que utiliza dotProject [dPDocumentation1 
08], entendiendo así que funcionalidades ofrece dotProject a sus usuarios: 
• Projects: es uno de los módulos principales de dotProject. Realiza la 
gestión de los proyectos del sistema. Permite la creación, borrado, 
visualización y edición de las características de los proyectos. 
También tiene archivos para la generación de informes relacionados 
con los proyectos instanciados en el sistema. 
• Tasks: las tareas tienen casi tanta importancia como los proyectos. 
Las tareas tienen un fin determinado que los usuarios asociados a 
ellas deben cumplimentar. Este módulo se encarga de hacer 
funcionar correctamente las tareas y permitir realizar todas las 
operaciones de gestión comunes sobre ellas como visualización, 
creación, edición o borrado. 
• Companies: este módulo contiene todos los archivos precisos para la 
gestión de compañías. Cada compañía puede tener asociados 
proyectos y usuarios. De esta forma, es mucho más fácil clasificar los 
proyectos y usuarios por la empresa para los que estos trabajen. 
• Admin: módulo de administración de dotProject. Permite el ajuste de 
todas las variables de configuración que emplea dotProject. 
• Calendar, forum, file: distintos módulos que realizan diversas 
funciones auxiliares que facilitan la ejecución de los proyectos, como 
calendarios para resaltar las fechas, foros de intercomunicación entre 
usuarios y subida y bajada de archivos simples al servidor del 
programa. 
Al implementar nuestra aplicación, contamos con la ventaja de que toda 
esta funcionalidad ya estaba implementada con un funcionamiento probado 
y muy satisfactorio. Evitábamos de esta forma tener que implementar 
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funciones necesarias en la gestión de proyectos como la edición, creación y 
borrado de tareas y proyectos.  
Optamos por añadir todo el grueso de nuestra aplicación como un módulo 
más de dotProject, es decir, de igual forma que trabajan los módulos 
citados anteriormente. Sin embargo, la inclusión de la funcionalidad extra 
por parte de nuestra aplicación requería de la modificación en algunos 
elementos de dotProject para enlazar de forma directa nuestras nuevas 
características con las que ya ofrecía dotProject. Se detallará este aspecto 
más en detalle en la sección 4.1.3. 
4.1.2. Diferencias entre elementos de dotProject y de FVE 
En FVE Project Manager se incluyen algunos elementos que pueden causar 
confusión con los ya existentes en dotProject si no se realiza una matización 
clara. Seguidamente se mostrarán las diferencias entre estos elementos 
utilizados en la gestión de proyectos de FVE Project Manager. 
• Proyectos y proyectos FVE: los proyectos sin indicativo hacen 
referencia a los proyectos normales que utiliza dotProject. Nuestro 
módulo es totalmente compatible con toda la estructura y elementos 
de dotProject, por lo que podremos seguir trabajando con proyecto 
normales de la misma forma en la que se hace con dotProject. Los 
proyectos FVE sin embargo son los proyectos que utiliza nuestro 
sistema. Tienen una base idéntica a los proyectos empleados por 
dotProject, salvo que se le añade nueva funcionalidad tal como 
información asociada al archivo XML importado o los usuarios que 
trabajan en el proyecto. Estos usuarios se asocian de forma diferente 
a la que se utiliza en los proyectos dotProject normales. 
• Tareas y tareas EPF: las tareas ‘normales’ son las que utiliza y 
gestiona dotProject. De nuevo y al igual que con los proyectos, 
nuestro módulo es compatible con el funcionamiento de estas tareas. 
De hecho, la mayor parte de la funcionalidad ofrecida por dotProject 
es reutilizada en las tareas EPF, como por ejemplo la creación, 
modificación o borrado de las mismas. Estas tareas EPF son análogas 
a las tareas normales de dotProject, salvo que añaden nueva 
información EPF: tipo de tarea, usuarios que trabajan en ella y con 
qué roles EPF asignados. Las tareas EPF tienen un rol responsable y 
varios (incluido ninguno) roles adicionales. Para estos roles, debemos 
asociar usuarios que los desempeñen: un usuario para el rol 
responsable y cero o más usuarios para cada rol adicional. Esta 
asociación es totalmente independiente a la estructura de dotProject. 
• Roles y roles EPF: la gestión de roles que ofrece dotProject por 
defecto es muy pobre y no ofrece demasiada funcionalidad aparte del 
rol ‘admin’ que tiene derecho de administración en el sistema. 
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Nuestro módulo FVE integra roles EPF, que son unos roles 
independientes a los que utiliza dotProject. Tienen asociado un 
nombre y una descripción, al igual que los roles estándar. Sin 
embargo, estos nuevos roles tienen como fin el ser asignados como 
responsable o adicionales de las tareas o primario o  modificador de 
los productos de trabajo. Además, son importados directamente 
desde la definición de proceso que da forma a la instancia de nuestro 
proyecto. 
Los usuarios que se emplean en FVE son los mismos que utiliza dotProject. 
Los productos de trabajo, las plantillas y las características de Subversion 
son elementos añadidos sobre dotProject que no generan ninguna 
incompatibilidad. 
4.1.3. Dónde se modifica el código base de dotProject 
Dentro de nuestro módulo se ofrece toda la funcionalidad necesaria para 
que todos los requisitos sean capturados. Sin embargo, era necesario lograr 
una integración más directa con dotProject, de forma que sobre la 
estructura base de dotProject pudieran intercalarse los nuevos elementos 
que aporta nuestro módulo FVE. Por esta razón, llevamos a cabo la 
modificación de archivos base de los módulos de dotProject. A continuación, 
se muestra una lista con los ficheros de dotProject que fueron modificados y 
la razón para llevar a cabo estas modificaciones. 
• /modules/calendar/day_view.php: sirve para mostrar un informe 
diario de todas las actividades que debe llevar a cabo el usuario. Es la 
primera página que se carga al hacer login al sistema. Por ello, 
realizamos la modificación pertinente para que al cargar este archivo 
se llevara a cabo la inicialización de la sesión FVE (ver 5.4.2.2) de la 
que se hará uso durante el resto de la sesión del usuario en el 
sistema. 
• /modules/admin/viewuser.php: este fichero se utiliza para 
visualizar la pantalla de información del usuario. Sin embargo, 
dotProject no muestra por defecto en qué productos de trabajo 
trabaja el usuario o qué roles EPF puede desempeñar o está 
actualmente desempeñando. Para añadir esta información de EPF, 
realizamos la modificación del archivo para incluir 4 nuevas pestañas 
que informaran del estado respecto a los elementos EPF del usuario. 
• /modules/projects/index.php: lista todos los proyectos existentes 
en el sistema. Se lleva a cabo la adición de un texto para indicar que 
el módulo FVE está activo. También se incluye un botón para la 
creación de proyectos FVE a partir del wizard de creación de 
proyectos.  También se añade la pestaña ‘FVE Projects’ para poder 
filtrar sólo los proyectos con funcionalidad EPF asociada. 
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• /modules/projects/reports.php: este archivo lista todos los 
posibles informes que se pueden aplicar a un proyecto. Se añade el 
nuevo tipo de informe que incluimos en la aplicación: “Project 
Statistics: Include FVE Stats”. 
• /modules/projects/reports/stats.php: nuevo informe añadido en 
el proyecto que informa sobre el estado del proyecto teniendo en 
cuenta todos los elementos EPF que introduce nuestro módulo. 
• /modules/projects/view.php: genera la pantalla de visualización 
de un proyecto. Se añade un recuadro que contiene toda la nueva 
información EPF de nuestro proyecto y cuatro nuevas pestañas con 
información de productos de trabajo, plantillas, roles y subversion 
relacionada con el proyecto actual. 
• /modules/projects/vw_idx_fveprojects.php (Añadido): nueva 
pestaña que se muestra en la página que lista todos los proyectos del 
sistema. Mostrará únicamente los proyectos con funcionalidad EPF 
asociada. 
• /modules/tasks/index.php: archivo principal que lista todas las 
tareas del sistema. Se añade en la parte superior un enlace que 
indica si el módulo FVE está correctamente funcionando. 
• /modules/tasks/view.php: página de visualización de la 
información de la tarea. Se añade un recuadro con la información EPF 
de la tarea. En caso de que la tarea no tenga información EPF 
asociada, no se producirá ningún conflicto. 
• /style/main.css: sobre el archivo CSS principal que utiliza 
dotProject para dar formato de presentación a sus páginas web, se 
añaden tres nuevos estilos para la presentación de algunas tablas 
que utilizamos en nuestro módulo. 
Con estas modificaciones, la integración entre nuestro módulo y dotProject 
es suficientemente estrecha como para permitir una interacción cómoda del 
usuario con las funcionalidades EPF que ofrece nuestra aplicación. 
4.2. Limitaciones y convenios a seguir de dotProject 
 La base de datos utilizada para las pruebas ha sido MySQL, aunque 
se han realizado consultas genéricas utilizando clases propias de dotProject 
para permitir el uso de otros tipos de bases de datos basados en SQL 
soportados por dotProject y favorecer la flexibilidad del sistema. Por ello y 
por la similitud de los entorno SQL, la arquitectura es independiente del 
sistema gestor de base de datos empleado posteriormente. Estos convenios 
adoptados se pueden resumir en: 
4. Desarrollo FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 129 
 
- Uso de la clase interna DBQuery: Esta clase encapsula las consultas a la 
base de datos, proporcionando una estructura completa para realizar 
consultas mediante objetos. El uso de esta clase se decide por la mayor 
claridad del código generado, facilitando las labores de depuración, por 
uniformidad con el resto de módulos de dotProject y para generar código 
que sea fácilmente entendible por otros desarrolladores de dotProject. 
Debido a ser algo diferente a las sentencias SQL se realizó un pequeño 
tutorial sobre su uso para adaptarse a sus estructura. 
- Carga de scripts mediante el sistema interno de dotProject 
InstallLoadSql(script.sql). Esto posibilita el informe de errores automático 
de dotProject al crear las bases de datos o realizar alguna otra función que 
requiera del uso de un script. 
- Uso de la sesión global cuando sea posible: Esta práctica intenta por una 
parte no complicar la información que debe manejar el módulo, y por otro 
favorecer la flexibilidad del sistema. El sistema, por ejemplo, almacena en 
la sesión el usuario, contraseña y nombre de base de datos y garantizar el 
funcionamiento en cualquier entorno implica utilizar estos datos para 
realizar conexiones implícitas a la base de datos. Para llamarse a esta 
información se utilizarán primitivas de la forma 
dPgetParam(‘nombre_parámetro’). 
- En general, aunque no todos los aspectos tuvieron influencia en nuestra 
aplicación, se intentaron respetar los convenios de programación que 
figuran en el documento Coding Standard de la wiki de dotProject 
[dPDocumentation2 07]. 
4.3 Arquitectura del sistema 
En este esquema se explicará la estructura interna de nuestra aplicación. Se 
desglosará en diferentes puntos para tratar de dar una visión conceptual 
que se corresponda con el funcionamiento interno del programa. 
4.3.1 Diagramas de despliegue 
Un diagrama de despliegue es un esquema que se emplea para modelar el 
hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones 
entre sus componentes. Nuestra aplicación, al utilizar diferentes servicios 
que pueden ejecutarse en máquinas diferentes, puede dar lugar a múltiples 
despliegues posibles, aunque nosotros sólo analizaremos las que hemos 
considerado más importantes. A continuación explicaremos los esquemas 
principales que se pueden desplegar para utilizar nuestra aplicación en 
entornos de área local o a través de internet. 
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4.3.1.1 Despliegue en LAN (Local Area Network) con 
Base de Datos Integrada 
Este despliegue es uno de los más típicos. Los clientes se conectarán al 
servidor de dotProject + FVE que se encuentra dentro de nuestra red de 
área local. El acceso se realiza sin problemas introduciendo la dirección IP 
del equipo que tiene los procesos corriendo. Si se posee un servidor de 
DNS, podemos introducir directamente el nombre del servidor en el 
navegador web para acceder. Este servidor alberga todos los servicios en la 
misma máquina. En la siguiente imagen se sintetiza este esquema: 
 
Diagrama de despliegue. Esquema A. 
4.3.1.2 Despliegue en LAN (Local Area Network) con 
Base de Datos Separada 
Este esquema es muy similar al anterior, pero en muchos entornos 
empresariales es común tener servidores dedicados para las bases de 
datos. DotProject permite sin problemas direccionar la base de datos a un 
servidor externo al que se utiliza para visualizar y compilar las páginas web. 
De cara al usuario, esta modificación es transparente y utilizando este 
despliegue se pueden ganar muchas ventajas como optimización de la 
velocidad o mejora de la seguridad. A continuación se muestra un esquema 
de esta organización para entender mejor el concepto: 
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4.3.1.3 Despliegue en WAN (Wide Area Network) con 
Base de Datos Separada 
La tercera alternativa es también muy común por su flexibilidad y potencia. 
Al funcionar bajo un servidor web, dotProject + FVE puede ser 
perfectamente accedido a través de Internet. Esto ofrece las ventajas de 
que los usuarios puedan conectarse desde cualquier punto e incluso desde 
la misma red local trabajando siempre sobre la misma instancia de la 
aplicación. Los únicos requisitos necesarios para esta implementación es 
obtener una dirección IP pública y fija (o dinámica, pero no es 
recomendable) en la conexión que tenga el servidor que albergue dotProject 
de manera que desde cualquier ubicación, con introducir esta dirección IP 
en nuestro navegador, nos direccione a la página de nuestra aplicación. En 
el siguiente diagrama se puede apreciar un ejemplo de este tipo de 
despliegue: 
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4.3.2 Diseño del sistema 
Es preciso realizar una pequeña matización antes de describir el diseño de 
nuestro sistema. La aplicación está escrita principalmente en 4 lenguajes: 
PHP, HTML, Java Y JavaScript. Java se utiliza en la parte concerniente a 
Subversion, y se compila bajo el servidor de aplicaciones Tomcat. Los otros 
tres lenguajes restantes están orientados a la producción de páginas web, 
que serán la vía de comunicación con el usuario. Es decir, las interfaces de 
nuestra aplicación serán páginas web con las que el usuario recibirá la 
información y podrá interactuar para enviar datos a la aplicación. La 
aplicaciones web tienen un diseño que varía respecto de las aplicaciones 
stand-alone tradicionales, como pueden ser las desarrolladas en Java o 
.Net. Esto se debe a las restricciones que impone este tipo de desarrollo, ya 
que es necesario generar distintas páginas web de cara a la visualización 
por parte del usuario. Además, al implementar nuestra aplicación a partir de 
dotProject, tuvimos que adaptarnos a la forma en la que éste estaba 
creado. 
PHP ofrece funcionalidades de Programación Orientada a Objetos y, aunque 
no hemos centralizado todo nuestro desarrollo en este paradigma, hemos 
hecho uso de estas herramientas facilitadas por PHP para implementar 
algunos aspectos de nuestra aplicación donde creímos que su utilización 
serviría para mejorar la estructura general del programa. 
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En los siguientes puntos se hablará de la estructura de archivos utilizada en 
nuestro programa así como de la utilización de clases dentro de nuestro 
diseño. 
 
4.3.2.1 Mapa y funcionamiento estructural de la 
aplicación 
En este apartado vamos a describir la estructura que sigue nuestro sistema 
y cómo se llevan a cabo entre sí las llamadas entre las diferentes páginas. 
Lo principal es conocer cuál es la base de funcionamiento del programa.  
Arquitectura basada en módulos 
El siguiente gráfico muestra mediante un diagrama de componentes UML la 
estructura básica de dotProject (sin estar incluidos todos los módulos) a la 
izquierda y los componentes que intervienen en FVE a la derecha. Como se 
puede apreciar, se respeta el núcleo principal de dotProject y únicamente se 
realizan modificaciones sobre los módulos de tareas, proyectos y se 
introduce un nuevo módulo, FVE, que es el que contiene todos los archivos 
para gestionar las nuevas funcionalidades que utiliza nuestra aplicación. 
 
Comparación entre la estructura de dotProject y la de FVE Project Manager 
DotProject utiliza módulos para repartir su funcionalidad en unidades 
independientes más pequeñas y manejables. Nuestra aplicación introduce 
un nuevo módulo a los ya utilizados por dotProject. En este módulo se 
incorporan todos los archivos necesarios que necesita nuestra aplicación 
para funcionar. Pese a la inclusión de este módulo sobre dotProject, debido 
al carácter de nuestra aplicación, nos era necesario introducir una serie de 
cambios sobre la propia estructura de dotProject (más en concreto sobre los 
módulos que trae de forma predefinida) para poder integrar la nueva 
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funcionalidad que aporta nuestro módulo en las interfaces que dotProject 
utiliza por defecto.  Este módulo se desglosará y explicará más en detalle en 
el siguiente apartado. 
Pese a realizar esta invasión sobre el código de dotProject, bien es cierto 
que estas modificaciones se han limitado lo máximo posible y su fin es 
únicamente el de mejorar la interacción del usuario con la funcionalidad 
añadida por nuestro módulo sobre dotProject.  
Estructura de archivos de la aplicación 
Cuando instalamos FVE Project Manager, el sistema ya está configurado 
para empezar a trabajar con él. En este punto vamos a explicar cuál es la 
estructura base dentro de nuestro módulo y cómo funciona el 
direccionamiento de páginas. 
La siguiente imagen muestra el diagrama de componentes bajo nuestro 




Para cada componente se ha creado una carpeta para facilitar así su 
modularidad. 
Existen 7 carpetas, cada una con un uso específico que explicaremos a 
continuación: 
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• /Clases: esta carpeta, como su nombre indica, contiene todos los 
archivos de clases que utiliza FVE. El paradigma empleado a la hora 
de desarrollar el módulo no es el de programación orientada a 
objetos, pero hemos hecho uso de clases en algunos apartados de la 
aplicación para facilitar algunos aspectos, como el acceso a las tablas 
de las bases de datos, o para mantener información de la sesión 
durante el tiempo que el usuario esté conectado. Se detallarán en 
profundidad en el apartado 4.3.2.2. 
• /Funciones: muchas veces se requiere realizar funciones auxiliares 
dentro del código de la aplicación. Para evitar redefinir todas estas 
funciones en las páginas donde se utilizan, creamos la carpeta 
funciones que contiene archivos PHP que contienen funciones 
auxiliares. Dentro de esta carpeta, existen nuevas subcarpetas para 
categorizar los archivos de funciones en función de su utilidad. 
• /Help: esta carpeta contendrá el manual de usuario en formato 
HTML. El fin de realizar el manual en este formato es poder acceder a 
él a través de la misma aplicación, únicamente abriendo una nueva 
ventana donde aparecerán sus contenidos. La versión adaptada de 
este manual podrá encontrarse en el apéndice C del presente 
documento. 
• /Scripts: contiene los scripts de creación y destrucción de las tablas 
extra sobre dotProject que necesita FVE para poder funcionar. Este 
script es llamado desde la página de configuración que se ejecuta 
cuando se instala el módulo. Igualmente, cuando se desinstala el 
módulo FVE, se llama al script correspondiente para dejar el estado 
de la base de datos de forma coherente. 
• /Users: alberga los archivos necesarios para la gestión de usuarios 
dentro de FVE. Pese a que el soporte prestado a los usuarios es 
limitado (únicamente mostrar un listado con las tareas y proyectos 
EPF activos), era necesario estructurarlo correctamente dentro de 
nuestro módulo. No está incluido dentro de la carpeta EPF ya que los 
usuarios son elementos que utiliza ya por defecto dotProject y no son 
elementos nuevos que introduce EPF. 
• /SVN: contiene todos los archivos necesarios para hacer funcionar 
todos los componentes de conexión con el servidor Subversion. Aquí 
se encontrarán tanto los ficheros PHP que generan  las interfaces de 
FVE que conectan con subversion, como el repositorio y los archivos 
temporales que se gestionan por parte de Subversion. (Obs: No ha 
de estar incluido forzosamente el código de la parte de j2EE en este 
directorio debido a que normalmente se establece en el directorio de 
despliegue de un servidor como Tomcat, etc.). 
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• /Uploaded Files: en realidad se trata de dos carpetas diferentes. En 
una de ellas se almacenan temporalmente los archivos XML que el 
usuario puede subir para definir sus nuevos proyectos. La otra se 
utiliza para almacenar los archivos de plantilla que el usuario sube al 
servidor para asociar a un producto de trabajo. 
• /EPF: esta carpeta contiene todos los recursos necesarios para hacer 
funcionar la nueva funcionalidad EPF que introduce FVE Project 
Manager sobre dotProject. Debido a su estructura, es mejor hacer un 
desglose y tratarla de manera independiente. 
La carpeta EPF contiene en su interior nuevos archivos estructurados de 




Seguidamente vamos a analizar de forma independiente cada una de las 
carpetas que contiene EPF: 
• /EPF/Importer: contiene los archivos PHP que se encargan de 
realizar la importación de los ficheros XML creados con EPF Composer 
suministrados por el usuario. Estos archivos XML son parseados para 
obtener de ellos la información necesaria para conformar la 
estructura de tareas, productos de trabajos, plantillas y roles de los 
nuevos proyectos a instanciar. 
• /EPF/Projects: alberga archivos relacionados con la gestión de 
proyectos FVE. También contiene los ficheros que gestionan el Wizard 
de creación de proyectos y todos los pasos que éste utiliza para 
instanciar un nuevo proyecto a partir de un archivo XML. 
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• /EPF/Roles: aquí están ubicados todos los archivos que controlan 
los roles EPF que se utilizan en FVE Project Manager. Contienen 
archivos para le generación de informes, operaciones de borrado, 
creación y modificación. 
• /EPF/Tasks: contiene archivos PHP para la gestión de las 
operaciones relacionadas con la información adicional que añade FVE 
Project Manager a las tareas. Gracias a los archivos contenidos en 
esta carpeta se permiten las operaciones de modificación de la 
información EPF de las tareas. 
• /EPF/Templates: todos los archivos contenidos en esta carpeta 
permiten la completa gestión de las plantillas asociadas a los 
productos de trabajo utilizadas por FVE. Hay ficheros que permiten la 
creación de plantillas, otros su edición, borrado o visualización. 
• /EPF/Workproducts: contiene todos los archivos necesarios para 
hacer funcionar la gestión de productos de trabajo. Se permite la 
creación, borrado, edición y visualización de productos de trabajo. 
Una pregunta que puede surgir llegado a este punto es cómo hacer encajar 
todas las piezas que tenemos sobre la mesa para que la aplicación funcione. 
Nosotros aportamos una serie de archivos pero, ¿en qué momento son 
utilizados? De ello hablaremos en el siguiente apartado. 
Funcionamiento de la aplicación 
Siguiendo los convenios de agregación de módulos creados por dotProject, 
nosotros debemos implementar un módulo con los datos y archivos que 
queramos. DotProject presentará de todo este nuevo contenido cuando los 
usuarios accedan de modo directo a nuestro módulo, pulsando el enlace que 




Tras acceder de esta forma a nuestro módulo, se mostrará por pantalla el 
contenido del archivo index.php ubicado en la raíz de la carpeta que 
contiene nuestro módulo. 
Sin embargo, es posible también realizar accesos a nuestro módulo aunque 
éste no se encuentre visible en la barra superior, sólo hay que conocer la 
ruta de los archivos y realizar las llamadas adecuadas. 
Cuando accedemos a una página de dotProject, lo hacemos a través de una 
sentencia similar a la siguiente: 
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http://localhost/FVE/index.php?m=fve&pag=mostrarWorkProduct&id=21 
Como se puede ver, existe paso de variables utilizando el método “GET” que 
ofrece HTML. A continuación analizamos la sentencia de llamada con las 
variables que se utilizan: 
• http://localhost/FVE/index.php: esta sentencia llama al índice 
principal de dotProject. Aparece en cualquier página que utilicemos 
ya que este índice es el general de toda la aplicación y siempre se 
pasa por él. 
• m=fve: este es el selector de módulos que utiliza dotProject. Nuestro 
módulo tiene como código interno ‘fve’, así que dotProject lo que 
hará será direccionar la página pedida por el usuario al index.php que 
se encuentre dentro de la carpeta del módulo. En nuestro caso, a 
FVE/index.php. 
• pag=mostrarWorkProduct: esta variable es ya de uso interno en 
nuestro módulo. Lo que hará será seleccionar una funcionalidad 
concreta dentro de nuestro módulo. En este caso irá a la página de 
mostrar un producto de trabajo. 
• id=21: de nuevo, se trata de una variable de uso interno en nuestro 
módulo. En este caso, lo que hace esta variable es identificar el 
producto de trabajo que debe mostrarse. 
En la siguiente imagen se ilustra de manera visual mediante un diagrama 
de secuencia las llamadas que se llevan a cabo entre los distintos archivos 
de la aplicación para servir al usuario la página que éste demanda. El 





En resumen, dentro del archivo index.php que se encuentra en la raíz de la 
carpeta de nuestro módulo se encuentra una estructura ‘switch’ de tamaño 
considerable que se encarga de filtrar lo que llega por la variable ‘pag’ e 
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incluye en el contenido de la página el archivo con extensión php que se 
corresponda con el valor de la variable. A continuación se muestra una 
fracción de este código: 
switch ($_GET[pag]) { 
 case "intro": include "intro.php"; 
 break; 
 case "proyectos": include "proyectos.php"; 
 break; 
 case "usuarios": include "users/usuarios.php"; 
 break; 
 case "verUsuario": include "users/verUsuario.php"; 
 break; 
 case "listarWorkProduct": include "epf/workproducts/list.php"; 
 break; 





Como se puede apreciar, lo único que hace el archivo de índice es 
direccionar desde él hasta la página que solicite el usuario. Este archivo de 
índice además coloca un menú en la parte superior de la pantalla mediante 
el cual se visualiza (siempre que pasemos por el index.php de FVE) diversos 
enlaces para acceder a páginas de ayuda que ofrece nuestro módulo. 
 
Submenú de la aplicación. 
De cara a los archivos que se modifican sobre dotProject (se explican en 
detalle en el apartado 4.1.3), es necesario explicar que lo único que realizan 
estos enlaces es una llamada al index.php de nuestro módulo mediante 
llamadas como las que aparecen anteriormente. Por ejemplo, al pulsar 
sobre el botón de edición de un rol que aparezca en la pestaña “EPF Roles” 
de la pantalla de información de nuestro proyecto, se realizará una 
redirección a la siguiente página: 
http://localhost/FVE/index.php?m=fve&pag=editarRol&role=33 
Sobre esta URL, nuestro archivo index.php redireccionará a la página 
/FVE/epf/roles/setRoleInfo.php. 
4.3.2.2 Clases utilizadas 
La utilización de clases en nuestro sistema tiene fundamentalmente dos 
objetivos: almacenar información de la sesión del usuario y facilitar el 
acceso a los datos de las tablas de la base de datos. Todos los archivos de 
gestión de clases se encuentran ubicados dentro de la carpeta /FVE/Clases. 
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Seguidamente se especificarán más en detalle cada una de las citadas 
características. 
Sesiones 
En nuestra aplicación se hace uso de dos sesiones diferentes. Estas sesiones 
funcionan de manera independiente y no interfieren en el sistema de 
sesiones que utiliza dotProject. 
La primera de estas sesiones es la Sesión FVE. Se encarga de controlar las 
variables globales que se utilizan en nuestro módulo. La estructura con la 




Esta clase se instancia al arrancar la aplicación, donde se hace uso del 
método inicializaParametros (). En base al usuario que esté iniciado en la 
aplicación, así se inicializarán las variables. imprime () se utiliza para tareas 
de depuración e imprime por pantalla los valores de los atributos de la 
clase.  conectarBD lo utiliza la misma clase para acceder a la base de datos 
utilizada. 
La forma de mantener esta clase siempre accesible desde cualquier punto 
de la aplicación consiste en almacenarla en los atributos de sesión de HTML. 
El problema que encontramos fue el de que una clase no se puede pasar 
directamente como atributo de sesión, es preciso realizar previamente una 
serialización de la misma. Cuando se recupera la variable en la página 
destino, es preciso realizar el proceso inverso antes de poder recuperar 
información de la clase mediante un método de deserialización. En el 
siguiente gráfico se muestra el proceso llevado a cabo: 
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Por otro lado, tenemos la Sesión del Wizard. Esta sesión se crea 
únicamente cuando usuario accede al asistente de creación de proyectos. 
Sirve para controlar el proceso de creación (por qué paso va) así como 
variables auxiliares que ayudan a facilitar el proceso de creación del 
proyecto. Se ha optado por delegar toda la mayor parte de las funciones de 
creación de proyectos dentro de esta clase. Por ello, como se podrá apreciar 
en la siguiente imagen, esta clase tiene muchos métodos y atributos, pero 
ellos le permiten llevar a cabo una operación tan compleja como es 
instanciar y configurar un nuevo proyecto a partir de un archivo XML que 
contenga su definición. 
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La página que controla el wizard es /FVE/epf/projects/wizard.php. Esta 
página se encarga de cargar la sesión, comprobar el paso en el que se 
encuentra y mostrar la información por pantalla con la información acorde 
al paso en el que se encuentre el usuario. 
Esta clase necesita del mismo método de transferencia entre páginas 
(mediante el uso de sesiones de HTML) que se utilizaba en la sesión FVE. 
Acceso a base de datos. 
De acuerdo a los estándares en cada vez más entornos de programación, se 
han creado clases que implementan el acceso a cada tabla de la base de 
datos. De este modo, se pretende realizar sobre PHP una simplificación de 
los modelos existentes en otras tecnologías web como Hibernate (J2EE) o 
Active Record (Ruby On Rails) para convertir en objetos las entidades de las 
bases de datos. En nuestro caso estas clases cumplen la misión de 
mantener la independencia entre las operaciones con la base de datos y el 
resto de operaciones, además de favorecer la modularidad y la reutilización 
del código, evitando los clásicos y frecuentes inconvenientes de PHP en la 
identificación de espacios de nombres. 
En nuestro sistema, hemos creado un total de 21 clases que nos permiten el 
acceso a 21 tablas distintas contenidas en la base de datos. En el siguiente 
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gráfico se mostrarán las características de estas clases y qué métodos 
fundamentales poseen. La nomenclatura empleada consiste en que el 
nombre de la clase hace referencia a la tabla a la que se accede. Así, por 
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4.4. Estructura de BBDD 
4.4.1.  Dependencia de dotProject 
 Los contenidos definidos en la aplicación deben ser almacenados en 
una base de datos para cumplir los requisitos de acceso rápido a los datos y 
de relación con los datos de dotProject. Debido a implementarse sobre un 
gestor de proyectos como dotProject no podía realizarse un diseño de base 
de datos independiente de este gestor, por lo que en el diseño se tuvieron 
en cuenta su estructura y principalmente qué tablas de las ya existentes 
sería relevantes en nuestra aplicación. Estas tablas, projects, tasks y users, 
serán explicadas posteriormente especificando qué mecanismos se han 
seguido para asegurar la compatibilidad. 
4.4.2. Esquema Entidad – Relación 
 Debido al número de tablas y relaciones, se ha dividido el esquema 
entidad – relación realizado durante el diseño de la base de datos en 2 
4. Desarrollo FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 146 
 
partes, y en la primera de ellas no se han incluido los campos de cada tabla. 
No obstante, los atributos de todas las tablas que finalmente forman parte 
del proyecto se muestran en el apartado 4.4.4. 
- Primer diagrama: Muestra las entidades y propiedades necesarias para 
almacenar toda la información que se quiere importar de los procesos de 
desarrollo creados en EPF Composer. 
 
Esquema Entidad – Relación 1. 
- Segundo diagrama: Muestra la relación de las nuevas entidades con los 
proyectos y los campos de éstas (User y Project figuran en el esquema ya 
que han sido tenidas en cuenta para asegurar la compatibilidad con la base 
de datos de dotProject, pero no se añaden los campos porque estos son los 
que están definidos por defecto). 
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4.4.3. Explicación de la estructura 
 Tras evaluar la información a importar se crearon instancias sobre los 
elementos de EPF Composer que tendrían aplicación en nuestra aplicación: 
Roles, Tareas (diferenciadas como FVETasks), Workproducts y Templates. 
Las relaciones que se creaban entre ellas en EPF han sido traducidas como 
funciones, que delimitan la cardinalidad en lo referente a roles responsables 
o primarios (de productos de trabajo o tareas respectivamente). 
 Además, es necesario incluir información que relacione a los usuarios 
(información de dotProject) con los roles (información de EPF), de un modo 
que no está delimitado en ninguna aplicación. Para ello se han creado tablas 
alternativas, que tienen la ventaja de separar los datos teóricos sobre roles 
y otras entidades, con los usuarios que asumen ese rol. Esta separación 
añade una operación más en las consultas, pero evita la redundancia 
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inaceptable que se produciría si sobre cada instancia de esta relación se 
almacenarán todos los datos generales. Además, hay que destacar que la 
posibilidad de que un usuario pueda participar como adicional en una tarea 
o modificador de un workproduct, siendo varios los roles 
adicionales/modificadores introducidos, obliga a que haya una tabla ternaria 
por tarea y por workproducts para conocer con que rol desempeña su 
trabajo cada usuario en cada entidad. Todas estas puntalizaciones tienen 
también su correspondencia en el uso de las claves primarias que se hará 
posteriormente.  
 La estructura que muestran los esquemas entidad relación 
proporcionados se respetó en su mayoría en el paso a un modelo relacional 
que pudiera ser implementado en una base de datos SQL. Únicamente hay 
que notar que las relaciones totales entre tablas de dotProject y tablas 
propias (proyectos y tareas) no se han traducido como nuevas tablas, ya 
que al compartir id esta asociación no es necesaria, y que la pertenencia de 
un elemento a un proyecto (excepto los usuarios) se ha incluido como 
atributo de la entidad en vez de en una tabla que las relacionara, debido a 
los requisitos impuestos de que un rol, un producto de trabajo o una tarea 
sólo pueden pertenecer a un proyecto. 
4.4.4. Listado de las tablas utilizadas 
 Esta versión de base de datos recoge la influencia de dos versiones 
anteriores que fueron descartadas para mejorar el manejo de los datos 
(sobre todo los importados de EPF Composer) y clarificar las relaciones 
entre las tablas (tanto específicas del módulo como genéricas de 
dotProject). 
4.4.4.1. - Tablas que se utilizan de dotProject 
4.4.4.1.1. - projects  
Función: Es la tabla que almacena información sobre los proyectos 
definidos en dotProject. Las instancias de esta tabla de visualizarán en el 
módulo projects y podrán asociarse con tareas y compañías. Tiene 
información muy variada sobre el proyecto, con ciertos campos que podrían 
reutilizarse para introducir información del módulo, aunque resulta 
insuficiente para almacenar datos sobre el repositorio, descripción del plugin 
de EPF que se usa en la importación del proyecto, etc. 
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 4.4.4.1.2. - tasks  
Función: Es la tabla que almacena información sobre las tareas definidas 
en dotProject. Las instancias de esta tabla se representarán en casi todos 
los módulos de la aplicación, y solo por figurar en esta tabla soportan las 
funcionalidades de dotProject como diagramas de Gantt, informes, 
dependencias, etc. Aunque no existen campos para almacenar la nueva 
información, todas las tareas que se creen en nuestro módulo deben tener 
su información complementaria en esta tabla para asegurar la 
compatibilidad. 
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4.4.4.1.3. - users  
Función: Es la tabla que almacena información sobre las usuarios 
existentes en dotProject. Las instancias de esta tabla permiten que un 
usuario pueda asumir una tarea, adquirir permisos específicos, y obtener 
una visión particularizada del proyecto. Debido a los objetivos de nuestro 
proyecto, trabajar con esta tabla será indispensable para asegurar la 
consistencia entre los usuarios de dotProject y Subversion y para permitir 
trabajar con los contenidos importados de EPF Composer. 
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4.3.4.2: Tablas nuevas 
4.4.4.2.1. - fve_projects  
Función: Incorporar a los proyectos de dotProject una serie de atributos 
propios de nuestro módulo FVE. Estos proyectos tendrán como identificador 
el correspondiente al project_id de dotProject. Incluye información sobre el 
plugin que solo será rellenada si un proyecto se crea a partir de un fichero 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_projects ( 
 project_id  INT, 
 repository_path VARCHAR(300), 
 guideline_link VARCHAR(300), 
 plugin  VARCHAR(100), 
 plugin_desc VARCHAR(300), 
 plugin_authors VARCHAR(300), 
 PRIMARY KEY (project_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id) 
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 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
4.4.4.2.2. - fve_project_and_workers  
Función: Especifica qué usuarios podrán trabajar en un proyecto (aunque 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_project_and_workers ( 
 project_id  INT, 
 user_id  INT, 
 PRIMARY KEY (project_id,user_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
4.4.4.2.3. - fve_tasks  
Función: Especifica información adicional de la tarea (qué epf_id y qué tipo 
tiene la tarea de acuerdo a la importación de EPF), y se relaciona con la 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_tasks (  
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 task_id  INT, 
 epf_id          VARCHAR(40), 
 task_epf_type   VARCHAR(40), 
 PRIMARY KEY (task_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
4.4.4.2.4. - fve_workproducts  
Función: Especifica qué productos de trabajo asociados a proyectos existen 
en la aplicación. Al utilizar identificadores únicos podrán existir dos 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_workproducts (  
 workproduct_id  INT, 
 workproduct_name    VARCHAR(100), 
 workproduct_desc    VARCHAR(400), 
 project_id  INT, 
 epf_id              VARCHAR(40), 
 percentStatus INT, 
 userStatus INT, 
 PRIMARY KEY (workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
• Existen campos del workproduct, sobre su estado, que son similares 
a los de las tareas de dotProject (como el porcentaje del 
workproduct), pero que deben añadirse aquí al no relacionarse con 
ninguna tabla de dotProject al contrario que en las tareas.  
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4.4.4.2.5. - fve_roles  





Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_roles (  
 role_epf_id  INT, 
 role_name    VARCHAR(100), 
 role_desc    VARCHAR(400), 
 project_id   INT, 
 epf_id       VARCHAR(40), 
 PRIMARY KEY (role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
• No hay relación con roles de dotProject por no presentar 
prácticamente funcionalidades en esos roles.  
4.4.4.2.6. - fve_user_and_possible_roles  
Función: Especifica qué roles de los especificados en un proyecto puede 
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Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_user_and_possible_roles (  
 role_epf_id  INT, 
 user_id  INT, 
 PRIMARY KEY (user_id, role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
• No es necesario incluir el proyecto en la tabla, porque el proyecto 
está unívocamente determinado por el rol (es un campo de la tabla 
fve_roles, y un rol solo puede pertenecer un proyecto).  
4.4.4.2.7. - fve_role_primary_task  
Función: Almacena la información importada de EPF sobre el rol 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_role_primary_task (  
 task_id  INT, 
 role_epf_id  INT, 
 PRIMARY KEY (task_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Solo hay un rol como responsable "primario" por tarea, 
por lo que la clave pasa a ser únicamente el atributo task_id.  
4.4.4.2.8. - fve_role_additional_task  
Función: Almacena la información importada de EPF sobre los roles que 
pueden participar en la modificación de una tarea.  
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Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_role_additional_task (  
 task_id  INT, 
 role_epf_id  INT, 
 PRIMARY KEY (task_id,role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Puede haber 0, 1 o más roles adicionales.  
4.4.4.2.9. - fve_role_responsible_workproduct  
Función: Almacena la información importada de EPF sobre el rol 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_role_responsible_workproduct (  
 workproduct_id          INT, 
 role_epf_id  INT, 
 PRIMARY KEY (workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES 
fve_workproducts(workproduct_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Solo hay un rol responsable por workproduct, por lo que 
la clave pasa a ser únicamente el atributo workproduct_id.  
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4.4.4.2.10. - fve_role_modifies_workproduct  
Función: Almacena la información importada de EPF sobre los roles que 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_role_modifies_workproduct (  
 workproduct_id  INT, 
 role_epf_id  INT, 
 PRIMARY KEY (workproduct_id,role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES 
workproducts(workproduct_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Puede haber 0, 1 o más roles adicionales.  
4.4.4.2.11. - fve_user_primary_task  
Función: Almacena la información del usuario responsable "primario" de 
una tarea (ocupando el rol en que se basa la tabla fve_role_primary_task 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_user_primary_task (  
 task_id  INT, 
 user_id  INT, 
 PRIMARY KEY (task_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
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 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Solo hay un rol como responsable "primario" por tarea, 
por lo que la clave puede ser únicamente el atributo task_id.  
4.4.4.2.12. - fve_user_with_role_additional_task  
Función: Almacena la información del usuario adicional de una tarea 
(ocupando el rol en que se basa la tabla fve_role_additional_task con el 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_user_with_role_additional_task (  
 user_id  INT, 
 role_epf_id  INT, 
 task_id  INT, 
 PRIMARY KEY (user_id,role_epf_id,task_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Es necesaria una tabla ternaria ya que puede existir más 
de un rol adicional, y con una tabla binaria en este lugar no podría 
asegurarse con qué rol es modificador un usuario en una tarea concreta. 
4.4.4.2.13. - fve_user_responsible_workproduct  
Función: Almacena la información del usuario responsable de un 
workproduct (ocupando el rol en que se basa la tabla 
fve_role_responsible_workproduct con el contenido importado de EPF).  
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Script SQL de creación con atributos:  
CREATE TABLE fve_user_responsible_workproduct (  
 user_id  INT, 
 workproduct_id  INT, 
 PRIMARY KEY (workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id), 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES 
workproducts(workproduct_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones:  
4.4.4.2.14. - fve_user_with_role_modifies_workproduct  
Función: Almacena la información del usuario que puede modificar un 
workproduct (ocupando uno de los roles en que se basa la tabla 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_user_with_role_modifies_workproduct (  
 user_id  INT, 
 role_epf_id  INT, 
 workproduct_id  INT, 
 PRIMARY KEY (user_id,role_epf_id,workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id), 
 FOREIGN KEY (role_epf_id) REFERENCES fve_roles(role_epf_id), 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES 
workproducts(workproduct_id) 
 ) type=MyISAM; 
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Observaciones:  
4.4.4.2.15. - fve_task_and_workproducts  
Función: Relaciona las tareas con los workproducts, de modo que se indica 
qué tarea se ve afectada por qué workproduct y en qué medida, esto es, si 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_task_and_workproducts ( 
 task_id           int, 
 workproduct_id    int, 
 dependency_type   varchar(20), 
 PRIMARY KEY (task_id,workproduct_id,dependency_type), 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES 
fve_workproducts(workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(task_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: dependency_type debe tener uno de estos valores: 
Mandatory input, Optional input o Output.  
4.4.4.2.16. - fve_user_wizard_sessions  
Función: Permite almacenar información de la sesión del wizard de 
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Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_user_wizard_sessions( 
 user_id  INT, 
 project_id INT, 
 step  INT, 
 PRIMARY KEY (user_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Es una función interna no modificable por el usuario. 
4.4.4.2.17. - fve_epf_import_aux  
Función: Se utiliza durante la fase de parseo del fichero XML con el que se 
importa el contenido de EPF, para posteriormente no almacenar más 
información. Son útiles para agilizar ciertas operaciones en el parseo. En 
concreto almacena el epf_id que tiene una tarea, rol, etc. como entidad 
general (epf_id_generic), y el epf_id diferente que recibe dicha tarea, rol, 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_epf_import_aux (  
 epf_id_generic  VARCHAR(100), 
 epf_id_specific VARCHAR(100), 
 type    VARCHAR(50), 
 project_id   INT, 
 PRIMARY KEY (epf_id_specific) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Es una función interna no modificable por el usuario. 
4.4.4.2.18. - fve_epf_parent_aux  
Función: Se utiliza durante la fase de parseo del fichero XML con el que se 
importa el contenido de EPF, para posteriormente no almacenar más 
información. Son útiles para agilizar ciertas operaciones en el parseo. En 
concreto almacena el epf_id específico que tiene una tarea como parte de 
un proceso, y el epf_id específico de la tarea padre (que en EPF será 
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Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_epf_parent_aux (  
 epf_id_specific VARCHAR(100), 
 epf_id_specific_parent VARCHAR(100), 
 project_id   INT, 
 PRIMARY KEY (epf_id_specific) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Es una función interna no modificable por el usuario. 
4.4.4.2.19. - fve_epf_dependency_aux  
Función: Se utiliza durante la fase de parseo del fichero XML con el que se 
importa el contenido de EPF, para posteriormente no almacenar más 
información. Son útiles para agilizar ciertas operaciones en el parseo. En 
concreto almacena el epf_id específico que tiene una tarea como parte de 
un proceso, y el epf_id específico de la tarea que la debe preceder, además 
de un atributo que almacenará el tipo de dependencia (finishToStart o 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_epf_dependency_aux (  
 epf_id_specific VARCHAR(100), 
 epf_id_specific_predecessor VARCHAR(100), 
 project_id   INT, 
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 type_dependency    VARCHAR(50), 
 PRIMARY KEY (epf_id_specific,epf_id_specific_predecessor) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: Es una función interna no modificable por el usuario. 
4.4.4.2.20. - fve_templates  
Función: Almacena la información de los Templates importados de EPF. 
Almacena en el campo template_path la ruta de las plantillas en el 
ordenador del usuario que se obtiene en la importación, aunque 
posteriormente se puede decidir dar un uso a este campo diferente y 
almacenar información de su localización en el servidor, o agregar otro 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_templates ( 
 template_id INT, 
 template_name    VARCHAR(100), 
 template_desc    VARCHAR(400), 
 template_path VARCHAR(300), 
 epf_id              VARCHAR(40), 
 project_id  INT, 
 PRIMARY KEY (template_id), 
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(project_id) 
 ) type=MyISAM; 
Observaciones: 
4.4.4.2.21. - fve_workproduct_and_template  
Función: Almacena la información de la plantilla que se utiliza para cada 
workproduct. En principio parece lógico que haya únicamente una plantilla 
por workproduct, pero se permite de momento por si es necesario que haya 
más de una en la base de datos, y sino posteriormente podría restringirse 
esta posibilidad mediante el cambio de la clave primaria de la tabla a 
únicamente workproduct_id.  
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Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_workproduct_and_template ( 
 template_id INT, 
 workproduct_id  INT, 
 PRIMARY KEY (template_id, workproduct_id), 
 FOREIGN KEY (template_id) REFERENCES fve_templates(template_id) 
 FOREIGN KEY (workproduct_id) REFERENCES fve_workproducts 
(workproduct_id) 
 ) type=MyISAM; 
 
Observaciones: Si se decidieran incluir otro tipo de guías de epf esta tabla 
debería convertirse en una tabla génerica, pero con los requisitos actuales 
es suficiente.  
 
4.4.4.2.22. - fve_parameters  
Función: Almacena la información de configuración necesaria para FVE, lo 
que mejora la flexibilidad de la aplicación para ser instalado en diferentes 
entornos. Principalmente se almacenan datos de Subversion como el puerto 




Script SQL de creación:  
CREATE TABLE fve_parameters ( 
 param_name VARCHAR(300), 
 param_value VARCHAR(300), 
    PRIMARY KEY(param_name) 
 ) type=MyISAM; 
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Observaciones: Se ha adoptado este nombre genérico de función y 
atributos de cara a posibles extensiones y a poder aumentar 
progresivamente el número de opciones configurables sin tener que crear 
nuevas tablas en la base de datos.  
4.4.5 – Transaccionalidad en la base de datos 
Se ha habilitado un sistema que permite transaccionalizar las operaciones 
que se realizan sobre la base de datos. De esta forma, se evitan conflictos 
derivados del acceso concurrente a la instancia de la base de datos 
[MySQLHispano 99]. 
La solución que se emplea es la utilización de cerrojos (locks) a nivel de 
tabla. Explicaremos el funcionamiento de estos cerrojos más 
detalladamente. 
Cuando un hilo (ejecución concreta de la aplicación) quiere realizar una 
modificación sobre una tabla de la base de datos, previamente inicia una 
transacción. Para ello, realiza un bloqueo en la tabla que va a modificar. De 
esta forma y hasta que libere el cerrojo, cualquier otro hilo que intente 
acceder a esa tabla será bloqueado hasta la liberación del cerrojo. Una vez 
haya realizado la operación el hilo poseedor del cerrojo, lo liberará 
confirmando (commit) los cambios realizados. El segundo hilo que estaba 
en espera, tendrá ya acceso a la tabla de la base de datos y podrá visualizar 
los cambios que realizó el primero hilo. La siguiente imagen muestra las 
acciones que se producen cuando dos hilos de la aplicación intentan acceder 
simultáneamente a la misma tabla de la base de datos. 
 
Esquema de transaccionalidad. 
Apache genera un hilo para cada cliente que accede a la aplicación desde 
una ubicación distinta. De esta forma, si dos usuarios pretenden acceder a 
una misma tabla que está bloqueada por uno de ellos, la aplicación 
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entenderá que se trata de dos procesos independiente y bloqueará el paso 
al hilo que no tenga prioridad sobre la tabla (en este caso, el que llegara 
después). 
La utilización de este sistema de control de acceso a la base de datos se 
utiliza en partes de la aplicación sensibles a modificaciones simultáneas, 
como por ejemplo el wizard. 
4.5. Estructura del módulo de Subversion 
La integración de Subversion en el sistema se realiza en dos partes 
claramente diferenciadas en su implementación. En la imagen inferior 
mostramos la interrelación de todos estos componentes: 
 
Diagrama de capas incluyendo componentes J2EE 
4.5.1 Paquete de componentes J2EE 
La primera parte consiste en el desarrollo de un módulo j2EE que realiza las 
operaciones de Subversion mediante el uso de las librerías del SVNKit.  
El paquete se distribuye por separado bajo un fichero war auto contenido 
que incluye tanto librerías SVNKit como JSTL básicas para el correcto 
funcionamiento del mismo. Este módulo a su vez se constituye de la 
siguiente manera: 
4.5.1.1. Paquete de clases java “Operaciones”  
Contiene las clases java donde se realizan las llamadas a la librería SVNKit. 
A continuación desglosamos las diversas clases que: 
• SVN.java y FSFS.java son las dos clases más importantes del 
paquete. Las clases implementan un manejador de funciones de  
SVNKit a través del cual se permiten realizar las operaciones básicas 
que se producen en un repositorio (Commit,Checkout,Add,etc.). La 
diferencia entre ambas clases es que la clase SVN está orientada a 
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realizar estas tareas sobre repositorios externos que se accedan 
mediante el protocolo “svn” mientras que las operaciones que 
permite realizar FSFS se acometen en el sistema local. 
• CreateRepository.java realiza la creación de un repositorio inicial. 
Esta operación contrae ciertas características que no permiten su 
inclusión en las clases anteriores. 
• Information.java es la clase que proporciona la información básica 
sobre un repositorio. 
• ArbolRepositorio.java es una clase esencial para la visualización del 
repositorio en el sistema. Su propósito es generar un fichero xml con 
la estructura arbórea actual del repositorio. Este fichero está sujeto a 
una codificación especial que sigue los patrones de la librería 
Xloadtree (Para obtener más información sobre esta librería acudir a 
la sección Detalles de Implementación). 
• Mkdir.java y NewFile.java son dos clases que están dispuestas para 
proporcionar una funcionalidad que no ha sido incorporada en última 
instancia. Se trata de crear archivos y carpetas sin tener que 
manejarlos en nuestra máquina local. Estas clases requieren de un 
escritor HTML (Más información buscar fckeditor). 
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4.5.1.2. Conjunto de páginas jsp 
Las páginas jsp tienen por función principal realizar el enlace entre el 
paquete “Operaciones” y la interfaz php del sistema. Para realizar esta tarea 
se añaden una página por cada funcionalidad que requiere el sistema. Como 
ejemplo ilustrativo señalar la existencia de las páginas Commit.jsp, 
Checkout.jsp, etc. Para realizar el enlace la información se transmite bajo 
diferentes codificaciones y conversiones de formatos que permite el 
lenguaje HTML. Estas codificaciones son necesarias para interpretar 
correctamente tanto nombres de ficheros y usuarios como rutas del 
sistema. La mayoría de estos datos son transmitidos a su vez vía cookies o 
encabezados debido a que es la manera más eficiente de transmitir datos 
entre páginas que se manejan en diferentes puertos (servidores). 
Módulo de interfaces de subversion en php 
 El módulo php es más anárquico en su estructura ya que se forma según la 
disposición de interfaces requerida por el sistema. Básicamente es un 
aglomerado de clases que se estructuran alrededor de una interfaz 
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principal. La interfaz principal es la página subversion.php, una página que 
muestra al usuario todas las posibles operaciones que puede realizar bajo el 
módulo de subversion. Esta interfaz se asocia con cada proyecto y realiza 
internamente las peticiones de permisos necesarias para el trabajo en el 
sistema local. En el esquema siguiente podemos ver la estructura 
planteada: 
Diagrama de componentes del módulo de subversion 
Sobre el esquema se pueden ver las comunicaciones con las bases de datos 
y la autentificación del usuario que se ligan directamente con la interfaz 
superior. La clase sesionFVE también se utiliza aquí para consultar los 
valores de sesión del usuario.  
De la interfaz superior se desglosan diversas interfaces según la operación a 
realizar. Son estas páginas las que realizarán la comunicación con el módulo 
de j2EE. Por otro lado existen los módulos de apoyo que contienen las 
librerías Zip y XloadTree, para obtener una información más detallada de las 
mismas acudir a los detalles de implementación. 
4.6. Detalles de implementación 
4.6.1 Wizard de instanciación de proyecto 
El asistente de creación de proyectos es uno de los puntos principales de la 
aplicación. Permite instanciar nuevos proyectos importando su definición 
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desde un archivo XML creado con EPF Composer que contenga la estructura 
del proyecto. A través de distintos pasos, se irán configurando todos los 
parámetros importados para que, al finalizar el wizard, el proyecto 
importado tenga todos sus componentes configurados en base a las 
preferencias del usuario. 
Este asistente consta de siete etapas, cada una con un fin determinado. 
Como se explicó en la sección anterior, al arrancar el asistente se crea una 
nueva “Sesión Wizard”, que está gestionada por una instancia de la clase 
sessionWizard. Esta clase irá controlando todos los aspectos de la sesión del 
usuario en el asistente, como el paso en el que se encuentra o el archivo 
XML que ha subido. 
Durante el proceso de creación del proyecto, el usuario puede pausar en 
cualquier momento la operación mediante el botón “Pause Wizard”. Esto 
significa que el usuario podrá retomar posteriormente el asistente con la 
misma información con la que lo dejó. Si por cualquier circunstancia el 
proceso de creación se ve interrumpido, corte de luz, caída de la conexión, 
etc., la sesión del asistente por defecto se restaurará por el último punto 
que dejara el usuario activo y con el mismo estado del proyecto. Es decir, 
es como si hubiera pausado la sesión. Esto ocurre porque el diseño del 
wizard se pensó para que tuviera la mayor robustez posible y para que esto 
fuera realizable, el wizard confirma los cambios que el usuario realiza en 
cada paso tras pasar a la siguiente etapa. Es decir, cada vez que el usuario 
avanza o retrocede a otro paso del asistente, los cambios que hubiera 
realizado en el anterior paso se confirman sobre el proyecto, quedando 
almacenados en la base de datos. Éste método de modificación quizás tenga 
un mayor peso de cara a la carga de proceso, pero las ventajas que aporta 
a nivel de robustez hacen que compense su puesta en práctica. 
 
Menú superior de pasos en el wizard. 
Para que el sistema sepa en qué punto del asistente dejó el usuario su 
sesión, lo que se hace es que al crear una sesión de Wizard, se crea una fila 
en la tabla “fve_user_wizard_sessions” de la base de datos. Esta fila 
únicamente existirá durante la vida del wizard y una vez se dé por 
finalizado se borrará. La información que contiene esta fila es el 
identificador del nuevo proyecto, el usuario que lo lanzó y el paso actual en 
el que se encuentra o dejó el asistente. Esta fila sólo se borra al finalizar el 
proyecto, así que si el usuario detiene el asistente y luego lo vuelve a 
retomar, en el momento que se cree de nuevo la clase SessionWizard, ésta 
comprobará mirando en la tabla “fve_user_wizard_sessions” que 
anteriormente el usuario dejó una sesión a medias, por lo que cargará el 
asistente por el último punto que dejó configurado el usuario. 
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En cada paso del asistente los datos que se muestran de los componentes 
del proyecto se corresponden con la información de la base de datos. De 
esta forma, al movernos hacia delante y hacia atrás en el wizard, si 
hubiéramos realizado previamente alguna modificación en algún punto se 
mostrarían los cambios por pantalla, confirmando así de manera visual al 
usuario que las modificaciones realizadas han tenido éxito. 
4.6.2 Importador XML de procesos de desarrollo de EPF 
Composer 
 Una de las tareas principales del sistema era la importación de 
procesos de desarrollo de EPF Composer al módulo creado en dotProject. 
Esta importación se realiza con la entrada únicamente de un fichero XML 
generado por la aplicación de origen, basado en un complejo schema y con 
una serie de pautas no inmediatas. Hay que destacar que el fichero es 
capaz de importar todas las propiedades de una librería de procesos y no 
solo de un proyecto específico, por lo que esta flexibilidad se traduce en una 
complicación de la estructura. E incluso otro factor más que complicaba el 
proceso de parseo del fichero fue el carácter fuertemente conexo del 
fichero, de modo que todas las entidades presentaban un gran número de 
dependencias entre sí. 
 Por todo ello se decidió crear una estructura modular y fácilmente 
extensible en el proceso de importación del fichero xml, utilizando técnicas 
habituales en procesamiento de lenguajes. En primer lugar se estudiaron las 
opciones de importación de datos xml en el núcleo de PHP, encontrando dos 
parsers que ayudarían a gestionar el proceso: XML Parser [PHPManual2 07] y 
SimpleXML [Hughes 04]. Se decidió el uso de la segunda alternativa por 
permitir una mayor claridad en el proceso, debido a la mayor simplificación 
de las primitivas disponibles y la posibilidad de acceso sencillo a funciones 
XPath (XML Path Language), que en nuestro caso eran necesarias para 
tratar los contenidos generales previamente a los procesos de desarrollo ya 
que el fichero XML no trae las instancias de cada entidad ordenadas. 
 El proceso normal de un fichero XML sigue este esquema jerárquico 
de funciones: 
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 La implementación de la importación de fichero XML presenta estas 
particularidades relevantes: 
- Análisis en cascada de los datos parseados: Se analizan los nodos XML de 
la entidad más general a los contenidos más específicos, realizando un 
recorrido en profundidad por todos los atributos y nodos internos de un 
elemento antes de pasar al análisis del siguiente (separando, eso sí, los 2 
módulos principales que se muestran en el esquema: Elementos generales 
(ContentElement) y procesos de desarrollo (Process)).  
- Generación “al vuelo” de datos: El proceso de importación se realiza de 
manera eficiente, anticipando operaciones para poder generar en una sola 
lectura del resultado del analizador xml todos los datos del fichero. Esto se 
consigue insertando los elementos a partir del identificador que les 
proporciona EPF aunque el elemento aún no haya sido declarado, esperando 
a que esto suceda para actualizar la información del elemento, del mismo 
modo que se haría en un compilador. Debido a esta mejora, que 
únicamente necesita de una pequeña función de corrección en las 
dependencias entre tareas de un proceso, se consigue una mejora en la 
eficiencia de un 40% respecto a un procesado estándar. 
- Dobles identificadores: Los elementos pueden declararse como contenidos 
generales del plugin, o como elementos dependientes de un proceso de 
desarrollo. En ocasiones interesa emplear un contenido general en un 
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proceso de desarrollo, lo que produce una asociación entre entidades, que 
sin embargo continúan teniendo identificadores diferentes. Esto supone que 
en un análisis de una sola pasada se podrían insertar anticipadamente dos 
entidades que corresponden a una misma, por lo que se anota información 
en la base de datos sobre los identificadores genéricos y específicos 
tratados para que si se detecta un problema de este tipo pueda emplearse 
una función correctora de esta cuestión, siendo transparente de cara al 
usuario si la situación se ha producido o no y obteniendo el mismo resultado 
que si emplearan los mismo identificadores.   
- Procesos con entidades como atributos: Como ya se ha indicado 
anteriormente, los procesos de desarrollo pueden tener relación con 
elementos generales (roles, tareas, etc.) o declarar sus propios elementos 
en el proceso. Esto implica que los atributos de los procesos pueden 
requerir de un recorrido más amplio que únicamente insertar los datos 
encontrados, y deberán llamar a funciones como processRole o processTask 
ya empleadas. Esto se permitirá adaptando los atributos en la llamada y 
reutilizando las funciones ya implementadas para procesar los elementos 
generales, aunque no tengan una estructura exactamente igual. Esto se 
consigue “relajando” ciertas restricciones del modelo por lo que se 
aceptarían algunas incorrecciones de acuerdo al schema XML, pero que no 
pueden producirse debido a que el fichero es realizado automáticamente y 
no escrito por un usuario y que sí se exige que tenga la estructura casi 
completa de un fichero xml de EPF Composer. 
 
4.6.3 Doble funcionalidad en contenidos FVE (en núcleo 
de dotProject y en módulo FVE) 
Algunas páginas de la aplicación son accedidas desde puntos diferentes del 
programa y deben de mostrar similares contenidos aunque difiriendo en 
algunas partes. 
Más en concreto, los archivos que listan los roles (epf/roles/list.php), los 
productos de trabajo (epf/workproducts/list.php) y las plantillas 
(epf/workproducts/list.php) tienen dos formas de acceder a ellos. Si se les 
suministra un identificador de proyecto como parámetro en su llamada 
($_GET[project_id]), la información que muestren será relativa al 
proyecto del que se solicita, es decir, todos los  roles, productos de trabajo 
y plantillas del proyecto solicitado. Sin embargo, si no se especifica proyecto 
ninguno, se mostrará la información de todos los roles, productos de trabajo 
y plantillas existentes en todos los proyectos de la aplicación. Este tipo de 
llamadas sin parámetros se realizan en las funciones facilitadas por nuestro 
módulo para listar roles, productos de trabajo y plantillas. 
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Esta forma de realizar una doble llamada a un mismo archivo se utiliza con 
el fin de reutilizar de código de manera sencilla y evita el tener que replicar 
archivos cuya función difiere en apenas unas líneas. 
4.6.4 JavaScript dinámicamente generado 
Una de las limitaciones del paso de parámetros entre páginas de HTML con 
la que nos encontramos fue que no se pueden pasar entre diferentes 
páginas componentes ‘select’ con múltiples elementos como el que se 
muestra a continuación: 
 
Ejemplo de usuarios en el wizard. 
Por ello, la solución que optamos por realizar fue la de crear un campo 
oculto (tipo hidden) que contuviera una lista con los elementos contenidos 
en el select separados por comas. Por ejemplo, para el caso de la anterior 
imagen, se crea una lista con los identificadores de los usuarios, generando 
una cadena de texto con contenido similar al siguiente: “1,12,8”. 
Esta cadena se recibe en la siguiente página del wizard y se parsea para 
obtener los usuarios que debe asociar al proyecto. 
Para poder realizar esta operación de construcción de una lista con los 
identificadores de los usuarios insertados en el select, se utiliza un método 
JavaScript llamado createArray. Este método necesita el nombre del 
‘select’ del que se quieren obtener los elementos insertados. Con ello, 
modifica la lista oculta a generar insertando los elementos separados por 
comas. 
Sin embargo, nos encontramos con otro problema y es que existen algunos 
puntos del wizard (para los productos de trabajo y las tareas) que hacen 
uso de un número indeterminado (dependiente del número de elementos 
que se hayan importados desde el archivo XML) de selects con opción de 
selección múltiple. Por lo tanto, es preciso crear un createArray para cada 
uno de ellos con el nombre que tenga el ‘select’ para cada elemento 
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importado. Como este número de elementos es variable y desconocido en 
un principio, no es posible escribir todos los métodos de antemano. Para 
solucionarlo, llevamos a cabo una técnica en la cual mediante código PHP 
producimos código JavaScript, ya que el código Javascript va empotrado en 
la propia página web. El código de esta generación dinámica de los 




  for ($j = 0; $j<$hiddenLists; $j++){ 
   $fieldName = $fieldNameList[$j];    
   $hiddenListName = "hiddenList$j"; 
   echo "var insertLen = form.$fieldName.length;\n"; 
   echo "var i\n"; 
   echo "if (insertLen > 0){\n"; 
   echo " form.$hiddenListName.value = 
\"\"+form.$fieldName.options[0].value;\n"; 
    
   echo " for (i=1;i<insertLen;i++){\n"; 
   echo "  form.$hiddenListName.value = 
form.$hiddenListName.value + \",\" + 
form.$fieldName.options[i].value;\n"; 
   echo " }\n";  
   echo "}\n";  




Como se puede apreciar, existe un ‘for’ que iterará tantas veces como 
‘selects’ existan. Para cada iteración, producirá el cuerpo de un 
createArray en el que el nombre del ‘select’ sea el correspondiente al de la 
iteración. 
4.6.5 Subversion 
4.6.5.1 - Elección de las herramientas principales y 
consideraciones técnicas sobre la comunicación 
dispuesta entre ambas 
Cuando decidimos introducir Subversion supimos rapidamente que la tarea 
iba a ser compleja y requerir un esfuerzo de investigación. Muchas son las 
herramientas que utilizamos para generar diversos prototipos y pruebas 
hasta por fin dar con una solución. El problema mayor provenía de que la 
única herramienta de las estudiadas para manipular Subversion que se 
ajustaba a nuestros requisitos era un framework libre basado en Java 
llamado SVNKit [SVNKit 07] (ya descrito en la sección 2.3). Este paquete 
integra diversos tipos de clases para manipular repositorios de SVN. El 
hecho de que las clases estuvieran en java nos guió directamente a buscar 
soluciones web de J2EE que pudieran trabajar con estas clases y que, a la 
vez, ofrecían via web la posibilidad de interactuar con ellas. En ese 
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momento teníamos un conflicto, pues teníamos muy claras dos cosas para 
que el proyecto se llevará a cabo en los plazos requeridos: Usar dotProject 
como base para reutilizar toda su estructura de proyectos, usuarios, etc. 
que estaba escrito en php, y a la vez utilizar SVNkit a través de un servidor 
j2EE. Las dificultades surgían al tratar de realizar el nexo de unión entre 
ambas, y que no quedaran muy distantes las dos partes. Poco a poco se 
encontraron las opciones para realizar esto via web, y como los dos 
módulos separados podrían funcionar en distintos puertos y al final serían 
unidos mediante simples enlaces y redirecciones transparentes al usuario. 
Para que todo esto fuera posible, el administrador del sistema sólo tendría 
que configurar el módulo php para redireccionar correctamente las páginas 
al módulo de j2EE. Se introdujo esta opción permitiendo así la 
automatización de las conexiones entre ambos servicios. Más tarde 
descubrimos que la comunicación entre los dos servicios era más compleja 
ya que no permitía cualquier tipo de información entre ellos por residir en 
diferentes puertos y que por tanto la mayor parte de la información que se 
transmitiría iba a ser enviada entre ambos sería vía cookies. 
 
4.6.5.2 - Estructura física de los ficheros de Subversion 
Una vez establecidas las comunicaciones y servicios surgen los problemas 
de cómo servir al usuario los archivos deseados del repositorio. La primera 
decisión fue saber de cuantos repositorios íbamos a requerir. Lo inmediato 
era pensar que uno por proyecto, pero el manejo de tantos repositorios se 
hacía impracticable y no era habitual en los casos prácticos de uso de 
Subversion. Descubrimos posteriormente que el uso de uno sólo con la 
integración de permisos basados en carpetas nos iba a proporcionar un 
método más asequible de integrar la estructura de proyectos bajo un mismo 
repositorio. Así pues, el repositorio de nuestro módulo se distribuye en 
carpetas con los nombres de los diversos proyectos que mantienen 
restringido su acceso en unos ficheros del repositorio de los cuales más 
adelante hablaremos. 
Elegida la opción del único repositorio pensamos en trabajar directamente 
sobre él extrayendo información y archivos bajo demanda del usuario en el  
módulo php. La clase SVNKit ofrece un método para extraer uno a uno los 
archivos del repositorio para ser enviados, pero esta clase conllevaba un 
retraso inaceptable y no facilitaba el manejo del repositorio. Se optó por 
tener una copia de trabajo local en el sistema que se actualizase con cada 
cambio realizado en el repositorio. Al residir además el contenido del 
repositorio en forma de ficheros físicos del sistema, estos pueden ser 
accesibles mediante php de forma corriente sin tener que hacer peticiones 
al módulo de j2EE como en la anterior propuesta ideada. 
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Una vez definida la estructura del sistema, las interacciones entre los dos 
módulos, si bien fueron algo laboriosas, eran posibles e implementables. 
Faltaban todavía unos aspectos que resolver en cuanto a cómo se iba a 
transmitir toda la información del repositorio al usuario usando servicios 
web con los posibles problemas de subidas y bajadas múltiples de archivos, 
y cómo integraríamos los permisos de usuarios establecidos en dotproject 
para el acceso al repositorio de subversion. 
 
4.6.5.3 - Permisos en Subversion 
Para dar con la solución a los permisos recurrimos rápidamente al manual 
para saber bajo que archivos Subversion otorgaba permisos generales y 
basados en directorio. Analizamos las posibilidades, y la que más se 
adecuaba a nuestras peticiones era la de modificar los archivos de 
autenticación del servidor de svn mediante svnserve. Existía otra opción 
mediante archivos de configuración de autenticación si usábamos un apache 
como servidor de Subversion, pero esto ocasionaba problemas debido a la 
encriptación de los ficheros de apache y la obligación al usuario de instalar 
apache en el sistema. En cambio la opción de manejar los archivos del 
svnserve era mucho más factible. La implementación era casi directa, por 
cada proyecto había que generar los usuarios del sistema en la 
configuración de contraseñas de Subversion, y establecer una relación de 




En el fichero passwd escribiamos la relación de contraseñas con los 
usuarios(aquí vienen encriptadas), mientras que en el fichero de Authz se 
escriben las relaciones de permisos de usuarios con su proyecto (en la 
imagen * = significa que el resto de usuarios no tiene ningún permiso ni de 
escritura ni de lectura). 
En el módulo de php todos estos archivos serían comprobados para realizar 
ciertas acciones sobre la copia de trabajo local y sus ficheros, ya que estos 
no tienen ninguna restricción de lectura aparente al igual que para cambios 
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realizados mediante el módulo de j2EE. En cuanto a los cambios realizados 
en el repositorio via el servidor de svn (svnserve), es éste quien pregunta 
por los permisos al usuario que trata de acceder via consola. 
 
4.6.5.4 - Transmisión de los ficheros de Subversion vía 
web 
Es bien sabido que los formularios html no ofrecen más que la posibilidad de 
subir un archivo por cada campo de fichero introducido. De manera similar 
tampoco se puede descargar más de un fichero a la vez. Las diferentes 
soluciones que surgieron se agrupaban en dos:  
- La introducción de applets certificados en el sistema de dotproject, opción 
que descartamos por el impacto visual, de permisos y otros aspectos que 
perjudicaban el sistema como las alertas de seguridad que plantearía la 
aplicación. 
- Aprovecharse de los sistemas de compresión y descompresión de archivos 
que disponemos en php para realizar mediante la descarga o subida de un 
archivo comprimido obtener todo el contenido de un proyecto,carpeta,etc. 
Se implementó esta opción con la ayuda de una librería de licencia GNU-GPL 
llamada PclZip. La inclusión de esta librería vino por el hecho de que php no 
contiene en ninguna de sus distribuciones funciones de compresión (si de 
descompresión) a nivel de carpetas y ficheros (Php sí que ofrece en cambio 
compresión de cadenas y otros elementos que son las que utiliza esta 
librería para realizar la tarea). 
 
4.6.5.5 - Visualización del repositorio con la ayuda de 
árboles XloadTree 
Estudiando la librería SVNKit, descubrimos que un método sencillo de listar 
los contenidos de un repositorio y de escribirlos con la estructura jerárquica 
de exploración deseada bajo un archivo xml. Aquí es donde aparece el uso 
de la librería XloadTree. Se trata de una pequeña librería escrita en 
javascript y de licencia GNU GPL asociada a Apache, que permite 
representar estrúcturas arbóreas en páginas html. Sin entrar mucho en 
detalle, un posible ejemplo de xml: 
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Y su representación asociada sería: 
 
Representación del árbol de un repositorio de ejemplo. 
Además cada objeto de este árbol puede contener un vínculo, que es 
básicamente como definir enlaces en html. Esto nos permitió una gran 
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5. Organización del proyecto 
5.1 Planificación de proyecto 
 El trabajo del proyecto se estructuró en 3 fases, cada una con 
iteraciones en las que se fueron cumpliendo objetivos del proyecto de 
manera gradual y refinando los productos generados en las tareas de 
iteraciones anteriores. Se deja constancia es este apartado de las entregas 
realizadas y los contenidos tratados en cada fase e iteración. 
5.1.1 Elaboración 
5.1.1.1 - Iteración 0: Definición e investigación del 
proyecto  
(15 Octubre – 15 Noviembre) 
 En esta primera iteración del proyecto se realizó un estudio de las 
primeras herramientas propuestas en la propuesta del proyecto y se 
comenzó el trabajo de obtención de requisitos de la aplicación. Desde el 
primer momento además se buscó adentrarse en las herramientas y en esta 
primera iteración ya se genera un prototipo. Esta iteración terminó con la 
entrega de la primera versión de los siguientes documentos: 
- Software Requirement Specification (SRS). 
- Propuesta de casos de uso del proyecto. 
- Estudio de Workflows 
- Estudio de Gestores de proyectos. 
- Estudio de sistemas de control de versiones. 
- Estudio de EPF Composer. 
- Documento de investigación y prototipado (incluyendo el desarrollo del 
primer prototipo de gestión de tareas y dependencias). 
5.1.1.2 - Iteración 1: Análisis detallado de herramientas 
implicadas  
(15 Noviembre – 20 Diciembre) 
 La siguiente iteración tuvo como objetivo restringir el área de 
búsqueda y realizar un estudio mucho más profundo de las herramientas 
que parecieron más adecuadas (aunque en este momento aún no decididas) 
de cara a ser integradas en el sistema: EPF Composer, dotProject y 
Subversion. Esta iteración terminó con una decisión más firme sobre las 
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herramientas que estarían implicadas en el proyecto, con un nuevo 
prototipo, y con la siguiente documentación. 
 - Instalación de un repositorio Subversion y configuración de 
herramienta Trac para visualización del código. 
 - Informe de EPF Composer: Exportación de datos y conexión con 
MsProject y dotProject. 
 - Documento sobre el prototipo de interfaz de usuario (incluyendo el 
desarrollo del segundo prototipo). 
5.1.1.3 - Iteración 2: Arquitectura y diseño del sistema 
(8 Enero –1 Febrero) 
 En esta iteración se completaron los trabajos de las anteriores 
iteraciones, finalizando la fase de elaboración del proyecto. Se realizó un 
mayor énfasis en las funcionalidades que estaban menos claras, como eran 
los usos y las herramientas que ayudarían a gestionar Subversion, y se 
preparó la fase de construcción desde diferentes puntos de vista: Se instaló 
una wiki para favorecer el trabajo colaborativo en un servidor propio, se 
habilitó un espacio en SourceForge para alojar el código fuente del proyecto 
y se realizaron diagramas y documentos que insistían de forma más clara 
en la forma de llevar a cabo los requisitos ya especificados y prácticamente 
estables. Además, se siguieron completando cuestiones ya tratadas, como 
el análisis de la arquitectura de dotProject, y se generaron los primeros 
esquemas entidad relación de la base de datos. Por último, debido a la 
elección de PHP como lenguaje principal de implementación se intensificó la 
fase de formación en este lenguaje debido a la falta de experiencia de los 
componentes en PHP. 
 En esta iteración se generaron y entregaron los siguientes 
documentos: 
 - Elaboración de esquemas y diagramas de los interfaces del módulo. 
 - Funcionamiento de Subversion bajo PHP o JBoss. 
5.1.2 Construcción 
5.1.2.1 – Iteración 3: Creación y modificación de 
entidades principales y funciones Subversion 
(1 Febrero – 3 de Marzo) 
 Al comienzo de esta iteración se completó el primer diseño de la base 
de datos, teniendo por tanto una estructura, experiencia en prototipos, y 
documentación suficiente para comenzar con los trabajos de 
implementación. Los primeros pasos fueron encaminados a definir la sesión 
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de la aplicación y a permitir la inserción y modificación de entidades 
generales en la base de datos a través de un interfaz web en dotProject. En 
esta fase se permitió la creación de roles, tareas y productos de trabajo 
aunque sin establecer todas las relaciones definidas en EPF Composer. Se 
realizaron además esfuerzos en la gestión de usuarios y los permisos que se 
asignarían a cada rol definiendo las primeras funcionalidades básicas. 
 Además se realizaron trabajos sobre el módulo de Subversion 
implementando las funciones habituales de trabajo con un repositorio, pero 
en paralelo con el resto de la aplicación y dejando pendiente la integración 
de las dos partes. 
 En esta iteración se generó como documentación:  
- Diseño de base de datos, listando todas las tablas necesarias con su 
script y función. 
- Convenios de dotProject a seguir. 
- Actualización de información sobre la arquitectura de dotProject.  
5.1.2.2 – Iteración 4: Importación de procesos de 
desarrollo y asistente de instanciación de proyecto 
(3 Marzo – 31 Marzo) 
 En la segunda iteración de esta fase se produjeron numerosos 
avances en la construcción, desarrollando el primer importador de procesos 
de desarrollo a partir de un fichero XML (aunque solo se permitía importar 
un proceso de desarrollo). Además, se complementó la importación con la 
creación de un Wizard de instanciación de proyectos que a partir de esta 
información importada, insertada en la base de datos, permitía la 
configuración del proyecto asignando los roles a usuarios y éstos a los 
productos de trabajo y tareas. 
 Se generó como documentación: 
- Actualización de la base de datos de la aplicación, con algunos 
cambios en el diseño inicial. 
- Primera versión de manual de usuario con las funcionalidades 
existentes. 
5.1.2.3 – Iteración 5: Gestión completa de entidades e 
integración de Subversion 
(31 Marzo – 30 de Abril) 
 En esta tercera iteración de la fase de construcción se realizaron 
numerosos cambios orientados a permitir la creación y actualización de 
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todas las entidades y sus relaciones. Para ello se realizaron módulos de 
edición de cada entidad basados en los trabajos realizados en el wizard de 
creación de proyectos, y comenzaron a integrarse ciertas funcionalidades e 
información del módulo FVE en el módulo de tareas y proyectos de 
dotProject, para hacer más visibles los cambios e inserciones realizadas 
sobre la base de datos. Se continuaron generando consultas útiles y 
frecuentes para completar las clases de acceso a las tablas de la base de 
datos descritas en el apartado de desarrollo, provocando una mayor 
modularidad del código y una mejor ordenación de los datos para el 
usuario. Además y por otra parte, se solucionaron numerosos problemas en 
el apartado de Subversion, permitiendo que las operaciones funcionaran 
aunque no se estuvieran ejecutando en un entorno local. 
 Además, los problemas en el wizard e importador de proyectos se 
solucionaron, favoreciendo la robustez del sistema e implementando 
aspectos como transaccionalidad de la base de datos o mejoras en la 
información de sesión. 
 Esta iteración supuso la creación y actualización de los siguientes 
documentos: 
- Actualización del documento de base de datos. 
- Documento de transacciones de base de datos. 
- Documento de estado del módulo de Subversion.   
5.1.3 Depuración y pruebas 
5.1.3.1 – Iteración 6: Reorganización de contenidos, 
funcionalidades nuevas relativas a lo planificado y 
solución de errores 
(30 Abril – 27 de Mayo) 
 A partir de esta iteración los esfuerzos en depuración y pruebas se 
incrementaron notoriamente, restando parte de esfuerzo a la creación de 
nuevas funcionalidades (de forma más clara en la segunda parte de la 
iteración). En esta iteración se terminaron los asistentes que permitían la 
creación y actualización de roles, tareas, productos de trabajo y plantillas 
con todas las relaciones requeridas por la aplicación (incluyendo subida de 
plantillas a la aplicación, utilizando subida de ficheros en ftp y en repositorio 
Subversion). Además sufrieron una gran transformación las páginas que 
mostraban el estado de una instancia de rol, workproduct, plantilla, tarea y 
proyecto, reorganizando la información y generando un interfaz más 
agradable. Se trabajó también en esta iteración en el trabajo diario con la 
aplicación, permitiendo un mayor seguimiento de las actividades 
5. Organización del trabajo FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 184 
 
permitiendo comitear ficheros al repositorio Subversion, actualizar el estado 
de un producto de trabajo si el usuario tenía permisos necesarios, etc. 
 Se trataron de solucionar todos los problemas existentes y 
mencionados en las fases de pruebas, además de realizar un trabajo de 
limpieza de la aplicación, eliminando información de depuración, adaptando 
títulos o descripciones incompletas y traduciendo contenidos que aún no 
estuvieran en inglés. 
 En esta iteración se realizó un despliegue completa de la aplicación 
en un servidor de la Facultad de Informática proporcionado para permitir las 
pruebas de manera más sencilla, y con esto se realizó una actualización del 
manual de instalación y de usuario. 
 En esta fase se actualizaron prácticamente todos los documentos 
implicados en la memoria, ya que se comenzó a recopilar información de 
anteriores iteraciones y actualizar la información necesaria, principalmente 
elaborando información para el apartado de Desarrollo. 
5.1.3.2 – Iteración 7: Solución de errores, revisión de 
documentación y generación de ejemplos 
(27 Mayo – 16 de Junio) 
 En esta iteración se hizo de nuevo un esfuerzo en corregir las 
funcionalidades que no se comportaban completamente bien. El módulo que 
más cambios sufrió fue el de Subversion, corrigiendo el comportamiento de 
la aplicación ante proyectos grandes, facilitando las operaciones de commit 
y subida de ficheros al repositorio. Además fueron revisadas las 
funcionalidades realizadas respecto a los informes de errores y requisitos 
que teníamos para comprobar que los objetivos estaban cubierto y 
solucionar errores. 
 De cara a generar el producto final fueron generados casos de 
ejemplo en la aplicación, principalmente creando la metodología de 
desarrollo aplicable a proyectos de Ingeniería del Software e importando el 
proyecto y subiendo documentos respectivos a la aplicación. También se 
incluyeron ejemplos sobre otras metodologías existentes, probando el uso 
de las funcionalidades implementadas y que el resto de funcionalidades 
eran capaces de trabajar con los datos nuevos (diagramas de Gantt, 
reports, etc.). Con todo esto fue completado el manual de usuario e 
instalación y generada una versión disponible para ser descargada de 
SourceForge.  
 Con respecto a la elaboración de la memoria del proyecto, esta 
iteración fue clave en estructurar y uniformizar los contenidos existentes, 
además de generar los apartados que necesitaban de nueva información. El 
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resultado final, por tanto, de esta iteración, fue el presente documento y la 
versión completa del programa. 
5.2 Reparto del trabajo 
 El proyecto ha sido realizado por los tres integrantes del grupo que 
firman esta memoria, realizando trabajos comunes en la mayoría de 
iteraciones aunque en ocasiones especializándose cada uno de los 
integrantes y actuando como responsables de tareas específicas. 
Aprovechando el esquema de iteraciones anterior se va a realizar una 
descripción general de los trabajos de cada componente del grupo por 
orden alfabético. 
 Ignacio Estirado Casado ha sido el responsable de los estudios sobre 
la plataforma EPF Composer, estando sus trabajos orientados a la 
generación de procesos de desarrollo en la herramienta, empleando 
procesos existentes, y posibilitando la importación de los procesos de 
desarrollo a EPF Composer a través del fichero XML, dirigiendo la 
documentación respectiva. Además de esto, ha realizado una participación 
activa en los documentos relativos a la elección de un gestor de proyectos, 
propuesta de casos de uso, primeros estudios de sistemas de control de 
versiones, convenios a seguir en dotProject, diseño de la base de datos y 
manual de usuario. 
 Íñigo Fábregas Martínez ha sido el responsable de la integración del 
sistema de control de versiones Subversion en la aplicación, estando sus 
trabajos orientados a la investigación de las opciones disponibles, la 
configuración del entorno necesaria y estableciendo la comunicación entre 
los contenidos realizados en J2EE y PHP, dirigiendo la documentación 
respectiva. Además de esto, ha realizado una participación activa en los 
documentos relativos al estudio de Workflows, estudio de metodologías en 
EPF Composer, casos de uso, actualización del diseño de la base de datos y 
manual de usuario. 
 Alejandro Vilela Palacios ha sido el responsable de la integración en 
un gestor de proyectos de una herramienta capaz de gestionar las nuevas 
funcionalidades, realizando trabajos orientados al estudio de los gestores de 
proyectos Open Source disponibles, prototipado en la aplicación dotProject y 
estudio de la arquitectura de dotProject, dirigiendo la documentación 
respectiva. Además de esto, ha realizado una participación activa en los 
documentos relativos a la definición del proyecto, como SRS y requisitos 
funcionales, casos de uso, actualización del diseño de la base de datos, 
estudio de transaccionalidad en la base de datos, manual de instalación y 
manual de usuario. 
 En las tareas de implementación de la aplicación principal en 
dotProject se han dividido las funcionalidades de forma menos clara entre 
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los componentes del grupo, estando generalmente más de un usuario 
dedicado en cada tarea aprovechando el sistema de control de versiones 
utilizado. Así, se han realizado trabajos equivalentes repartiendo la gestión 
de entidades de EPF Composer en dotProject, realizando las clases de 
acceso a la base de datos, elaborando los listados y visión de elementos y 
corrigiendo fallos mediante planificaciones más frecuentes y diversificadas, 
más orientadas al trabajo en periodos de 2-4 días. En general, además, se 
han dividido las tareas asociadas a aspectos diferentes a éstos, como los 
despliegues de la aplicación, elaboración de documentos de descripción de 
cada entrega, instalación de herramientas de uso interno como sistema wiki 
o registro en webs necesarias como SourceForge, listas de correo y foros de 
herramientas implicadas, etc. 
 Además la memoria está escrita por los tres componentes del grupo, 
desarrollando un trabajo individual más enfocado a los trabajos 
desempeñados ya descritos pero revisando, actualizando y completando 
secciones de todos los apartados realizados por todos los componentes.
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6. Ejemplo de uso 
6.1 Introducción 
 Se han desarrollado de cara a la depuración y prueba del proyecto, 
como es lógico, un gran número de ejemplos. No obstante, de cara a la 
entrega final, se han generado instanciaciones de proyectos utilizando los 
tres procesos de desarrollo por defecto de EPF Composer y un ejemplo 
completo de la funcionalidad del sistema que es el que se va a mostrar en 
este apartado. 
 El ejemplo completo del sistema consiste en mostrar cómo se habría 
podido utilizar esta herramienta para la realización del proyecto SimTraffic 
realizado por los 3 componentes del grupo en la asignatura Ingeniería del 
Software en el curso 2006/2007. Para ello, se ha instanciado un proyecto 
importando como proceso de desarrollo una metodología nueva acorde a la 
planificación de los proyectos de Ingeniería del Software (consultar para 
más detalle en la sección 2.2.6), se han introducido los documentos que se 
generaron en esa asignatura y se ha hecho una distribución de tareas, 
fechas y usuarios similar a la realizada en la asignatura (en su momento, 
una planificación manual, con los contenidos en una wiki en su mayoría y 
con dificultades de gestión de fechas y división de trabajo). 
 El ejemplo muestra de forma clara en este documento los hitos 
conseguidos y una parte de la planificación realizada y los resultados de la 
aplicación en la gestión de un proyecto concreto y existente. 
6.2 Instanciación de proyecto 
 En primer lugar se rellenó la información general del proyecto, en 
nuestro caso de ejemplo SimTraffic, con una duración de un curso 
académico (de octubre de 2006 a junio de 2007), definiendo un 
administrador para el proyecto e introduciendo una descripción general con 
la que se asociará el proyecto: 
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 Previamente se habían dado de alta a todos los usuarios que iban a 
participar en este proyecto utilizando las funciones de creación de usuarios. 
Así, una vez hecho esto, se puede cargar el fichero XML que contiene 
nuestra metodología y nos saldrían en el siguiente paso todos los usuarios 
disponibles, pudiendo agregar a los 20 integrantes del grupo como 
trabajadores del proyecto en nuestro módulo. 
 
Ejemplo de uso: 2. Instanciación paso 3. 
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 En el siguiente paso definimos los roles que puede asumir cada 
usuario. Estos datos son difíciles de saber a priori, por lo que en un 
proyecto real podrían incluirse sólo los que estuvieran más claros y 
modificarlos más adelante. En cualquier caso, como en este caso la 
planificación se hace a posteriori se asignan todos los roles que en algún 
momento desempeñó un usuario. En este paso ya nos damos cuenta de que 
debido a la falta de uso de una herramienta de organización como ésta 
ciertos repartos y asignación de roles realizados en la asignatura tuvieron 




 En el siguiente paso se decidieron los responsables de los 
workproducts importados, pudiendo seleccionar únicamente los usuarios de 
los roles especificados como responsables. 
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 Y finalmente, el paso que más tiempo lleva en el wizard, siendo una 
tarea que frecuentemente no se realizará en un solo momento, se realiza la 
asignación de usuarios a tareas, de acuerdo a los roles establecidos en EPF 
Composer como usuario primario y adicional, completando también las 
fechas de comienzo y fin de cada tarea. Se muestra un ejemplo de tarea 
importada y configurada. 
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 Con estos pasos se terminaría el wizard de creación de proyectos. 
6.3 Visión y trabajo en el proyecto 
 Esta aplicación habría resultado muy útil para favorecer el 
conocimiento general del estado del proyecto y las tareas asignadas. Debido 
a la inexperiencia en la gestión de proyectos al cursar esa asignatura, y al 
número alto de trabajadores implicados, hubo cuestiones de organización 
mejorables que habrían significado una mejora del producto final en todas 
las fases del proyecto y haber evitado cargas de trabajo desproporcionadas 
en momentos concretos del proyecto. 
 En primer lugar se mostrará la información general del proyecto a la 
que todos los trabajadores tendrían acceso, aprovechando las nuevas 
funcionalidades y la compatibilidad del módulo con la funcionalidad de 
dotProject. Se muestra una visión general del proyecto. 
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 Para el proyecto podría consultarse la planificación de las tareas 
importadas (que mantiene la jerarquía y dependencias definidas en 
EPFComposer). Esto eliminaría las dudas que surgieron en el proyecto 
durante su desarrollo sobre las fechas de entrega o las estimaciones 
realizadas, ya que en un grupo tan grande de desarrolladores como en esa 
asignatura es complicado que todos tengan clara la planificación del 
proyecto, y haber podido llevar un mejor registro de las horas empleadas 
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El módulo de dotProject que permite visualizar diagramas de Gantt del 
proyecto requeridos en la asignatura es compatible con las tareas creadas 
por FVE, por lo que introducidos los datos en esta herramienta no se habría 
necesitado trabajar con MsProject de forma paralela (evitando replicar 
información con el coste asociado en esfuerzo y las posibles inconsistencias 




 También se muestra la visión general de una tarea concreta, una 
información que aumenta de forma considerable la organización de las 
tareas y determina qué documentos deben generar los usuarios asignados a 
la tarea de manera inequívoca. Esta es la información que proporciona por 
defecto dotProject (que al introducir los nuevos datos del módulo en tablas 
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Y esta es la información que proporciona el módulo sobre la tarea: 
 
Ejemplo de uso: 10. View EPF Task. 
 Existen por supuesto listados de todos los contenidos importados, 
sirviendo de referencia para los usuarios. Así, pueden consultarse listados 
de los roles de un proyecto, con nombre, descripción y los usuarios que 
pueden desempeñarlo, mostrando un fragmento en la siguiente imagen: 
 
Ejemplo de uso: 11. Listado de Roles. 
 Además, cada usuario habría sabido a quien referirse cuando tuviera 
alguna duda sobre un producto de trabajo o tarea, consultando el usuario 
responsable o primario respectivamente y los posibles modificadores o 
adicionales. Esto habría supuesto un menor sobreesfuerzo del Project 
Manager durante el proyecto, pudiendo encargarse más de gestionar el 
proyecto y menos de mediador entre trabajadores. Se muestra una pantalla 
6. Ejemplo de uso FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 195 
 
que muestra un fragmento de la página que muestra los detalles de un 
producto de trabajo, en este caso del documento de riesgos, en el que se 
observan el usuario responsable y modificadores en SimTraffic de un 
producto de trabajo, la plantilla asociada y la relación con tareas y roles. 
 
Ejemplo de uso: 12. Mostrar workproduct RiskList. 
 Cada usuario, al entrar al sistema, podría observar sus tareas, roles y 
productos de trabajo asignados. Por ejemplo, para un usuario concreto del 
proyecto se muestran sus workproducts, pudiendo acceder desde ahi a 
trabajar con ellos (actualizar su estado, extraer una copia, comitear una 
nueva versión, etc.). 
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 Por último, para conocer el estado del proyecto, se podría generar el 
informe modificado de dotProject que incluye datos sobre las nuevas 
funcionalidades de FVE. Así, además de gráficos que mostrarán los 
porcentajes de tareas o workproducts avanzados o completados, se generan 
informes generales que podrían haberse entregado en la asignatura como 
este y que habrían valorado de mejor manera las tareas de uno y otro 
usuario: 
6. Ejemplo de uso FVE Project Manager 
 




6.4 Visión y trabajo con el repositorio 
 Podrá consultarse en todo momento la información del repositorio y 
trabajar con él. En primera instancia se 
suben plantillas predefinidas al comienzo 
del proyecto, con el formato que tendrán 
los casos de uso y riesgos. Esto consigue 
de manera clara una mayor uniformidad 
en los contenidos que la que tuvimos 
inicialmente en ese proyecto, evitando 
esfuerzos posteriores en esta tarea. Se 
muestra el árbol del repositorio 
mostrando las plantillas cargadas.  
Ejemplo de uso: 15. Árbol del repositorio. 
 Posteriormente pueden comitearse actualizaciones de los ficheros, 
eligiendo el archivo y el mensaje que se quiere dejar como commit 
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message. En este caso se trata de una actualización del formato de casos 
de uso de SimTraffic, que se produjo para pasar del formato existente en 
wiki al formato en word. 
 
Ejemplo de uso: 16. Commit de archivos. 
 Para obtener una plantilla basta con ir a la página que muestra sus 
detalles y pulsar en la opción de descargar el fcihero, siendo transparente la 
gestión de Subversion para el usuario. En nuestro caso, cuando 
desarrollamos ese proyecto en Ingeniería del Software, al no tener 
integrado el repositorio de código fuente en ninguna aplicación web, 
necesitábamos siempre de un ordenador con Eclipse para acceder a la 
documentación. En este caso, mediante acceso web por un navegador 
convencional, se pueden cargar y descargar los documentos de forma 
transparente (y mucho más rápida) para el usuario. 
 
Ejemplo de uso: 17. Mostrar Plantilla RiskListIS. 
 Así los usuarios pueden obtener la última versión y queda constancia 
en el repositorio de los últimos cambios realizados, tanto para una función 
informativa como para permitir, si fuera necesario, recuperar versiones 
anteriores. 
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 A continuación podemos ver un ejemplo de borrado de workproduct. 
Realizarlo mediante el gestor “File Manager” que incorpora el paquete php 
de subversion es muy sencillo, simplemente debemos acceder a la carpeta 
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El sistema necesita de la confirmación por parte del usuario a la hora de 
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En la siguiente imagen vemos el contenido definitivo del repositorio tras la 
eliminación del archivo. El  modo de funcionamiento  establecido es muy 
intuitivo y sencillo, se asimila al de un explorador de archivos de los 
sistemas operativos actuales, con la ventaja de estar trabajando 
directamente sobre el repositorio. Además permite incorporar al sistema 






 Ésta es solo una visión general de las funcionalidades aplicadas a un 
proyecto concreto, mostrando algunas opciones de ejemplo, y cómo la 
herramienta habría sido de gran utilidad en nuestro proyecto (y lo habría 
sido en general en cualquier proyecto de esa asignatura). Para hacer un 
análisis completo de la funcionalidad implementada, los pasos a seguir para 
probarla y conocer todas las particularidades de la aplicación se remite al 
manual de usuario. 
6.5. Otros ejemplos 
 Esta sección tiene como finalidad mostrar un ejemplo con detalle, 
pero se deja como referencia en esta sección las imágenes que muestran la 
importación de las principales metodologías definidas en EPF Composer (y 
descritas en el Anexo C.2) a nuestra aplicación. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 
El proyecto se ha centrado en construir una herramienta que aúne la 
flexibilidad en la definición y ejecución de procesos de desarrollo con un 
sistema de control de cambios. Estos objetivos han sido cubiertos tal y 
cómo habían sido definidos inicialmente, permitiendo que el resultado sea 
una herramienta a la que se pueda dar uso inmediato tras la realización del 
proyecto.  
La herramienta ha sido probada fundamentalmente por los miembros de 
este proyecto y por el profesor responsable, aunque se ha proporcionado 
también a usuarios del proyecto SimTraffic del curso académico 2006/2007 
[GrupoSimTraffic 07] (ejemplo de uso principal, consultar sección 6) para que 
evaluaran la diferencia en la planificación de un proyecto con esta 
herramienta y sin ella y favorecieran la evolución de la aplicación. Además, 
a la finalización de esta memoria se está dando el anuncio oficial en 
diferentes foros de desarrolladores, como el de dotProject, Subversion o EPF 
Composer. Es de esperar que el uso por parte de terceros haga mejorar 
más la herramienta. 
El desarrollo del proyecto ha presentado dificultades en diferentes etapas: 
adentrarse con detalle en tantas herramientas estudiadas requería una gran 
cantidad de tiempo y una decisión equivocada en la elección de 
herramientas suponía una gran pérdida de esfuerzo en un trabajo que no 
formara parte de la aplicación final. También se unía a esto la complicación 
de trabajar con lenguajes nuevos en los que no se tenía experiencia e 
integrar más de uno en una misma aplicación. Por todo ello los avances no 
siempre fueron lineales respecto a los espacios cronológicos o esfuerzos 
realizados, y a medida que se avanzaba en la aplicación los progresos eran 
mayores. La labor previa a la implementación del proyecto, generando 
documentación sobre todos los aspectos y descubriéndose detalles 
significativos, fue en nuestra opinión un factor decisivo para que se hayan 
cumplido los objetivos propuestos.  
7.1 Datos de la aplicación resultante 
 El proceso de desarrollo dio como resultado una nueva herramienta, 
llamada FVE Project Manager, que cumplía los objetivos propuestos y 
descritos en este documento. Junto al producto final generado se 
proporcionaron un manual de uso e instalación en inglés que se adjuntan en 
esta memoria. 
 La aplicación ha sido obtenida tras un proceso de implementación con 
una duración algo superior a los cuatro meses. A este respecto se muestra 
el contenido de la aplicación en líneas de código (lo cual incluye el código de 
dotProject, svnkit, librerías utilizadas, etc.), y las líneas de código que 
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corresponden a trabajo exclusivamente nuevo y realizado en el proyecto, 
empleando el software. 
Listado de contenido detallado por lenguaje de la aplicación 
completa: 
 Como observación se puede destacar que el caracter multilenguaje de 
ciertas funcionalidades añadidas es el causante de que en la primera lectura 
de lineas de código aparezcan contenidos asociados a otros lenguajes, 
aunque se hace uso de sus implementaciones para PHP y Java. 
 
CLOC Report: Líneas de código por lenguaje de la aplicación final. 
Listado de los nuevos contenidos, suprimiendo del cálculo cualquier 
contenido no implementado desde el inicio. 
 El nuevo código fuente, calculado tras la limpieza de los contenidos 
no utilizados y las últimas refactorizaciones para reorganizar la información, 
presenta 18.000 líneas de código (ya suprimiendo la longitud de los ficheros 
xml con los que se ha trabajado, generados por EPF Composer y entregados 
con la aplicación). 
 
CLOC Report: Líneas de código por lenguaje de la nueva funcionalidad. 
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 Además, se muestra la actividad de la fase de elaboración y 
depuración mostrando la actividad en el sistema CVS de control de 
versiones empleado para alojar el código fuente. 
 
Gráfico de actividad del CVS del proyecto. 
 El producto generado está disponible para su descarga en 
http://sourceforge.net/projects/fve/ desde la entrega final del proyecto. 
7.2 Trabajo futuro 
 Pese a que la aplicación cubre las funcionalidades propuestas, el 
resultado final puede mejorarse y es factible ampliar sus funcionalidades. 
En primer lugar, una de las primeras mejoras podría ser reducir las 
dependencias creadas con la estrcutura base de dotProject, mejorando el 
concepto modular de FVE. No obstante, ciertas funcionalidades deberían 
concebirse de otra forma para poder cumplir con estos requisitos. Aparte de 
esto, se definen a continuación dos tipos de contenidos que podrían 
calificarse como trabajo futuro, el cual podría continuarse incluso con 
soporte y colaboración por parte de la comunidad de desarrolladores y 
colaboradores de dotProject si generase interés suficiente: 
 Aspectos que podrían ser mejorados de los contenidos 
implementados y que la arquitectura actual soportaría sin una gran carga 
de trabajo:  
- Ampliación de la exportación de los datos del proceso de desarrollo: Los 
procesos de desarrollo de EPF Composer presentan una componente de 
documentación muy grande, presentando un gran número de atributos por 
cada entidad y diversas entidades que tienen el fin único de servir de 
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contenido de consulta. Por ello en la aplicación se ha optado por restringir la 
importación a las entidades más prácticas (como roles, productos de 
trabajo, tareas y plantillas) sin importar las definiciones de términos, listas 
de cuestiones sobre tareas, etc., y se ha incluido por cada elemento al 
menos el nombre y una breve descripción, pero no todos los campos 
posibles. No obstante, de cara a instanciar un proyecto a partir de un 
proceso de desarrollo, pueden existir usuarios que quieran transferir a 
dotProject toda esa información de EPF Composer y se podría ampliar el 
parser para que fuera así. Además, una vez incluida esta información, 
podrían incluirse opciones para el usuario para seleccionar con qué nivel de 
detalle quería importar el proceso de desarrollo y así actuar de una u otra 
forma de forma particularizada.   
- Ampliación de las operaciones disponibles ante un repositorio Subversion: 
El trabajo de integración de Subversion en dotProject ha supuesto mayores 
complicaciones estructurales que la importación de los procesos de 
desarrollo. Por ello se han conseguido implementar las opciones básicas que 
permiten visualizar el contenido del repositorio, introducir y extraer 
ficheros, ver la información general del repositorio y en general las opciones 
especificadas en los casos de uso relativos a Subversion, pero han quedado 
operaciones secundarias por implementar que serían necesarias si se 
quisiera emplear la herramienta como gestor de información de Subversion 
principal (como operaciones de diferencia entre archivos, obtención de 
versiones anteriores u otras opciones de administración de Subversion). 
 Aspectos que podrían incluirse pero se descartaron en la fase inicial 
por exceder el alcance del proyecto o han surgido en la fase final sin tiempo 
para implementarse: 
- Operaciones de soporte de aplicaciones: Una de las posibles funciones que 
no cubren tampoco los gestores de proyecto es la configuración de 
herramientas en entornos locales. Así habría resultado también interesante 
realizar funcionalidad desde el gector de proyectos encargada, por ejemplo, 
no sólo de descargar en la máquina local el código fuente de un repositorio, 
sino en arrancar el entorno de desarrollo y cargar los contenidos 
descargados automáticamente. También se valoraría por los usuarios de los 
gestores de proyectos, de acuerdo a lo escrito en los foros y listas de correo 
de estas herramientas, funciones que abrieran aplicaciones de escritorio 
como MsProject o MsOffice de acuerdo a las órdenes concretas del gestor 
web con contenidos específicos del proyecto seleccionados. 
- Mejora de entorno colaborativo del gestor de proyectos: Uno de los 
aspectos que está más en auge en internet es el uso de sistemas web 2.0, 
destacando como cada vez está más implantado el uso de sistemas wiki o 
similares o cómo están cambiando las funcionalidades y aspecto de los foros 
que antes eran los elementos principales de intercambio de información. 
Una posible mejora en el entorno colaborativo de dotProject unida a este 
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módulo supondría llegar a más usuarios y aportar otro contenido que se 
considera uno de los puntos débiles de dotProject. 
 En definitiva, se ha conseguido llevar a cabo un proyecto completo de 
integración de diferentes herramientas, centralizando la información en un 
gestor de proyectos con funcionalidades no existentes entre las opciones 
libres existentes en la red. No obstante, este trabajo puede continuar en el 
futuro con la mejora de las funcionalidades y con la inclusión de otras 
relacionadas que complementarían el proyecto pero que requerirían de un 
nuevo proyecto para ser realizadas.  
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Anexo A – Guía de estilo  
La actual guía de estilo tiene como finalidad orientar al lector a conocer el 
estilo empleado en el actual documento y guiar a los desarrolladores a la 
hora de mantener la unicidad en todo el documento. 
Los siguientes son los puntos utilizados para clasificar los contenidos de las 
secciones: 
A.1 Primer punto 
A.1.1 Primer inciso 
A.1.1.1 Por si hiciera falta más 
El tipo de fuente empleada es Verdana, con un tamaño de fuente 11 para el 
texto normal de los párrafos. Si se desea resaltar algún texto, se puede 
optar por la negrita o la cursiva. 
En algunos puntos será necesario hacer referencia a código fuente. El 
formato empleado será como el que aparece a continuación. Utiliza fuente 
Courier New y tamaño de letra 10. 
  <?php 
   $query = "SELECT projects.project_id, projects.project_name 
FROM projects, fve_projects where 
projects.project_id=fve_projects.project_id;"; 
   //conectarBD(); //Con esto no iría 
   $resultado = mysql_query($query) or die ('No puedo hace el 
query debido a : ' . mysql_error()); 
    
   while ($fila = mysql_fetch_assoc($resultado)){ 
    echo "<option value=\"$fila[project_id]\"> 
$fila[project_name] (id:$fila[project_id]) </option>"; 
   } 
  ?> 
  
Si fuera necesario poner una imagen se puede hacer de la forma que se 
considere más adecuada en base al contenido, siempre y cuando se 
respeten los márgenes y no aparezca encima de texto o el pie o encabezado 
de la página. Incluirán un pie de foto. 
La memoria está organizada en secciones, que se pueden consultar en 
cualquier página porque aparecen en el encabezado de la misma. En el pie 
de página aparece el número de página actual junto al nombre de la 
asignatura donde se desarrollo todo este trabajo. 
Las referencias a otras obras o fuentes externas se realizarán mediante una 
llamada de este tipo [Fowler 00], conteniendo el autor de la obra y la fecha 
de publicación o última revisión, encontrando los datos de la obra compelta 
en el apartado de bibliografía. 
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Anexo B. Trabajo relacionado con gestores de 
proyectos 
 Debido a no tener decidido desde el primer momento sobre qué 
gestor de proyectos implementar el proyecto, se realizó un estudio de 
gestores y una labor de introducción a las más importantes, haciendo 
especial énfasis en el gestor de proyectos elegido finalmente, dotProject.  
B.1. Estudio de gestores de proyectos 
 El número de gestores de proyecto recopilados en un listado durante 
la primera fase de investigación fue muy alto: Superior a 20 aplicaciones. 
No obstante, se seleccionaron tras un primer examen los gestores de 
proyectos que debido a su naturaleza open source, su número de usuarios y 
sus características mejor se adaptaban al objetivo del proyecto. Entre estos, 
se realizó un examen más detallado, aportando como resultado las 













Sí, bien diseñado para ello 
 
(http://docs.dotproject.net/index.php/Programmer_Manual). 







Bases de datos: MySQL por defecto, aunque acepta también Postgres y otras. 
Descripción 
aspectos 
El gestor de proyectos con más módulos realizados por 
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diferenciadores: usuarios “externos”. 
La aplicación con mayor comunidad de las vistas, con una 
wiki muy completa. 
Es el que incluye ya mayores aspectos relativos a la gestión 
de proyectos como diagramas de gantt o sistema de 
dependencias de tareas. 
Posibles riesgos Se está pensando en hacer una versión nueva que cambié el 
funcionamiento interno de DotProject profundamente, tras 
sacar una versión en Octubre de 2007 donde el esfuerzo de 
depuración y solución de bugs está siendo excesivo debido a 
una estructura anticuada. Esto va a obligar a un cambio 
completo que se apunta desde los desarrolladores que 
obligará a refactorizar las aplicaciones que se hayan 
construido para las versiones anteriores. 
Le falta Su mayor defecto es que resultan muy limitadas las 
posibilidades de trabajo colaborativo. Tiene soporte de 
usuarios, pero estos no pueden comunicarse entre sí 
mediante mensajes internos. Presenta un sistema de foros, 
pero no otros módulos como wiki (al menos en los módulos 
principales). Además tiene soporte para archivos, pero no 
presenta complementos de integración de CVS y subversion. 









25 – Septiembre – 2007 
Nivel de desarrollo Alto, está activo actualmente. 
Posibilidad de 
crear módulos 
Sí, están organizadas las tareas en módulos, aunque 
es algo más complicado modificarlo que en 
DotProject. 
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Lenguajes de prog. PHP 





- Más orientado a trabajo en grupo que otros como 
dotProject.  
- Tiene aspectos de CRM. 
- Wiki. 
- Interfaz más claro que en otros casos, visualmente 
más atractivo. 
Posibles riesgos Parece necesitar en un aprendizaje mayor para 
hacer módulos sobre él, no está tan separada la 
creación de módulos del núcleo como en otros. 
Se adapta a muchos sistemas, por lo que puede 
tener demasiadas opciones que no tengan tanta 
utilidad en la aplicación a realizar, y ser excesivo 
para manejar algunos proyectos informáticos. 
Le falta Mayor comunidad de usuarios. 
Comercial Ofrece soporte comercial, pero todo el programa se 








3 – Junio – 2005 
Nivel de desarrollo Bajo. Ha estado parado todo 2006 y parte de 2007, 
y ahora están desarrollando una nueva versión y 
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En las versiones actuales, es muy complicado 
añadir módulos nuevos. Las experiencias 
encontradas por parte de los usuarios en este 
sentido no son positivas. No obstante, se apunta a 
una reestructuración completa para la siguiente 
versión en la que se solucionarán estos problemas. 
Comunidad Debido a que ha estado parado tanto tiempo, 
presenta menos actividad que en otras alternativas, 




Lenguajes de prog. PHP 




Tiene bastante recorrido ya, por lo que se supone 
un proyecto muy maduro y estable en versiones 
anteriores a la última. 
Posibles riesgos Está anticuada la versión actual, tanto en funciones 
de bases de datos como en modularidad. Aunque 
hay una nueva versión en marcha, no estará 
disponible una versión estable cuando se quiera 
comenzar la implementación de nuestra aplicación. 
Le falta Gestión de repositorio, y menos opciones que otros. 








20 – Diciembre -2006 (aunque el número de 
módulos que se han desarrollado desde entonces 
ha sido muy alto) 
Nivel de desarrollo Medio-Alto 
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Lenguajes de prog. PHP 




- Apoyo de Google a esta aplicación OpenSource 
encuadrando tareas dentro de las iniciativas de 
Google “Summer of Code” (en este caso, “Summer 
of Project”). Los avances por ello han sido notorios 
en fechas recientes. 
Posibles riesgos - El programa es alemán, y la documentación 
parece que se escribe primero en alemán, lo cual 
puede suponer mayores problemas en la 
comprensión del código y la documentación 
(aunque tiene traducida la gran mayoría de la 
documentación). 
Le falta - Más orientada a trabajo en grupo que a gestión 
específica de proyectos informáticos. 
- No han sido probados todos los módulos, pero en 
la demo disponible se encuentra una interfaz menos 





B.1.5. Open Workbench 
Propiedades Descripción 
Nombre Open Workbench 
Fecha última 
versión (estable) 
Septiembre de 2007. 
Nivel de desarrollo Alto 
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No queda muy clara esta posibilidad. 
Comunidad Es un programa bastante usado de acuerdo al 
número de descargas (40000 última versión) que 
presenta y número de usuarios (100.000 indican en 




Lenguajes de prog. Java 




Es más parecido a Ms. Project y muy diferente a las 
otras alternativas.  
Diagramas Gantt, Pert, etc. 
Posibles riesgos Es un programa de escritorio, con las ventajas y 
sobre todo desventajas que esto conlleva. 
Le falta El soporte web del resto de gestores estudiados. 
Comercial Existen opciones de soporte, aunque la 
funcionalidad principal es libre. Aunque hay que 
destacar que para usarse como desarrollador se 









Aun no tiene, está en fase de desarrollo. 
Nivel de desarrollo Desconocido. 
Posibilidad de 
crear módulos 
En principio sí. 
Comunidad No tiene aunque bastantes usuarios se han 
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Lenguajes de prog. PHP 
Bases de datos: Desconocido 
Características: - Infraestructura web capaz de manejar proyectos, 
compañías, departamentos, y usuarios.  
- Integración modular de las características 
necesarias en cada proyecto, configurando entornos 
de negocio. 
- Mantendrá y actualizará el módulo de gestión de 
proyectos y dependencias entre tareas ya presente 
en dotProject. 




Ha surgido como una evolución de dotProject, ante 
los problemas internos que ha habido en el otro 
proyecto. Va a utilizar el framework de dotProject, 
luego el código inicial será similar. De hecho, 
algunos de los desarrolladores han participado 
activamente en el código de dotProject. 
Posibles riesgos Al ser un proyecto nuevo, le falta comunidad y 
demostrar lo que puede aportar ante tantas 
soluciones como hay ya en este momento. 
Le falta Comprobar como evoluciona en los próximos 









En continua actualización. 
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Nivel de desarrollo Alto 
Posibilidad de 
crear módulos 
Sí, estructura de paquetes, parece que tenida en 
cuenta desde el comienzo del desarrollo del 
programa.  
Comunidad Menor a otras 
Open 
Source/Licencia 
En un principio lo parecía, pero cambiaron la 
licencia para usos de más de 5 usuarios. En la 
versión 0.7.1, HPL (básicamente GPLv2 con soporte 
ASP) 
Lenguajes de prog. PHP5 




Presenta un interfaz más claro que otras 
alternativas, y parece que su arquitectura es más 
clara. 
Posibles riesgos No está tan claro como en otras opciones su 
enfoque Open Source. 
Le falta Mayor estabilidad. 
Comercial Surgió como una versión libre de BaseCamp ( 
http://www.basecamphq.com/ ) por su parecido, 
pero posteriormente convirtieron la solución en 
gratuita para una gestión de 1 a 5 proyectos y de 
pago para el resto de usos. 
Web http://www.activecollab.com/ 
 
B.1.8. Gestor de proyecto a bajo nivel, con gestión y 





0.10.4, en octubre de 2007. 
Nivel de desarrollo Medio 
Posibilidad de 
crear módulos 
Sí, aunque en un principio este no sería el uso que 
necesitaríamos en la aplicación a construir. 
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Comunidad Alta (es un módulo muy utilizado y en aumento). 
Open 
Source/Licencia 
Sí/BSD (versiones anteriores GPL) 
Lenguajes de prog. Php / Python 
Bases de datos: SQLite por defecto, pero pueden ponerse otras 
como MySQL. 
Características: - Sistema de tickets (para almacenar bugs en 
general, pero disponibles para otras tareas). 
- Visor de Subversion 
- Wiki integrada, facilitando la información de 
desarrollo. 
- Integrable con otras aplicaciones de integración 




Entorno colaborativo, y mayor cercanía al 
repositorio de control de versiones como eje del 
proyecto. 
Posibles riesgos Centrarse en integrar una herramienta como ésta y 
no destinar por ello suficientes recursos en el 
enfoque de gestión de procesos software (mucho 
más alejado de la implementación) 
Le falta Sería una aplicación que unir a la principal, con la 
que se quieren lograr los objetivos: Por si sola no 
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B.2. Introducción y uso general de dotProject 
DotProject es una aplicación PHP que en su versión 2.1.1 tiene un 
tamaño aproximado de 100.000 líneas de código (excluyendo los módulos 
opcionales desarrollados que no están incluidos en su núcleo). Su código 
fuente está estructurado en módulos y separado por funcionalidades y tipos 
de archivos. La mayor parte de la aplicación está comentada, por lo que 
pueden seguirse sus estándares de programación y comprobar cómo han 
sido implementados sus contenidos, aunque debido a su estructura 
claramente modular no se requiere un conocimiento tan profundo de la 
arquitectura interna de dotProject para desarrollar módulos en esta 
aplicación. Además hay que reseñar que el nivel de complejidad de ciertas 
secciones del código es bastante alto y, aunque se usan clases, no presenta 
una estructura que se base en el paradigma de orientación a objetos por lo 




La instalación de dotProject en un equipo es bastante sencilla y no 
plantea ningún problema recurrente. Se requiere tener activo un servidor 
web con soporte para php y un servidor MySQL, en el que habrá que definir 
una base de datos que utilizará dotProject. Una vez instalado dotProject, 
éste realizará una serie de operaciones de auto-configuración y estará listo 
para ejecutarse. 
El medio que utiliza dotProject por defecto para almacenar información 
es una base de datos MySQL (aunque soporta otras). El programa realiza 
diferentes consultas sobre esta base de datos y va creando la información 
que el usuario introduce vía web. Existen un total de 75 tablas, aunque las 
funciones principales que ofrecen estas tablas están enfocadas al 
almacenamiento de entidades: Compañías, proyectos, tareas, usuarios y 
roles (aunque con una funcionalidad muy limitada y sin permisos 
asociados). Además una parte importante de las tablas se dedican a 
configurar opciones de dotProject y sus módulos y a establecer permisos 
específicos. 
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 El uso habitual de dotProject sería la creación de proyectos, asociados 
a compañías, indicando datos sobre el estado del proyecto, y la creación 
posterior de recursos y tareas con usuarios asociados a éstos. Para ello 
debería moverse entre las opciones del menú superior que presenta la 
aplicación. Una vez generadas las entidades existe un “comportamiento” 
esperado en la aplicación, de modo que cada función View de una entidad 
presenta siempre un cuadro con sus datos en la parte superior, y un menú 
con pestañas en la parte inferior con los listados de elementos relacionados. 
Además, siempre aparecen botones de creación de las entidades en el menú 
superior derecha. Este tipo de comportamiento, que mostramos en la 
siguiente imagen remarcando las secciones habituales en recuadros verdes, 
será tenido en cuenta a la hora de crear nuevas funcionalidades para que el 
modo de uso de la aplicación sea también el “esperado” por los usuarios 
habituales de dotProject. 
 
Interfaz: Comportamiento esperado de dotProject. 
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Anexo C. Trabajo relacionado con EPF 
C.1. Uso de EPF Composer 
 Debido a la importancia de esta herramienta en el proyecto se ha 
hecho un uso completo de la herramienta y se ha profundizado en todas las 
fases de la construcción de un proceso de desarrollo. Se detallan en este 
apartado las operaciones realizadas para hacer uso de esta herramienta, 
desde un punto de vista general, y que fueron elaboradas para 
posteriormente desarrollar una metodología completa en el apartado 2.2.6. 
C.1.1. Configuración de entorno para un nuevo proceso 
de desarrollo. 
a) Crear un plugin nuevo con la opción File -> New -> Method Plugin, 
completando el resto de valores que se piden como nombre, descripción, 
autores y librerías en que se apoya (pudiendo incluir OpenUp u otra 
metodología definida para poder tomar contenidos concretos de dicha 
librería y no tener que crear el proceso completo desde cero). 
b) Asociar una Configuración al plugin: File -> New -> Method 
Configuration. 
c) Asociar una vista a la configuración anterior. Pestaña Views, y seleccionar 
una vista nueva o reutilizar una vista de otra librería si no se va a crear un 
nuevo estilo para visualizar la información. 
 
C.1.2. Creación de un proceso de desarrollo vacío. 
a) Acceder en el menú situado a la derecha en la aplicación hasta la ruta: 
Plugin -> Processes -> Delivery Processes. Después botón derecho, New -> 
Delivery Process. 
b) Rellenar información general y en detalle del proceso. 
c) Se permite añadir más configuraciones válidas para este proceso, 
además de la configuración creada anteriormente e indicada por defecto. 
 
C.1.3. Creación de uno o más conjuntos de roles 
(Roleset), para poder crear posteriormente uno o más 
roles asociados. 
a) Si es la primera vez que se crea un elemento en el proceso de desarrollo, 
crear un paquete para el contenido (Content Package), haciendo click con el 
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botón derecho sobre Content Packages, Opción New, y posteriormente 
Content Package. 
b) Rellenar datos generales del Content Package. 
c) Crear un conjunto de roles, pinchando en la opción Standard Categories 
del nuevo Content Package, haciendo click en el botón derecho sobre 
RoleSet, y seleccionando la opción New RoleSet. 
d) Rellenar documentación general. 
e) Crear un rol concreto, haciendo click sobre la opción Roles del Content 
Package creado, botón derecho opción New  y después Role. 
f) Rellenar los datos del nuevo rol en la ventana que aparece: Nombre, 
descripción, habilidades, sinónimos, etc. 
g) Asignar el nuevo rol al Roleset creado anteriormente, en la pestaña 
Categories y pulsando sobre la opción Add, seleccionando el adecuado. 
 
C.1.4. Creación de uno o más tipos de productos de 
trabajo (Workproduct Kinds), para poder crear 
posteriormente uno o más Work Products. 
a) Crear un tipo de workproducts, pinchando en la opción Standard 
Categories del Content Package creado, haciendo click en el botón derecho 
sobre WorkProduct Kind, y seleccionando la opción New WorkProduct Kind. 
b) Rellenar documentación general. 
c) Crear un producto de trabajo concreto, haciendo click sobre la opción 
Workproducts del Content Package creado, botón derecho opción New y 
seleccionando después Workproduct. 
d) Rellenar los datos del nuevo workproduct en la ventana que aparece: 
Nombre, descripción, objetivo, impacto de no tener, etc. 
e) Asignar al Roleset creado anteriormente, en la pestaña Categories y 
pulsando sobre la opción Add, obteniendo el adecuado de una lista. 
 
C.1.5. Creación de tareas y jerarquías en un proceso de 
desarrollo: Iteraciones, Fases, Actividades y Tareas. 
a) Seleccionamos el proceso de desarrollo creado, y al abrirlo encontramos 
diferentes pestañas, eligiendo Work Breakdown Structure para la creación 
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de tareas. Como als tareas van a ser específicas del proceso de desarrollo, 
pueden crearse aquí y no como tareas generales de un Content Package. 
b) Botón derecho sobre una estructura de la tabla de tareas (inicalmente 
solo estará la tarea superior que corresponde al propio proceso de 
desarrollo), opción new child, y seleccionar el elemento que quiere crearse 
entre los diferentes tipos de tareas posibles: Task descriptor, Activity, 
Phase, Iteration, Milestone. 
c) Si existe algún módulo de una librería estándar (desde una simple tarea 
a una iteración completa) que quiera ser transferida al nuevo proceso de 
desarrollo se buscará en la ventana de Configuración la tarea descrita en su 
subdirectorio, y se copiará desde ahi, o se hará una asociación a la tarea, 
creando una tarea nueva y seleccionando en Method Task la opción Link 
Method Element. 
d) Sobre cada tarea se podrá de nuevo rellenar información 
complementaria. 
 
C.1.6. Asociación de entidades. 
Al crear cada entidad se pueden realizar asociaciones que serán las que 
realmente definirán el grafo de la aplicación y los distintos diagramas del 
proceso de desarrollo. Así podrán seleccionarse: 
a) En un rol, en la pestaña Workproducts, los productos de trabajo de los 
que este rol es responsable, y los que puede modificar por estar asociados a 
una tarea en la que este rol participa. 
b) En una tarea, en la pestaña Roles, se podrá seleccionar cuál será el rol 
encargado principal (Primary Performer) y cuáles los roles adicionales 
(Additional Performer). En la pestaña Workproducts, se podrán definir los 
workproducts que tienen relación con la tarea, especificando si son entradas 
obligatorias al sistema (mandatory input), entradas opcionales (optional 
input) o salidas (output). 
c) En un workproduct, en la pestaña Guidance, si tiene algún tipo de guía 
asociada (plantilla sobre la que empezar a trabajar o ejemplo de cómo 
realizar este producto de trabajo). 
 
C.1.7. Publicación Web del proceso de desarrollo 
Esta opción también presente en la solución de IBM permite crear una web 
html o j2ee con toda la información del proceso desarrollado. Para 
conseguirlo hay que seguir los siguientes pasos: 
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a) Pinchar en la barra de menú superior sobre Configurations, y seleccionar 
la opción Publish. 
b) Seleccionar la configuración que quiere publicarse, y pulsar sobre Next. 
c) Seleccionar el proceso de desarrollo (o la librería completa) sobre el que 
quiere realizarse el sitio web, y pulsar sobre Next. 
d) Especificar las opciones concretas (título de la web, información que se 
quiere incluir, diagramas seleccionados, etc.) y pulsar sobre Next. 
e) Seleccionar finalmente si se desea un sitio web html o un fichero .war 
para ser desplegado en un entorno J2EE y pulsar sobre Finish, obteniendo el 
sitio web en la carpeta especificada. 
 
C.1.8. Exportación de datos 
Además de poder publicar la información introducida en el proceso de 
desarrollo creado, existen algunas opciones adicionales de exportación de 
datos, que fueron detalladamente analizadas debido a la importancia que 
tenía en nuestro proyecto tratar esta información fuera de EPF Composer. 
Para exportar los datos, se debe hacer clic en el menú superior en File, y 
seleccionar la opción Export, obteniendo las siguientes opciones: 
a) Library Configuration: Extrae la información completa de la librería de 
procesos de desarrollo actual, para ser importada en otra instancia de EPF 
Composer. 
b) Method Plugin: Similar a la anterior opción, pero se exportará 
únicamente el plugin que especifique el usuario. 
c) MsProject: Esta opción permite en principio exportar la información 
definida en EPF Composer a un fichero XML que puede leer la aplicación de 
gestión de Proyectos MsProject. No obstante, el estudio de esta alternativa 
mostró que la única información exportada era la relativa a las tareas, y 
perdiendo la mayor parte de la documentación introducida o qué tipo de 
tarea era cada una importada. Además, la asociación que se realizaba de 
los roles era convertirlos directamente en usuarios, una aproximación 
simple para los objetivos del proyecto y para respetar la propia estructura 
de EPF Composer. 
 La ventaja inherente, no obstante, de esta opción, era la posibilidad 
de aprovechar al menos algunos de los datos introducidos en una 
herramienta lider en el sector, y la posibilidad por su popularidad de que 
existieran plugins que relacionaron la información de MsProject con otros 
gestores de proyectos web Open Source sobre los que se pretendía 
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trabajar, por lo que se realizaron pruebas detalladas para analizar la 
estructura XML del fichero. 
d) XML: Pese a que la opción anterior generaba un fichero XML, esta es la 
verdadera opción de exportación a XML porque en este caso si se exporta 
toda la información textual introducida en EPF (es decir, toda la información 
excepto los ficheros asociados como plantillas, imágenes asociadas, etc). 
Este fichero sigue un Schema publicado por EPF Composer bastante más 
complicado que el fichero XML de MsProject, aunque se asume en la 
primera fase del proyecto que pese a ser la opción más ambiciosa sería la 
más apropiada para tratar datos fuera de EPF Composer y no perder 
muchos datos relevantes en la conversión a otras herramientas. 
 
C.2. Metodologías definidas en EPF y utilizadas en el 
proyecto. 
 Como se ha citado ya en la descripción de EPF Composer, los 
esfuerzos de Eclipse Process Framework no están solo destinados a 
conseguir una herramienta que trabaje con procesos de desarrollo, sino 
realizar un esfuerzo en la definición de nuevas metodologías o en adaptar 
metodologías existentes en este entorno. Debido a lo reciente de esta 
herramienta y los esfuerzos que conlleva cada una de estas metodologías 
solo se encuentran definidas 4 metodologías: OpenUp, OpenUp Basic, 
Scrum y eXtremme Programming. Estas metodologías (descritas a 
continuación), unidas a las que se crearon manualmente como la definida 
en el apartado 2.2.6, se han utilizado como ficheros de prueba en el 
proyecto siendo el primer resultado visible de la importación de datos de 
EPF Composer a un gestor de proyectos web.  
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C.2.1. OpenUp y OpenUp Basic 
 Se trata de la metodología más cercana al modelo unificado, y 
presenta una versión para equipos reducidos denominada OpenUp Basic. 
Esta metodología se define como mínima, completa y extensible, y 
mediante estos conceptos trata de asociar las ideas de las metodologías 
ágiles con los conceptos tradicionales de planificación del proyecto. 
 Supone la metodología más completa definida en EPF Composer: 
Delimita Roles, Workproducts, Tareas y Guías, con el máximo nivel de 
detalle (indicando pasos de cada tarea, objetivos, etc.). De hecho, de cara a 
una posible exportación a un gestor de proyectos, no toda la información 
será importada por carecer de utilidad una vez implantado definitivamente 
en un grupo y en un proyecto.  
 
[EPF2 08]. Diagrama de funcionamiento OpenUp. 
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C.2.2. Scrum 
 Scrum es una metodología existente antes de la aparición de EPF 
Composer que se ha definido posteriormente en este entorno para 
proporcionar más ejemplos desarrollados con la herramienta. Scrum trata 
de simplificar las tareas y se apoya en el compromiso de los equipos, que 
realizan trabajos concretos en un periodo de unos 20 días aportando nuevas 
versiones, en la fase conocida como Sprint. 
 Esta metodología, tal y como está definida en EPF Composer, es 
menos completa que OpenUp y no trae plantillas por defecto, aunque están 
definidos los roles, productos de trabajo y tareas con las jerarquías 
necesarias y es suficiente para realizar la planfiicación de un proyecto para 
los conocedores de la metodología. 
 
[EPF3 08]. Diagrama de funcionamiento Scrum. 
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C.2.3. eXtreme Programming 
 eXtremme Programming es la última metodología (también existente 
al margen del proyecto Eclipse Process Framework) que ha sido convertida 
a un proceso bajo la estructura de EPF Composer. Con un lema conocido 
como “Make it Easy” (Hazlo fácil), esta metodología se ha convertido en una 
de las más usadas del mercado y se basa en un trabajo estructurado para 
equipos pequeños y medios que trata de evitar los esfuerzos innecesarios. 
 Esta metodología no incluye una jerarquía completa de tareas padres 
e hijas aún en la definición en EPF Composer, pero sí incluye los productos 
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Anexo D – Trabajo relacionado con Subversion 
D.1 – Instalación y uso de Subversion 
 D.1.1 - Instalación 
Subversion es un programa que no requiere otros programas para 
funcionar, y además es multiplataforma, por lo que su instalación no es 
excesivamente complicada. Se ha instalado Subversion en Linux y Windows, 
concretamente la versión 1.4.5 de Agosto de 2007, sin que hayan aparecido 
problemas de importancia (al menos en la configuración por defecto). 
D.1.2 - Creación y uso de un repositorio: Guía rápida 
Una vez instalada la aplicación, se han probado los comandos 
habituales del repositorio por línea de comandos (ya que es posible y más 
cómodo utilizar un interfaz gráfico para hacerlo, pero la forma de hacerlo en 
el proyecto estaría más cercana a ésta). En esta guía rápida sobre el uso de 
un repositorio, se destacan los siguientes comandos habituales: 
- Creación de un repositorio: 
 
  
- Importar un proyecto a un repositorio (inicialmente, si se parte de 
un código fuente existente): 
   
 
   Hay que apuntar, no obstante, que este comando supondrá que 
éste sea el estado de la revisión 0, de modo que si se quieren mantener las 
versiones de un código que estuviera en un repositorio de otro tipo habría 
que realizar alguna conversión previa (por ejemplo, si partimos de un 
código en un servidor CVS, se puede utilizar cvs2svn para no perder todo el 
historial). 
- Añadir un archivo o un directorio nuevo a un repositorio: 
   
 




svn import /path/to/project /path/to/repo -m ‘Import inicial' 
svn add /path/to/newfile 
svn delete /path/to/file
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- Obtener una copia local del código existente en el repositorio: 
 
   
- Posteriormente el ciclo básico de trabajo en Subversion será: 
• Actualizar copia de trabajo: 
 
    








• Fusionar cambios cuando se tienen 2 versiones distintas de un 
mismo fichero modificadas por dos usuarios, y se quieren reunir todos los 
cambios en uno:  
 
 
• Enviar los cambios al repositorio: 
 
 
- Hacer una copia de seguridad del repositorio. 
 
 - Configuración de permisos. 
 Mediante un fichero externo auth, o mediante módulo de seguridad 
de Apache, que debe configurarse. En el fichero externo authz se escribirán 
los usuarios y los permisos por carpetas, 
anotando para cada ruta del repositorio un 
listado completo como: 
 
 








svnadmin dump nombre repositorio > ficheroBackup 
[/path/concreteProject] 
* = 
user1 = rw 
user2 = r 
Anexo D – Trabajo relacionado con 
Subversion 
FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 235 
 
D.2 Estudio de librerías de gestión SVN 
 Para integrar Subversion en una aplicación se valoraron diferentes 
alternativas: 
D.2.1 - Librerías de Subversion para PHP 
 Esta alternativa presentaba la ventaja de que el estudio paralelo 
sobre gestores de proyectos apuntaba que PHP sería uno de los lenguajes 
implicados en el proyecto. Sin embargo, la solución fue descartada por el 
estado de las librerías, ya que se advertía en el manual oficial de PHP 
[PHPManual1 07] de que su uso era simplemente experimental en el momento 
actual, carecía de documentación suficiente, y presentaba pocas funciones 
auxiliares que no cubrían completamente los objetivos del proyecto. 
D.2.2 - USVN 
 Se trata de una nueva solución para PHP, y es más una aplicación 
completa que una herramienta intermedia como se buscaba inicialmente. Se 
estudió la herramienta ya que gestionaba los permisos del repositorio y 
diferentes proyectos, de forma bastante sencilla, y de nuevo bajo el 
lenguaje deseado. No obstante, no aportaba implementaciones de 
operaciones comunes de subversion alejadas de esos objetivos, como 
commit, update, etc., aspecto necesario en la aplicación. Además, 
presentaba numerosas dependencias la gestión del repositorio con otras 
funcionalidades de la aplicación, por lo que reutilizarlo resultaría más 
complicado que en otras opciones.  
D.2.3 - SVNKit 
 SVNKit, antes conocido como JSVN o “Java Subversion Library”, es 
una herramienta empleada cuando se quiere acceder a un repositorio para 
consultar sus datos o modificarlos desde una aplicación Java. Es una opción 
que abstrae la complicación de trabajar directamente con Subversion y de 
tener que crear interfaces y funciones lógicas nuevas para cada tarea 
habitual en un repositorio. 
 Existe abundante documentación, y numerosos ejemplos con código 
fuente que hace ciertas operaciones habituales para los repositorios (añadir 
archivos, hacer commit sobre ficheros existentes (o directorios), eliminar 
archivos, etc.).   
La librería es utilizada por una gran cantidad de proyectos 
importantes que trabajan de alguna forma con Subversion y que incluyen 
programación en Java. Por ejemplo, utilizan SVNKIT los plugins disponibles 
para trabajar con Eclipse (Subversive / Subclipse), el sistema de 
Integración Continua Hudson o visores del repositorio Subversion como 
SmartSvn o SVN Web Client entre otros [SVNKit 07]. Esto supondrá que se 
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tratará de código muy probado y que no provocará fallos inesperados si se 
elige como tecnología con la que trabajar durante el proyecto. 
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Anexo E – Prototipos  
Previo al proceso de implementación de la herramienta se realizo una 
fase de estudio de los requisitos y herramientas disponibles que se 
muestran a lo largo de esta memoria. No obstante, durante esta fase 
también se realizaron tareas de prototipado de la aplicación y se generaron 
productos de prueba con código fuente PHP y HTML. En este apartado se 
muestran las funcionalidades de esos prototipos aunque finalmente no 
formaran parte de la entrega final del proyecto. 
E.1 Prototipo de gestión de tareas y dependencias 
E.1.1. Introducción e instalación del prototipo 
Para realizar el prototipo de dotProject, hemos realizado un nuevo 
módulo con el nombre “prueba”. El archivo de instalación de nuestro 
módulo (setup.php) no realiza ninguna operación, pero está estructurado 
como una plantilla por si se desea añadir alguna operación en especial. 
Una vez instalado como cualquier módulo de dotProject, sobre la 
pantalla principal de dotProject aparecerá nuestro módulo, “Prueba”. Si 
hacemos click sobre él, nos redirigirá a la pantalla principal del módulo en la 
que se muestra un pequeño texto, una imagen y un applet de Java. 
Dentro de esta pantalla del módulo, observaremos arriba tres links, 
cada uno dirigirá a una página del módulo con un objetivo concreto. A 
continuación se muestra qué hace cada uno. Lo que hará la aplicación será 
cargar en función del link que se elija una página .php que contendrá los 
datos. 
E.1.2 - Página principal 
Esta página está contenida en el archivo main.php. Como se menciona 
anteriormente, la página muestra un ejemplo de código html con etiquetas 
CSS, la inclusión de una imagen y la aparición de un sencillo applet de Java 
que muestra un texto y un gráfico que surgen aleatoriamente dentro del 
área destinada al applet. La fuente del applet es un archivo jar que apenas 
ocupa 3KB ya que únicamente contiene los class del programa que la 
máquina virtual del equipo del cliente ejecutará. 
E.1.3 - Interacción con proyectos 
Esta página está contenida en el archivo projects.php. El objetivo de 
esta sección es la interacción con la estructura básica de información que 
utiliza dotProject, es decir, poder realizar operaciones como crear proyectos 
o tareas pero desde nuestro propio módulo. De esta forma, conseguimos 
aprender cómo realizar estas operaciones que de cara a nuestro proyecto 
serán necesarias. 
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Básicamente lo que permitimos es: 
‐ Creación de proyectos: mediante un formulario se pueden crear 
nuevos proyectos. 
‐ Creación de tareas: mediante un primer formulario, el usuario elige 
dentro de qué proyecto desea crear la tarea. Una vez elegida, en el 
segundo formulario elegirá los datos de la tarea y podrá elegir entra 
las tareas que hay en el proyecto elegido cuáles son de las que 
dependerá. Mediante dos botones se pasan tareas de una caja de 
texto a otra. Esto es un ejemplo de código Javascript, que permite 
modificación de formularios sin necesidad de recargar la página. Los 
proyectos diferentes, las tareas de los proyectos…etc. se obtienen a 
partir de consultas a la base de datos. 
Cuando el usuario crea un proyecto o una tarea, se llevan a cabo por 
debajo las consultas SQL pertinentes y se genera la información deseada 
que se puede consultar desde los módulos estándar de dotProject. Las 
tablas que se utilizan en esta página son: companies,  projects,  tasks  y 
user_tasks. Una vez creados los datos, se muestra por pantalla al usuario 
un mensaje de confirmación en la parte superior. 
E.1.4 - Tareas avanzadas 
El fin de esta página es la creación de tareas pero con la diferencia de 
que introducimos nueva información asociada a ellas con la que nuestro 
módulo podrá trabajar. En nuestro caso, asociamos a la tarea el papel de un 
proceso que podría tener cabida dentro de un flujo de trabajo. Para ello, 
creamos dos tablas nuevas en la base de datos de dotProject: 
prueba_procesos_base que contiene los procesos disponibles y 
prueba_procesos_con_tareas  que relaciona las tareas con los procesos. La 
creación de estas tablas se podría haber realizado en el archivo de 
configuración del módulo, en setup.php. 
El formulario es prácticamente análogo al de creación de tareas del 
apartado “interacción con proyectos”, con la salvedad de que permite 
asociar la tarea a un proceso de los que hay disponibles en la base de 
datos. 
Tanto en este apartado como en el anterior, a la hora de crear una 
tarea, se realiza una pequeña labor de parseo a raíz de que las tareas que 
el usuario a elegido como dependencias pasan a la página web de inserción 
como una cadena de texto en la que aparecen los identificadores de las 
tareas separados por comas. Esta cadena se genera por Javascript, ya que 
existe una pequeña limitación de php a la hora de utilizar formularios con 
cajas de selección múltiples. 
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El código del prototipo está comentado en su mayoría y su comprensión 
no resulta demasiado difícil. 
E.2 Prototipo de interfaz de usuario 
E.2.1 - Introducción 
El objetivo de este prototipo de interfaz gráfico es poder tener una idea del 
resultado final que se quiere obtener de la aplicación e ir definiendo más 
concretamente todas las funcionalidades que se quieren incluir. Una visión 
general de lo que se quiere implementar ayuda mucho a ver la utilidad de 
cada implementación de los requisitos propuestos. 
Pese a limitación funcional del prototipo desarrollado, se puede obtener una 
idea de las tecnologías que necesitaríamos utilizar para hacer que nuestra  
aplicación final funcionara como se ha planeado. 
A continuación se encuentran varias secciones, cada una de las cuales 
explicará un aspecto relevante del prototipo de interfaz gráfico. 
E.2.2 - Instalación 
La tecnología empleada en el desarrollo de este prototipo ha sido PHP y 
MySQL. En primera instancia llevamos a cabo la instalación de dotProject 
sobre un servidor web contratado para realizar las pruebas. Este proceso 
requiere de la existencia de un servidor MySQL con una base de datos 
disponible. Una vez se cumpla este requisito, únicamente es necesario 
copiar dotProject al servidor y ejecutar el script de configuración, que nos 
pedirá los datos de acceso a la base de datos. DotProject se auto 
configurará y estará listo para utilizarse. 
Una vez instalado dotProject, llevamos a cabo el  proceso de instalación de 
nuestro módulo prototipo. DotProject tiene un sistema de ampliación de 
funcionalidades basado en módulos. Desarrollamos nuestro prototipo 
basándonos en las normas impuestas por dotProject para la inclusión de 
nuevos módulos en su motor de funcionamiento. Estas reglas son las 
siguientes: 
z Crear una carpeta que contenga todo el contenido del módulo. 
z Copiar esta carpeta a la carpeta /modules de dotProject. 
z Configurar el archivo setup.php, que contiene una serie de variables 
y clases que  dotProject necesita para la inclusión del módulo en su 
núcleo. La configuración de nuestro módulo fue muy sencilla, pero 
este sistema tiene mucha potencia y permite la ejecución de scripts 
que ejecuten, por ejemplo, la creación de tablas dentro de una base 
de datos. 
z Desde dotProject, ir a la pestaña de administración y dentro del 
apartado “modules” instalar el nuevo módulo. 
z En la parte superior de dotProject, junto al resto de módulos, 
aparecerá el nuestro, con el nombre InterfazUsuario. 
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E.2.3 - Estructura y funcionamiento 
La estructura base que hemos seguido en nuestro interfaz es la de una 
página principal que contiene un menú con todas las opciones en la parte 
superior. La parte inferior de esta página cambia en función de la opción 
elegida en el menú superior. Esto se realiza todo desde un archivo 
index.php que cambia los contenidos a mostrar dependiendo de la variable 
que reciba en la barra de navegación (variables GET) del navegador. De 
esta forma, se reutiliza mucho código y es muy fácil la 
creación/modificación de las diferentes secciones. 
Este es el aspecto que muestra la barra superior de la página que 
permanece siempre disponible: 
 
Prototipo 2: Gestión de Workflows. 
Gracias al sistema de hojas de estilo CSS utilizado en dotProject, nos fue 
muy sencillo adaptar el nuevo módulo al estilo utilizado por dotProject. 
Revisamos todas las clases definidas en el archivo CSS y vimos dónde hacía 
uso de ellas dotProject. Nosotros seguimos estas pautas y logramos que el 
nuevo módulo no desentonara con el estilo del resto de contenidos de la 
página. 
Para la utilización del prototipo, creamos sobre dotProject un proyecto con 
varias tareas para poder relacionarlo de forma más cómoda con el interfaz. 
En la versión final del programa queremos que la relación entre los 
proyectos y tareas de dotProject y los de nuestro módulo sea muy estrecha 
y no tenga ningún tipo de problema de incompatibilidad. 
A continuación explicaremos con mayor detalle qué realiza cada apartado 
del prototipo. 
Intro 
Este apartado tiene como único fin introducir los objetivos del módulo 
prototipo. 
Proyectos 
Será el pilar central de nuestro futuro módulo. Tendrá todas las 
herramientas para la creación de proyectos basados en workflows. Además, 
permitirá comprobar el estado en detalle de todos los proyectos activos 
para el usuario que esté conectado. 
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Si hacemos click sobre un proyecto, se mostrará toda la información relativa 
a él.  
 Información de proyecto 
Cuando entremos en la pantalla de información de proyecto nos daremos 
cuenta de que es muy similar a la que utiliza dotProject, sin embargo, en 
este caso la información contenida estará relacionada además con la gestión 
de flujos de trabajo. Se verá información como el coste estimado del 
proyecto en líneas de código y en personas/mes (que se calcula en base a 
todas las tareas contenidas en el proyecto) o permitirá lanzar asistentes 
para concertar reuniones con los trabajadores del proyecto o resúmenes 
escritos del estado actual del proyecto. 
Esta pantalla nos mostrará también la información de los elementos que 
contiene el proyecto, como tareas, casos de uso o requisitos. Estos dos 
últimos son exclusivos de nuestro módulo. 
Tareas 
Esta sección nos permitirá organizar todas las tareas que aparecen en los 
proyectos gestionados por nuestro módulo. Si pinchamos sobre una de 
ellas, pasaremos a la página de información de tarea. 
Información de tarea 
Gracias a esta página, podemos conocer toda la información relativa a una 
tarea. Es similar a la pantalla de información de tareas que proporciona 
dotProject, sin embargo en nuestro módulo esta pantalla contendrá 
información más específica de la tarea, relacionada con el sistema de 
workflows. Hallaremos información relativa a los puestos de trabajo 
requeridos con el rol de cada uno así como el personal asignado a cada 
puesto.  
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También tendremos información de coste y estimaciones o el proceso 
unificado que engloba la tarea. Podremos asignar una serie de artefactos 
que deseamos que se generen al final de la tarea, como documentación o 
código fuente. 
De cara a los nuevos “recursos” que utilizamos en nuestro módulo, 
podemos relacionar la tarea con una serie de casos de uso. Igualmente, 
podemos asignar recursos a una tarea. Estos recursos son los que se 
pueden definir en el módulo “Resources” de dotProject (por defecto este 
módulo se encuentra desactivado). 
Todo este esquema de funcionamiento respeta la estructura base de 
dotProject, como fechas de inicio/fin o dependencias. Podríamos acceder a 
la información de nuestras tareas desde el propio dotProject aunque no 
encontraríamos toda la información nueva, para ello sería preciso entrar en 
nuestro módulo. 
Usuarios y roles 
Pese a que dotProject ofrece soporte tanto para usuario como para roles, su 
importancia se reduce únicamente a nivel de administración. En nuestro 
módulo, pretendemos asignar a los usuario una serie de roles en función de 
las tareas para las que están capacitados.  El jefe de un proyecto podrá 
definir una tarea y especificar cuántas personas deben trabajar en ella y 
qué papel deben desempeñar. Por ejemplo, para una tarea de revisiones el 
jefe de proyecto puede definir que necesita ingenieros de pruebas y 
documentadores. Un jefe de grupo podría elegir a personas de su cuadrilla 
para que cumplan con los puestos requeridos.  
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Esta página de nuestro módulo, permite la gestión de los usuarios así como 
de los roles que estos pueden desempeñar. 
Al acceder a “Usuarios y Roles” veremos todos los usuarios existes, junto 
con información relevante como su nombre o el número de tareas y 
proyectos en los que está trabajando. Si hacemos click sobre su nombre, 
accederemos a la pantalla de información de usuario. 
Información de usuario 
En esta página encontraremos toda la información relativa a un usuario en 
cuestión. Como en el resto de elementos, se respeta el formato adquirido 
por dotProject relativo a la información del usuario. Sobre esta información, 
se añade otra nueva de utilidad en nuestro módulo, como roles que puede 
desempeñar o usuarios de los que es responsable. Se establece una 
jerarquía entre usuarios de manera que cualquier usuario tiene un único 
responsable y puede ser responsable de varios usuarios. 
Aparte de esta información, también encontraremos información detallada 
sobre las tareas en las que está trabajando, conociendo el proyecto en el 
que se encuentran enmarcadas. Hallaremos igualmente información sobre 
los casos de uso y requisitos que ha definido el usuario en cuestión. 
Casos de uso 
Como su nombre indica, en este apartado se listarán todos los casos de uso 
que se han definido en todos los proyectos del sistema. Si queremos ver la 
información ampliada de uno de ellos, debemos hacer click sobre su 
nombre. 
Información de caso de uso 
Al hacer click sobre un caso de uso en nuestro módulo, se accederá a la 
siguiente pantalla de información. En ella se verá el caso de uso definido 
con toda su información. Al tratarse de un elemento propio de nuestro 
módulo, no existirá ninguna referencia a él desde dotProject. Entre la 
información que podemos encontrar dentro del caso de uso encontramos 
sus objetos, los actores que intervienen, la secuencia de su utilización o los 
activadores que lo ponen en marcha. 
Anexo E – Prototipos FVE Project Manager 
 





La última página de nuestro módulo es la de requisitos. Mostrará 
información de todos los requisitos definidos dentro de los proyectos 
existentes. Al hacer click sobre el nombre del requisito entraremos en el 
modo de información del requisito, que se detalla a continuación. 
Información de requisito 
La siguiente pantalla muestra 
información sobre un requisito en 
concreto y  se muestra al hacer 
click sobre el nombre de un 
requisito dentro de nuestro 
módulo. La información que se 
muestra es la típica dentro del 
estándar de desarrollo de procesos 
y contiene información tal como la 
descripción del requisito, su 
importancia o su estado actual. 
Prototipo 2: Información de un requisito.  
Anexo F – Manual de instalación FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 245 
 
Anexo F – Manual de instalación  
A continuacíon se incluye el manual de instalación que se incluye en 
formato HTML en nuestra aplicación. Es posible que algunas cosas no se 
vean de igual forma que en el manual debido a la conversión del formato 
HTML al del presente documento. 
El objetivo de este manual es ayudar a los usuarios de la aplicación a 
instalar el programa en sus ordenadores. 
F.1. Introduction 
Thanks for choosing FVE Project Manager! This manual will guide you 
through all the necessary steps in order to install dotProject with FVE 
Project Manager functionalities. Please, follow the next points and you will 
be working with this application sooner than you think. 
F.2. Installing the necessary services 
If you want to install dotProject with FVE Project Manager, you need the 
next services installed in your computer: 
• Apache web server 
• Tomcat server 
• MySQL service (it can be located anywhere, whether you can access 
it) 
• Subversion service(only if you want to use subversion features over 
FVE) 
If you don't have Apache nor MySQL installed, xampp could be very useful 
to you for getting web server and database services easily.  
F.3. Installing the application  
Web and MySQL Installation  
Once you have these services ready, download the FVE compressed file into 
your file system. You have to unzip this file where you want to install the 
application. Remember that this folder will have to be accessible from your 
apache server. 
Now use your favourite web browser to go to your localhost dotproject 
install dir. For example, http://localhost/dotProject. Once you reach this 
page, as this is the first time you run the application, the next message will 
arise: 
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Error: Don't worry, it's not so fatal  
This is normal, because there is no config file. DotProject will help you to 
create a new config file according to your current system settings. Just 
press "Click Here To Start Installation and Create One!" or wait for 5 
seconds. 
After this, you will see a page where you can check if your computer 
currently passes the needed requirement to make dotProject with FVE work. 
Check all the topics and if everything is ok, press the "Start Installation" 
button to jump to the next installation step. 
 
This is the dotproject initial check page  
Don't worry if all the ticks in this page are not checked, that's because there 
are many things that are optional. The next page you'll see is the database 
configuration page, that looks like this: 
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Dabase connection configuration page  
As you can see, there are several fields that you have to fill: 
• Database Host Name: this is where you have your MySQL database 
running.  
• Database Name: this is the name of the database you want to use. If 
you haven't created one, do it through a MySQL prompt by 
introducing the following command: create database dotProject; 
This will create a database into your MySQL server with 'dotProject' 
name.  
• Database User Name: the name of the user that will access to your 
dotProject database. 
• Database User Password: the password of the user that will access to 
your dotProject database. 
Once you have filled these fields, press the "install db & write cfg" button to 
set up your database with all the necessary tables used by dotProject.  
If everything went right, your database will be created and you will be able 
to access to your new dotProject deployment. If you access now to your 
dotProject url, you will see the login page. Log in as admin with passwd 
password. This is the default user dotProject creates when it firstly initialize. 
Change its password as soon as possible. 
The first time you enter into dotproject, an error will occur (Table 
'dotproject.fve_project_and_workers' doesn't exist). This is normal, because 
the current version of dotProject tries to use database elements that are not 
yet installed. To do so, we need FVE project manager to install them. To do 
this, we have to install FVE module. To do this, follow the next steps.  
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FVE module Installation 
The installation of this module is mandatory, because when you install it, it 
sets your database up in order to work with new EPF information. It also 
includes web pages to help you managing your EPF projects. 
To install this module, go to System Administration module (in the upper 
part of the dotProject page) and then press the modules section press "View 
modules". You will access to the modules page, where all the available 
modules of the system are listed. Notice the "fve" module. Now, it's 
uninstalled. Press the "install" text to install it. 
The module is installed but not activated yet  
In the previous image, you can see the installed module. But it is not 
activated yet. To do this, press the "disabled" text to activate it. Now your 
module will be activated and you will be able to use it in dotProject.  
If you want to see the extra features of this module, press to "hidden" text 
to allow dotProject to show it in the main module bar (at the top of the 
screen). This image shows fve module installed an visible: 
Your FVE module is active and ready to use!  
With all the previous steps, you have accomplished the web and database 
configuration of your dotProject with FVE application. Now you have to 
configure all your Subversion repository configuration to allow your projects 
work with online repositories. Please go to the next section of this manual 
to learn how to set upyour Subversion configuration. 
Subversion installation  
If you want to install subversion FVE Project Manager module, you will need 
to aquire (this features are free) those services first: 
• Install subversion service  
• Tomcat service 
When you have the last version of this programs follow this instructions: 
1.Install subversion service 
2.Install tomcat service 
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Here it’s important to remember the url where tomcat publish the web 
pages, by default this path is XXX.XXX.XXX.XXX:8080 where X represents 
your external ip. In this case you just have to remember the port access 
8080.  
3. Activate tomcat service 
Activate it and make sure that is running accessing it main web 
administration page, normally emplaced in http://localhost:8080/.  
 
4. Deploy SvnConexion j2EE module 
Copy SVNConexion.war file in your tomcat deploy folder while its running, 
the j2EE module will be correctly set up after this action. The file has every 
library the module needs for working after the deploy.Remember here in 
wich folder you have deploy it for later fve configuration.(Normally this 
parameter is just the file name SVNConexion).  
5. Configure FVE php module 
For this purpose you have to access FVE with administration grants. 
5.1 Access FVEProjectManager module. 
 
Follow the links to access configuration pane 
5.2 Select Subversion link to access configuration pannel. 
 
The FVE Subversion Menu access 
5.3 Configure Subversion paramteres with the values established in your 
tomcat configuration. 
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Subversion configuration Panel (with default configuration)  
5.4 Press to activate the module.Window will refresh with a new panel 
option for create main repository under the previous panel. 
.
 
Initial repository creation panel 
5.5 Press the create repository button to generate it. 
5.6 If all the steps where made correctly the panel option will dissapear and 
you are able to work with FVE subversion. 
 
Congratulations, you have activated your Subversion module correctly! 
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Configure a subversion server "svnserve" 
At this point subversion module works on localhost and can just be accessed 
on web. Subversion server "svnserve"allow us to access it on a console (or 
applications like tortoise) using a svn:// url path. For configuring this server 
please read subversion info in subversion.tigris.org.  
If you don't have that much time pressing svnserve --help on you console 
may help you to configure it. 
The easiest way to generate it under both windows and unix is to create a 
daemon pressing this command: 
 
Comando svnserve. 
The local path of the repository is: 
 "dotproject_path/modules/fve/Subversion/Repositorio".  
F.4. Linux installation  
If you're using Linux, the installation process is quite similar to windows 
installation (described above) but there are some issues you have to have 
in mind: 
FVE module needs uploading of files. So, you have to change the 
permissions of a couple of folders in order to allow apache write on those 
directories. These directories are the following (let's assume that you 
installed dotProject with FVE in the most commom directory: www): 
/var/www/dotProject/modules/fve/uploadedTemplateFiles and 
/var/www/dotProject/modules/fve/uploadedXmlFiles. Ensure that 
you set enough privileges to write in these directories from your apache 
web server. 
If you aren't able to see Gantt Charts in your dotProject with FVE 
application, the most probably reason is that you don't have the GD Library 
correctly configured. If you need to install it, follow the next steps: 
• Install the GD Library for your PHP version. If you have apt-get 
service installed, try the next command in your linux console: apt-get 
install php5-gd. 
• When you've installed the GD library, activate it on your php config 
file (php.ini) by adding the next line at the end of the php.ini file: 
extension=gd.so 
That should be enough to make your Gantt Charts appear.  
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Thanks for installing dotProject with FVE Project Manager!  
 
FVE logo.
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Anexo G– Manual de usuario 
El siguiente manual ha sido obtenido del manual de usuario que se incluye 
en formato HTML dentro la aplicación. 
Es posible que no se visualiza de igual forma que en el navegador web 
debido a la adaptación desde HTML. 
La finalidad de este manual es orientar a los usuarios para que puedan 
trabajar con la aplicación FVE Project Manager. 
G.1. Introduction 
What's FVE Project Manager?  
FVE Project Manager is a modified version of dotProject which extends its 
functionalities. It was firstly created to work as a module for dotProject but, 
the project increased its size fastly, so more features were needed. The 
integration with dotProject core was necessary in order to provide an easy 
and simple way to work with it. In order to help users to work easily in their 
projects, FVE includes Subversion features to store projects source code.  
Why use FVE Project Manager? 
There are many new features that you can find inside FVE. The FVE project 
Manager was intended to include features that could be found in the 
program EPF composer. Eclipse Process Framework (EPF) is an open 
source project that is managed by the Eclipse Foundation. It lies under the 
top-level Eclipse Technology Project. EPF Composer is an open source 
process management tool platform and conceptual framework, which 
provides an easy to learn user-experience and simple to use features for 
authoring, tailoring, and deploying of development process frameworks. 
When you are working with EPF Composer, you can create your own EPF 
processes adapted to your needs. Once you have created your custom 
process, you are able to export it as an XML file. This XML file contains all 
the information of the EPF process, including tasks, descriptions, roles ... 
etc. It is like a project mold. What FVE Project Manager does is taking this 
mold and fill it with all the necessary items which are required to begin 
working in that project. 
What are these new functionalities of FVE Project 
Manager? 
DotProject is a free project manager program based on web browser. 
DotProject is used as a foundation for FVE Project Manager. With dotProject 
you can: 
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• Create projects with tasks  
• Create users and relate them with project and tasks. 
• User admin, with logging permissions. 
• Etc. 
All these features are preserved in FVE, but as we use EPF Composer 
information, we were forced to include new features to be able to manage 
all EPF info. The new features that can be found in FVE are: 
• Projects and tasks extended information.  
• Import of XML files created with EPF Composer.  
• Workproduct managament. 
• Templates linked to workproducts. 
• Extended role information, which make users capable or not to work 
in a task or a workproduct.  
• Subversion features. 
• And so on.  
The standard structure of dotProject is respected, and both the people who 
had previously worked with dotproject as new users will feel comfortable 
working with FVE.  
How can I use this user manual? 
This manual is divided into several paragraphs, each one of them will help 
you in one aspect of the application. The manual paragraphs are the 
following: 
Introduction: the current section. It gives general information about the 
application. 
Installation instructions: if you have to do a deployment of the 
application, this paragraph will help you through the process. 
Creating a new project: when you want to start a new project, you have 
two main ways of doing it. Follow the instructions inside this section to learn 
how to do it. 
Modifying your project: once you have your project created, you will 
probably want to make changes on it, such as changing users or creating 
new elements. This section will help you to do it in a simple way. 
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Subversion integration: if you want to add a SVN repository to your 
project, this section will tell you how can you do it.  
Tutorials: perhaps it simpler following an example step by step to learn 
how to do some action in the application. In this paragraph, you will find 
several tutorials that will help you understanding what are the steps that 
you have to follow to complete an objective. 
Glosary: all the terms that are used in this manual and in the application 
are explained in detail in this section. 
We hope that this manual will be helpful to you for handle through our 
application.  
 
Thank you very much,  
FVE Team. 
G.2. Creating a new Project 
Creating a project  
If you want to work with dotProject or with FVE Project Manager, you have 
to create project. In general terms, a project consists on a group of tasks 
where the users will work. Each task has objectives and resources 
associated to it.  
There are two differents ways to create a project: manually or using FVE's 
Project Creation Wizard. After these lines, both methods are explained in 
simple terms.  
Project creation using FVE's Project Creation Wizard.  
A wizard is an assistant who helps users to do some specific task. FVE 
implements a Project Creation Wizard which helps users creating new 
projects importing the project mold from an XML File created with EPF 
Composer. This wizard consists of eight steps, each of them make a 
different function to configurate and create the new project. After those 
eight steps, the project will be created and the users will be able to work in 
ther assigned tasks. 
To launch this wizard, you can use the "New EPF Project Wizard" located in 
the Projects module. 
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The button that launches the Project Creation Wizard  
Once you've pressed this button, you will be in the Project Creation Wizard 
page. This wizard consists in eight steps. We will explain in detail each one 
of them, but before that it's important to know how does the wizard works. 
Wizard control buttons 
In each step (except the first and last) you can find four buttons at the 
bottom of the wizard form.  
These buttons control the flow of the wizard steps  
As you can see in the image above, these buttons allow you to move 
through the wizard. It's also possible pause the wizard and come back to it 
in future keeping all the changes you already did. Those four buttons have 
the following functions: 
• Previous step button: you can go back to the last step of the 
wizard. The changes you made in the current step will be saved.  
• Next step button: you move forward to the next step of the wizard. 
The changes you made in the current step will be saved. 
• Pause Wizard button: you pause the creation of your project. The 
changes will be retained until you launch again the project creation 
wizard. You will return at the same step you pressed the pause 
button. 
• Cancel Wizard button: it cancels the current project creation. All the 
changed you made will be discarded. 
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Once you know how to move through the wizard, let's explain in detail what 
does each step do. Let's begin with the first one: project creation. 
1st Step: Project creation 
This is the first operation you have to do when you create a project: giving 
it a name and its main data. 
First step form: filling project main data  
You have six fields that you have to fil in to create your project: 
• Project name: the name of your project. It will represent it through 
all his life, so it's highly recommended you to write a meaningful 
name. 
• Company: this is the company that will hold the project. You can 
choose among all the companies you have already created in you 
application. 
• Owner: the person who will be responsible of the project. Choose 
among all your application users. 
• Start and finish dates: these are the dates that you stimate your 
project will accomplish. To introduce them, press the calendar button 
( ) and a pop up window will open with a calendar on it. Choose 
the day you want and the field will be filled with that date. 
• Description: a short description that explains what does your project 
consist of.  
Once you have filled these fields, we can go on to the next step: project 
import. 
2nd Step: Project import  
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This is perhaps one of the most important step in your project creatin. You 
have the chance of importing an XML File created with EPF Composer that 
contains all your project data. You will also create a repository for your new 
project.  
Second step form: importing from an XML File and creating your repository  
There are 3 main parts in this form, the first one is to upload an XML file 
from your file system. The second one is to choose what kind of repository 
do you want to use. And the third one is the choose an online route where 
you have your EPF documentation uploaded. This can be very useful if you 
wish to query any data refered to your EPF project structure. So, to 
complete correctly this step, you have to fill in the next fields. 
XML File: if you want to upload an XML File (it's optional, anyway) check the 
box and then press the "examine" button to find the XML file you want to 
import from your file system.  
Repository: choose the action you want to do with the repository: you can 
create a new one in your current server; you can disable the creation of the 
repository or you can use an existing repository giving it's URL. This last 
option is still under development, so it won't probably work as you could 
expect.  
EPF Guidelines: this field contains the direction where you have uploaded 
the documentation of your EPF project. You can query it whenever you want 
during the project life. If you want to use this feature, check the "Yes" box, 
and the write the URL of you EPF Guideline documentation. 
Be careful, because once you have imported a project from an XML file, you 
won't be able to come back to this step any longer. This is because the 
structure of your project is defined at the moment you import the XML. 
Changing all this structure could cause problems to your project. So, if you 
want to import from another XML file, just cancel your current project and 
make a fresh start on this wizard.  
When you've finished, you can jump to next step and begin configuring your 
project users.  
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3rd Step: Project users 
Obviously, you want that there are users working on your project. To add 
them, you have to do it at this point. 
 
Third step: assigning users to your project  
This operation is very simple, you only have to select one user from the 
"Available users" list and then press the "Add user yo project" button. You 
need to have the users created to appear in the available users list. Bellow 
these fields, you will find a list where you can see all the users that you 
have inserted into your project. If you want to remove one of them, just 
select it by clicking on it and press the "Remove user from project" button. 
The user you selected will go back to the available user list. 
Now that you have selected the users that you want to work in your project, 
let's advance to the next step and configure the users roles. 
4th Step: Configuring roles 
At this point, you have your users inserted in your project. Now you have to 
decide what roles are they qualified to play. Note that this decision is very 
important because in further steps (in workproducts and tasks steps) you 
will associate users to charges according to its role.  
 
Fourth step: assigning users to available roles  
In the previous image you can see a single role form. There will be as much 
of these forms as roles are imported from the XML file imported. In each of 
these roles you will have to assign the users that you think can play the role 
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indicated in the "Role" row. Some of these roles can have a description 
linked to them that can explain in detail the proposal of the role. To add a 
user to this role, just select it from the available users list (these users are 
those included in previous step) and press the "Add user to role" button. 
You will notice that the selected user will appear in the assigned users list. 
If you want to remove a user from this list, just click on it and press the 
"Remove user from role" button. The user will come back the the available 
users list. 
At this point, you project users are already set up. Now we're going to the 
next step of the wizard: configuring workproducts.  
5th Step: Configuring workproducts 
This is one of the new features included in FVE project Manager. 
Workproducts are elements that can be inputs or outputs of tasks. They 
could have a template file associated to them. The workproducts can be 
related to one or more tasks. 
Fifth step: configuring a workproduct
There are several things that you have to set up in a workproduct to 
correctly complete this stage of the wizard. As you can see in the previous 
image, these sections are marked with numbers from 1 to 3. Now, let's 
explain each of them: 
1. Workproduct responsible: this person is the one in charge of the 
workproduct. It has to play the role showed by the role in brackets. Choose 
him/her from the drop-down list. One a unique user can be the workproduct 
responsible.  
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2. Workproduct modifiers: these people will be able to modify the 
workproduct status. A workproduct can have many roles modifiers as you 
want (in this case, as have been imported from the XML file). For each 
workproduct modifier role, there can be zero or more users, it depends on 
how many users play the specific role. This role is pointed out next to the 
"Role" row. Add and remove users using the "Add user" and "Remove user" 
buttons. 
3. Workproduct templates: this is an optional field for the workproduct. 
You have the option of adding a template file the workproduct. Only a single 
template file in allowed. If you want to add a new template, the older 
template will be deleted. If you want to add a template file, check the "Yes" 
box, and select it from your file system by pressing the "Examine" button. 
Now, fill in the "Name" and "Description" fields. If you go to a different step 
and then you come back again to this workproduct step, if you previously 
created a template file, you will see something very similar to the following 
image: 
A workproduct with a template associated to it  
Here you can see that you have a Template file associated to the 
workproduct. You can do several things: 
• Leave it as is: Just don't touch anything and the workproduct will 
remain its template file. 
• Delete it: to do so, just uncheck the "Yes" box, and when you go to 
the next/previous step, the template will be deleted from the 
workproduct. 
• Modify it: if you want to upload a different file, press the "Examine" 
button and select a different file from you file system. If you only 
want to modify the template name or description, change it directly 
from the "Name" and "Description" fields.  
Be careful because if you import an XML File that has template files 
associated to workproducts, you can see something very similar to the 
previous image with the difference that there is no uploaded file for the 
template. So, if you want to fix this, just upload again the file you want to 
be the template file.  
Now that you have configured your workproducts lets go the next and very 
important step: configuring tasks. 
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6th Step: Configuring tasks  
Tasks are the core of your project. In these tasks, there will be workers that 
will complete them and the workproducts that are part of them. The 
configuration of the tasks is very simple using FVE's wizard. 
 
Sixth step: configuring a task  
For each task the project imported, you will see a form very similar to the 
upper image. As you can see, there are four different parts in this form, 
that let's explain below: 
1. Task primary user: this is the responsible of the task. It's a single user 
that has to play the correct role (which is indicated in brackets). You can 
select him/her from the "Primary" drop-down list. These are the users that 
can play the correct task primary role.  
2. Additional users: as happened in the workproducts modifiers, you can 
add as much users as you want as long as they fulfil the correct modifier 
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role (indicated next to "Rol" row). Add and remove user from the modifiers 
lists using the "Add user" and "Remove user" buttons. 
3. Task dates: you can set the task dates with this controllers. You have to 
configure a starting date (with day and hour) and a finish date (with day 
and hour too). To do this, select the day pressing the calendar button ( ). 
A pop up window will appear. Select the day in this window by clicking on it. 
Once you have selected the day, choose the hour deploying the hour drop 
down list. Do the same process to the minute drop down list. Once you have 
configure both starting and finish dates, you can check how much hours or 
day this task has. Select hours or days in the duration selector and press 
the "Calculate Duration" button to see the duration of the task in the 
neighbor box. This functionality has no impact on the task parameters.  
4. Linked workproducts: in this table you can see all the workproducts 
that are related to this task. You cannot modify them from this point. You 
will have to do it manually in the dotProject interface later.  
7th Step: Finishing your project 
This is the last step in the creation of your project. This step do nothing, but 
you have the chance to come back to the previous steps in order to modify 
any paramater you want. Just press the "Previous step" and head to the 
step you want to modify. Once you're pleased with your project, press the 
"Finish" button and your project will be created.  
Now, you have just successfully created a new project into your application. 
You can start working on it with your team. If you want to edit the 
parametres of your project once it has been defined, please go to the 
"Modifying your project" section of this manual.  
If you want to create a project manually, just keep reading the next 
paragraph of this section.  
Creating your project manually.  
If you don't want to import your project from an XML file but you want to 
include the new functionalities that FVE Project Manager offers, you can 
create your project manually following the instructions that are included in 
this paragraph. 
First of all, you have to know that when you create a new project in 
dotProject, this project won't have any FVE functionalties on it. The same 
will happen with the tasks. To switch them to FVE project and tasks, you 
have to make a very simple conversion. Bellow, you will be teached how to 
do it. The instructions contained in this paragraph won't be as detailed as in 
the previous one, because many of them are explained in the dotProject 
user manual (link).  
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Creating your project 
To create a new project, just go to the Projects module and press the "New 
Project" button.  
Creating a new project  
Once you've done this, a new creating form will appear in your screen. Fill 
this form according to your needs, and when you're ready, press the finish 
button.  
When you have created your project, it will appear in the Project Module > 
All Projects tab. As you can see, there is a FVE Projects tabs. If you had 
created your project with EPF Project Creation Wizard, it will appear in this 
tab, but as we created the project using the common way, it doesn't appear 
yet in this tab. 
Converting your project to an FVE Project 
What we have to do now is converting your project into a FVE project. This 
is a very simple process that can be accomplished in very few steps:  
Firstly, go to your new project info screen. To do so, just press on your 
project name in the Projects Module > All Projects Tab. If you've done this 
correctly, you will see a screen very similar to the next one:  
 
Viewing the project info  
As you can see, here you can find all the info of the project you created. 
You can notice that the remarked area of the image is the EPF info of your 
project, and it doesn't exist yet. To convert your project to a FVE Project, 
you have to add to it EPF info. To do this, just press the "EPF project info" 
button.  
When you've pressed this button, you will jump into a EPF Info form. It will 
look like this:  
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Converting your project into a EPF project  
As you can see, there's a couple of fields where your project name and 
description can be found. In this form, you have to fill the following EPF 
information: 
• Guidelink Link: This is the URL where you have your Project process 
information uploaded. It will be able to be consulted by your users to 
obtain information about a specific item of your project like a task or 
a workproduct. 
• Respository path: If you want to use a SVN (Subversion) repository 
to support your project development, just fill the field with the path 
of your repository.  
Once you've filled these fields, press the "Edit Project" button. Now you will 
go to the next screen, where you have to add the users that you want that 
work in your current project.  
 
Converting your project into a EPF project: Adding 
users  
This form is very simple and you only have to choose the users from the 
"Available Users" drop down list and press the "Add user" button. If you 
want to remove a user from the "Assigned Users" list, just press the 
"Remove User" button. When you're done, just press the "Finish EPF 
Editing" button.  
Now, your project has been converted into a FVE Project. You can see it 
both in the tab "All Projects" and "FVE Projects". If you go now to your 
project info screen (by clicking on its name), you will notice that the new 
EPF info will be showed in a new project info form.  
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The new EPF info of your project  
You can always modify this info pressing the "EPF project info" button. 
You have created your project. Now you'd probable like to add tasks to it. 
Read the next paragraph to learn how to do it. 
Creating tasks 
To create a task inside your project, you have to go to your project main 
view (pressing its name in any part of the application where it appears). 
Then, in the upper zone of this info screen, you will see several buttons to 
create multiple items on your project. Press the button where it says "New 
task". 
 
The button to create a new task in your project  
After pressing this button, you will be moved into the New Task form. 
Please, fill in the fields according to your preferences, and when you've 
finished press the save button. 
The new task will be created in your project, but it's still a current 
dotProject task, to learn how to give it FVE functionalities, read the next 
paragraph.  
Converting your tasks to an FVE Task  
In order to use the new FVE functionalities in your tasks, you have to make 
a conversion in them. To do this, go to your project info page, and open its 
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tasks tab. Look for the new tasks you've just created and click on its name. 
The tasks info screen will show up, and it will look very similar to this: 
The EPF Info of your task is empty  
As you can see, there is no FVE Task info associated to your tasks, so if you 
want to add it, press the "EPF task Info" button. After doing this, you will 
enter into a small wizard where you will go through several step in order to 
configure the EPF info of your task. It's highly recommended that you've 
already configured your project roles, users and workproducts because if 
you have done that, you will be able to stablish the relationship among all 
of them. To learn how to create an configure your project items, please go 
to the "Modifying your project" section.  
Ok, let's assume that you've configured your project users and roles and 
you've created several workproducts. When you press "EPF task Info" 
button, you will enter into a small wizard where you will configure your taks 
additional FVE info. The first screen of this wizard is the next one:  
First step in your FVE task configuration  
This first step is very simple: you only have to set your task type. Set the 
type you think best fits your task, and when you're done, press "Next step" 
button. You will jump to the next step in the task configuration. 
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Second step in your FVE task configuration  
At this form, you have to configure both taks role information and task 
workproduct data. To do this, you have to follow the next instructions: 
1. Role's information: you have to select what roles you want to work in 
your task. You have to select a single primary role and zero or more 
additional roles. To do this, just select the role from the drop-down list and 
press "Add Additional Role". If you want to remove a role from the assigned 
roles for Additionals, just press the "Remove additional role" button after 
selecting the desired role. 
2. Workproduct's information: here you can select what workproducts 
you want to have bearing with your tasks. Choose your workproduct from 
the Workproduct list and then choose the type of dependency you want to 
stablish between your task and the workproduct. Once you've chose this, 
press the "AddTaskDependency" button. If you want to remove one inserted 
dependency, click the workproduct name in the inserted workproduct list 
(the list on the left) and after that, press the "Remove task dependency" 
button. The inserted workproduct dependency will disappear from the list.  
So when you're configured this, press the "Next step" button to head to the 
next and last step in your taks configuration. 
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The third and last step in your FVE task 
configuration  
The previous image shows the last step in your FVE task configuration 
process. In this form, you have to choose the users you want to associate 
to your task. These users are playing the roles you stablished in the 
previous step. You have to choose a single user for the primary position (1) 
and for each modifier role (2), you can add as many users as you want. To 
do so, just press the "Add user" button when you've selected the user in the 
available user drop down list. If you want to remove a user, click on it and 
press the remove user button. 
When you are satisfied with the changes you made in your FVE taks, press 
the "Finish" button and all your changes will be saved. 
If you want to know further information about how to modify your project, 
please refer to next section of this manual: Modifying your Project.  
G.3. Modifying your Project 
You have a FVE Project. And now, what?  
If you want to work with dotProject or with FVE Project Manager, you have 
to create project. In general terms, a project consists on a group of tasks 
where the users will work. Each task has objectives and resources 
associated to it.  
EPF Project Importer is not enough. I need to create 
some others entities manually.  
You will probably ask yourself this question. Most users need to extend the 
stuff imported from the XML project because the life of a project is very 
dynamic and you will probably need creating extra tasks, workproducts and 
templates inside your project. In this section you will find how to create this 
elements and how to work with them, showing or editing them. You will be 
able to work with the next elements: 
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• Tasks 
• EPF Roles 
• Workproducts 
• Templates 
Don't be afraid of using them inside your project, the tools brought by our 
system to you are very simple and intuitive so, try all the functions! 
Creating your roles manually  
If you want to assign responsabilities to some users for specific functions 
you probably want to create a role. This structure is also called EPF Role 
because it has the same structure that is created in the EPF importer 
module for roles. If you want to create a new role in a project, you have at 
least two options.  
First possibility: 
• 1 - Enter in the Project module.  
• 2 - Enter in the concrete project in which you want to create the new 
role, in section View Project.  
• 3 - Press the New Role button, located in the upper Tab that establish 
the title of module Projects. 
The button that launches the Role Creation Wizard in the button "New role"  
Second possibility: 
• 1 - Enter in the Project module.  
• 2 - Enter in the concrete project in which you want to create the new 
role, in section View Project.  
• 3 - Press the Tab called "EPF Roles", that is located in the Tab group 
that is down to project view. 
• 4 - Press the button called "Create Role" in the new section that Roles 
Tab had opened. 
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The button that launches the Role Creation Wizard in the tab "EPF Roles"  
When you enter in the Create Role section, you start a little Wizard in which 
you can specify role attributes and relations with other entities. The first 
form that you can see when you enter in this section is like this image:  
The first step in EPF Role Creation Wizard.  
In this first step you can specify General Information about this role, as his 
name, his description and project that it belongs to. To fill the project 
attribute you should select the chosen project in a combobox of every FVE 
Projects in the application. If your project doesn't appear, probably this 
project isn't yet an EPF Project and is only a dotProject Project.  
When you have filled the form, you can push the "Next step" button. If 
name or description of the new role is empty, the aplication alert you with a 
pop-up with this message: "Please, check the value of attribute role_name 
(actually null)" and force you to enter values on this attributes.  
If everything goes well, the browser should change the web and redirects 
you to the next step of this wizard. This step has the function of assign the 
users that can assume the role in the project that you previously 
specificated. You can select only the users that you previously inserted as 
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workers of this project, and not all users. The aspect of this step will be like 
this image: 
The second step in EPF Role Creation Wizard. Initial aspect.  
As you can notice, the first thing that appears in this step is a message that 
informs you that the Role was created (with the name of the role, in this 
case "Maquetador"). In the form you can also see the list of workers of the 
project (Available Users for this role) in a combobox, and a listbox 
(Assigned Users for this role) initially empty. There are two buttons, "Add 
User" and "Remove user", that let you add and remove the users of the 
project. Concretely, the "Add User" option adds to the list box the selected 
user in the available checkbox, and removes it from available users. If you 
had made a mistake and had added a user that really can't assume this 
role, you only have to select the user in assigned users and push the button 
"Remove User". Two operations are implemented in Javascript, so you don't 
leave this form until you press next button. 
When you selected the users that you want, you probably have a list like 
this:  
The second step in EPF Role Creation Wizard, with Users selected  
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Then you should press button "Next Step", and will be redirected to a new 
window that confirms the creation of the role with specified properties. 
Besides it, the application suggests you the option of show the role that you 
have created prevoiusly. At this moment you have a new role and a list of 
users with it in your project, prepared to enter in new tasks and 
workproducts. 
 
The last step in EPF Role Creation Wizard, alert of role created  
Creating your tasks manually  
Create a new tasks is a very simple process that you can make in a few 
minutes. First, you need to choose the project where you want to create 
you new tasks. Once you have decided what project you will use, go to its 
main information page. 
As you will see in the top of the screen, there are several options you can 
carry out: create a new task, create a new role or a new workproduct. Let's 
focus on the "New task" option. Just press that button to enter in the task 
creation page. 
Press this button to create a task in your project  
The task creation page is very intuitive and it allows you setting the 
chacteristics of your new tasks. There are a lot of fields that you can fill, but 
the most important are: 
• Tasks dates: when does it start and when does it finish. 
• Task name and description: they will help you identifying your task in 
future. 
• Task parent and dependencies: does your task depend on another 
one? 
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One you have created your task, it will work as a usual dotProject task. If 
you want to add EPF information to it, you have to do a very simple thing: 
in the center of the task info screen, you will see the EPF info table. Now, 
there is no info added to your task. To do so, press the button you can see 
in the next image: 
Press this button to add EPF info to your task  
Once you've pressed this button, you will enter in the tasks EPF info wizard. 
It's very simple and it only consists in three steps:  
• 1st. Configure your task type: enter the text you think is more 
suitable for you task.  
• 2nd. Role and workproduct information: select the roles that the 
users of your system must play in order to work in your tasks. Also 
configure the relationships of you task with the workproducts of the 
project it's inserted. 
• 3rd. Choose the users that will work in the task: select the users 
according to step 2 that will work in your task.  
Now you have just created a new task into your project and you inserted 
EPF info to it!  
Creating your workproducts manually 
If you want to define a document or other type of artifact that is used, 
produced or modified in the project and/or in some tasks, you probably 
want to create a Workproduct. This structure is defined as EPF Composer 
defines workproducts, and therefore a workproduct has a responsible user 
and could have some users as modifiers. If you want to create a new 
workproduct in a project, you have at least two options.  
First possibility: 
• 1 - Enter in the Project module.  
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• 2 - Enter in the concrete project in which you want to create the New 
workproduct, in section View Project.  
• 3 - Press the New Workproduct button, located in the upper Tab that 
establish the title of module Projects. 
The button that launches the Role Creation Wizard in the button "New role"  
Second possibility: 
• 1 - Enter in the Project module.  
• 2 - Enter in the concrete project in which you want to create the new 
workproduct, in section View Project.  
• 3 - Press the Tab called "Workproducts", that is located in the Tab 
group that is down to project view. 
• 4 - Press the button called "Create workproduct" in the new section 
that Workproducts Tab has opened. 
The button that launches the Role Creation Wizard in the tab "EPF Roles"  
When you enter in the Create Workproduct section, you start a little Wizard 
in which you can specify worproduct attributes and relations with other 
entities (tasks and roles). The first form that you can see when you enter in 
this section is like this:  
The first step in Workproduct Creation Wizard.  
In this first step you can specify General Information about this 
workproduct, as his name, his description and project that it belongs to. To 
fill the project attribute you should select the chosen project in a combobox 
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of every FVE Projects in the application. If your project doesn't appear, 
probably this project isn't now a EPF Project and is only a dotProject 
Project.  
When you have filled the form, you can push the "Next step" button. If 
name or description of the new workproduct is empty, the aplication alerts 
you with a pop-up with this message: "Please, check the value of attribute 
workproduct_name (actually null)" or "Please, check the value of attribute 
workproduct_description (actually null)" and force you to enter values on 
this attributes.  
If everything goes well, the browser should change the web and redirects 
you to the next step of this wizard. After this you should know that the 
Workproduct has been created. This second step has the function of assign 
the task dependencies of this workproduct in the project that you previously 
specificated. You can select only the tasks that belong to this project, and 3 
defined types: Optional input, Mandatory Input and Output. The aspect of 
this step will be like this: 
The second step in Workproduct Creation Wizard. Initial aspect.  
In this form you can see 2 sections. The options in the upper section are 
referred to the role dependencies: You can select the role responsible of the 
workproduct (only one) in a combobox that has all roles defined in this 
project. Also you can select additional roles that act as modifiers of this 
workproduct in a listbox initially empty. There are two buttons, "Add 
Additional Role" and "Remove Additional Role” that let you add and remove 
the additional roles in this workproduct. Concretely, the "Add Additional 
role" option adds to the list box the selected user in the available checkbox 
of, and removes it from available roles. If you had made a mistake and had 
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added an additional role that really can't modify this work product, you only 
have to select the role in "Assigned Roles for Additionals" and push the 
button "Remove Additional roles". Two operations are implemented in 
Javascript, so you don't leave this form until you press next button and you 
can see the actual relations. 
The options in the lower section are referred to the tasks dependencies: You 
can select the task that has relation with this workproduct in a combobox 
that has all tasks defined in this project. Also you can select the type of the 
dependency in a combobox with 3 options: Mandatory input, Optional input 
and Output. When you selected both, task and type dependency, you can 
push the button Add Task Dependency, and this info will be added to the 
two listbox that is located down. If you had made a mistake and had added 
a task dependency that really doesn't exist, you only have to select the task 
in the left listbox and push the button "Remove task dependency". Two 
operations are implemented in Javascript, so you don't leave this form until 
you press next button and you can see the actual relations. In this case, 
when you add a task dependency the task listbox, the name of the task 
doesn't disappear of the task checkbox, because is possible to add the same 
task more than one time with different type dependency. Only if you want 
to add a task dependency that you have previously inserted, the application 
would show you a alert window with this message: "Sorry, you can't 
introduce a redundant task dependency (you had added it previously)". Due 
to this alerts, when you click in the "Next step" button you are sure that the 
task dependencies are introduced correctly. 
When you selected the roles and tasks dependencies that you want, you 
probably have a list like this:  
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The second step in Workproduct Creation Wizard, with roles and tasks selected  
Then you should press button "Next Step", and will be redirected to a new 
window that reads the values of roles responsible and modifiers introduced 
and shows you a new form that let you choose the users responsible and 
modifiers of this workproduct. You can see a list of users in every role 
selected: This list contains every user that participate in the project and can 
assume this role. You can select one responsible user, and one or more 
modifiers users in every modifier role. Also is possible don't introduce users 
for all roles, if you consider it better.  
In order to add user responsible with prevoiusly selected responsible role, 
you should select him for the combobox responsible (1). To add users as 
modifier users you have two buttons for every modifier role: Add user (2) 
and Remove user (3). You can select a user from a list of users that can 
assume selected role and added him with Add User button, and remove it if 
you selected the user in listbox of users and click in Remove User. When 
you have finished you have a form filled like this: 
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The third step in Workproduct Creation Wizard, Configuring users for roles selected  
Then you should press button "Next Step", and will be redirected to a new 
window that confirms the creation of the workproduct with specified 
properties. Besides it, the application suggests you the option of show the 
workproduct that you have created prevoiusly. 
 
The last step in Workproduct Creation Wizard, alert of 
workproduct created  
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Creating your templates manually 
Maybe you would like to create new template into your workproducts. First 
you need to know that you can only create one template for each 
workproduct. And you also need to upload a file to this new template.  
Ok, now that you know the rules, let's create a template. In the info page of 
the project you want to create your template, press the button "new 
template" in the upper zone of the page: 
 
The button that launches the wizard to create a new template  
You will access to the template creation wizard. This wizard only consists in 
two easy steps where you have to do the following actions: 
• 1st Step. Choose a project for you template: choose from the 
dropdown list the project where you want to create your template. 
• 2nd Step. Template information: choose the workproduct where you 
want to create the template. If you choose a workproduct that 
already has another template you want be able to create your 
template. Once you've chosen the workproduct where you want to 
create your template, fill the name and description fields and choose 
a file from your system to stands for your template. 
When your're done, press the finish button and if everything went right, the 
template would have been created in your project workproduct.  
Everything changes: I need to change information. 
In every project you work, there will be changes. FVE project manager is 
ready to allow those changes and all the elements in the system are able to 
be modified at any moment. In the next sections, you will learn how to 
modify the data associated to your roles, tasks, workproducts and 
templates. Using these tools, your project status will always be the latest 
possible. 
Editing your roles 
Editing your roles is very simple. To do it, you only have to follow the next 
steps. 
First, locate the role you want to edit. The best way to do it is going to the 
project which contains the role you want to edit. In its info page, open the 
"EPF Roles" tab and look for your role. Press the button and you will jump 
to the role edition page.  
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Two steps to edit a role  
There are two things you have to edit in a role. They are displayed in 
separated pages: 
• In the first page you may edit you role main values, such as its name 
and brief description You won't be able to change your role project.  
• In the second page, you will tune the users that can play this role. 
Select them from the drop-down list where all the system existing 
users are listed. Press "Save changes" when you're done. 
As you can see, in a few steps you've edited the information of your role.  
 Editing your tasks 
Now we will explain how editing your project tasks. The operation is very 
simple. First of all, you have to find the task you want to edit. Do it by 
going to your project main information page. Now, expand the tasks tab. All 
the tasks inserted in this project will be listed. Look for the task you want to 
edit and press the button. You will access to the tasks editing page. Make 
the necessary changed and when you're done, press the "save" button to 
commit your changes. 
If you want to edit your task EPF information, you have to press the "EPF 
task Info" button that you'll find in the EPF Info box of your task info page. 
If the task have no EPF data associated to it, you will see at the top of this 
box the following message: "Add EPF Task Info". However, if the task has 
already EPF Info you can check it by the "Edit EPF Taks info" text at the top 
of the EPF info box.  
Anexo G – Manual de usuario FVE Project Manager 
 
Sistemas Informáticos 07/08 282 
 
 
Press this button to edit your task EPF data 
You will jump to a small wizard where you have to tune up the next features 
of your task: 
• 1st. Configure your task type: enter the text you think is more 
suitable for you task.  
• 2nd. Role and workproduct information: select the roles that the 
users of your system must play in order to work in your tasks. Also 
configure the relationships of you task with the workproducts of the 
project it's inserted. 
• 3rd. Choose the users that will work in the task: select the users 
according to step 2 that will work in your task.  
When you've finished your editing, press the "Finish" button and the EPF 
info of your task will be recorded into the system.  
 Editing your workproducts  
If you want to edit a workproduct existing in your system, firstly you need 
to find it in your project. Open the "Workproducts" tab in your project main 
info page to list all the workproducts that exist in your project. Look for the 
workproduct you want to edit and press the button to edit it. You will 
jump to the workproduct info page. In this page, there are several links to 
edit your workproduct information.  
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You can edit these options of your workproduct  
As you can see in the previous image, there are several features you can 
edit in your workproduct: 
• Edit general information: you can edit the name and the description 
of your workproduct. You're not able to edit the project your 
workproduct belongs. 
• Create template information: if there's no template associated to your 
workproduct, create a new one using this button.  
• Edit role&tasks information: edit what roles are associated to this 
workproduct responsible and modifiers positions. You can also edit 
the connections of this workproduct with the tasks that include it. 
• Edit users responsible and modifiers: choose what users will work in 
this workproduct according to the data you set in the workproduct 
role information. 
• Edit status of workproduct: if you are working in this workproduct, 
you will be able to modify the status of this workproduct. Remember 
that a log will register your changes in the workproduct status 
edition. See Update Status of a Workproduct for further information.  
These are all the edition possibilities that are in the workproduct info page. 
If you want to see further information about the workproduct related 
information, please go to "creating a workproduct" section.  
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Editing your templates  
To edit a template, you firstly have to find it in your containing project. Go 
to your project info page and press the "Templates" tab to open it. Look for 
the template you want to edit and press the button next to it.  
Once you've press the edit button, you will be redirected to the template 
edition page. In this page you can edit several things:  
Choose the workproduct where you want the template to be. If you choose 
a workproduct that already has another template you want be able to edit 
your template. Once you've chosen the workproduct of your template, fill 
the name and description fields. If you want to upload a new file for your 
template, mark the "overwrite" checkbox and choose a file from your 
system to stands for your template. If you don't want to overwrite the 
existing file in the template, just don't mark this checkbox and finish editing 
your template.  
Editing your project general info and possible users 
If you want to edit your project general info and the users that can work in 
it, you have to go to your project main info page. 
As you can see, in the center of this page there's a yellow box where all the 
EPF info in contained. To edit this information, press the "EPF project info" 
button. You will enter in a small wizard where you can set the EPF 
propierties of your project in only 2 steps: 
• 1st Step: in this step you can set the Guideline Link of your project 
(where the extra documentation is hosted), the Subversion 
Repository Path of your project or the data of the plugin of your 
project (name, authors and description). 
• 2nd Step. Users configuration: here you can set what users will be 
able to work in your project. Choose them from the drop down box 
and add them into your project. 
When you've edited this data, press the "Finish EPF Editing" button to 
commit your changes. Now, in the EPF box of your project main info page, 
you will see that the changes you made have taken effect.  
Everything changes: I need to delete information. 
A very common operation you will probably want to do in your project is 
deleting its elements. FVE Project manager has methods to do this in a very 
simple way. Just keep reading to learn how to delete all the different 
elements you'll find in your projects. 
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For each of them, you will always receive a confirmation page to ensure 
that you really want to delete the element.  
Delete confirmation page  
Remember that once you've pressed the "Delete" button you won't be able 
to undo your changes.  
 
Deleting your roles 
To delete a role, go to a place where it is listed, like in the "EPF Roles" tab 
in your project main info page. Look for the role you want to delete and 
press the button. 
You cannot delete a role if it has dependencies on it  
You will go to the delete confirmation window, where you have to confirm if 
you really want to delete this role. To avoid inconsistencies in FVE, you may 
not delete project if they have users associated to them who are working in 
a specif task o workproduct. If this happens, you have to delete first this 
association and then try to delete again the role. You can see these 
dependencies in the same delete confirmation window, in the lowest zone.  
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Deleting your tasks 
Deleting a task is very simple. Just go to the task information page. In the 
upper-right part of the screen you'll see the next link: "  delete task". If 
you press it, a por up window will ask you if you're really sure to delete this 
task. If you accept, the task will have been deleted.  
Deleting your workproducts 
To delete a project, you have to go to a FVE page where it's listed. You can 
go to the main info page of the project that contains it and open the 
"Workproduct" tab. Look for the workproduct you want to delete, and press 
the button that is placed next to the chosen workproduct. 
A confirmation page will appear to make you confirm if you really want to 
delete the workproduct. You can see the main information of this 
workproduct. If you're really sure to delete this workproduct, press the 
"Delete" button and it will be deleted from the system.  
Deleting your templates 
To delete a template, you have to go to a FVE page where it's listed. You 
can go to the main info page of the project that contains it and open the 
"Templates" tab. Look for the template you want to delete, and press the 
button that is placed next to the chosen template. 
A confirmation page will appear to make you confirm if you really want to 
delete the template. You can see the main information of this template. 
Remember that the associated files to this template will be also deleted. If 
you're really sure to delete this template, press the "Delete" button and it 
will be deleted from the system.  
Daily working: I need to see all information. 
When your working in a project, you always want to know all the 
information concerning to it. To obtain this info, you have to consult the 
show pages of the elements you want to know further information. 
In the next sections you will be helped in how to get the information about 
the elements of FVE Project Manager.  
Showing project general info and possible users 
To see the information related with the extended EPF information of your 
project, more specifically, the general EPF info and the users that are able 
to work in the project you only have to go to the project main info page. In 
the center of the screen there is a yellow box that shows all this information 
as you can see in the next image:  
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In this box you'll find the EPF info of your projects  
Showing project roles 
If you want to see the roles that take part of your project, go to the main 
info page of your project and click on the "EPF Roles" tab. All the roles 
inserted in your project will appear in this tab.  
Showing project tasks 
If you want to see the tasks that take part of your project, go to the main 
info page of your project and click on the "Tasks" tab. All the tasks existing 
in your project will appear in this tab.  
Tabs inside the project info page 
Showing project workproducts 
If you want to see the workproducts that take part of your project, go to the 
main info page of your project and click on the "Workproducts" tab. All the 
workproducts inserted in your project will appear in this tab.  
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Workproduct tab contents  
In the image above you can see that it's very easy to see the overall 
condition of the workproducts, because of the color code used for it status 
field. From this tab you can see further information about any workproduct 
by only clicking on its id number.  
 Showing project templates 
If you want to see the templates that take part of your project, go to the 
main info page of your project and click on the "Templates" tab. All the 
templates inserted in your project will appear in this tab.  
You'll see a template list where you can find: 
• Template name: the name by which the template is know in your 
project. 
• Template description: a small description which can detail the 
template aim. 
• Template workproduct: the workproduct that the template belongs 
to.  
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Showing info of a concrete role 
To see full information about a single role, you have to go click over its 
name everywhere in the application it appears. If you know the project 
what it belongs, go to the main info page of this project, press the "EPF 
Roles" tab and look for the role you want to know more information. When 
you've found it, click on its name and you'll jump to the role info page.  
Role information page  
The information you'll see about the role is divided into 4 parts: 
• General information: it's the role main data. There is information about 
the role name, description or the project that it belongs to.  
• Workproduct relations: these are the workproduct in which the role has 
participation. The role can participate as a responsible (main user in the 
workproduct) or modifier (users that can modify this workproduct). 
• Task relations: these are the tasks in which the role paticipate. This 
participation can be primary (the main user that works in the task) or 
addition (the user participate in the task but cannot modify it). 
• Users info: here you'll find the users that can play this role. Remember 
that the role is associated to a unique project, so these users will only be 
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able to play this role in the project the role belongs to.  
 
Showing info of a concrete task 
To see full information about a single task, you have to go click over its 
name everywhere in the application it appears. If you know the project 
what it belongs, go to the main info page of this project, press the "Tasks" 
tab and look for the task you want to know more information. When you've 
found it, click on its name and you'll jump to the task info page. 
In this info page, you will find the next information: 
Task information page  
As you can see in the image above, you will find information about: 
• Task main information: this is the default information linked to the 
task (number 1 in the image). You will see its start and finish dates, 
the project that this task belong or the task main description. 
• Taks EPF Information: FVE Project Manager inserts this new 
information to the projects tasks. As you can see, there is information 
about the task type (2), the additional users that work on it (3), the 
responsable and unique user in charge of this task (4) and the 
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workproducts that are attached to the task (5). These workproducts 
have a color code to help you seeing at a glance what the current 
status of these workproducts is and who was the last user in making 
a change on them.  
 Showing info of a concrete workproduct 
To see full information about a single workproduct, you have to go click 
over its name everywhere in the application it appears. If you know the 
project what it belongs, go to the main info page of this project, press the 
"Workproducts" tab and look for the workproduct you want to know more 
information. When you've found it, click on its name and you'll jump to the 
workproduct info page.  
Workproduct information page  
In this info page you will find the next workproduct information: 
• General information: The main information of this workproduct as its 
name, description or the project the workproduct belongs to. 
• Template associated: this field indicates if there's a template linked to this 
workproduct. If so, press its name to see additional information.  
• Role's relations: here you will find information aboute the users who 
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participate in this workproduct and what role do the play. 
• Task's relations: workproducts are associated to one or more tasks. In 
this field you can see what tasks are related with this workproduct and 
what kind on relation exists between them. 
• Workproduct status: users who participate in the workproduct may modify 
the workproduct completion status. In this field you will see what the 
current status of the workproduct is and who was the last user in 
modifying it.  
Showing info of a concrete template 
To see full information about a single template, you have to go click over its 
name everywhere in the application it appears. If you know the project 
what it belongs, go to the main info page of this project, press the 
"Templates" tab and look for the task you want to know more information. 
When you've found it, click on its name and you'll jump to the template info 
page.  
Template information page  
Inside this info page, if you want to dowload file associated to the template, 
just press the "Press here to link to the file or right click to download it" 
link.  
Showing possible roles of a user 
If you want to know what roles can play a specific user, you have to go to 
its user info page. To go to this screen, you have to click on the user name 
wherever it appears in FVE. For example, it the EPF info of a project you can 
see what users are working in it. 
Remember that you have to be an administrator to see the info page of a 
user who is different from the user you're logged in with.  
Once you're in the user info page, just press the "EPF Possible Roles" tab to 
see what roles can play this user.  
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Tabs in the user info page: General.  
This tab contents all the roles the user can play or organized by the project they 
belongs to. You can also find the description of the role next to its name. 
Showing specific roles of a user 
If you want to know what roles are currently playing a specific user, you 
have to go to its user info page. To go to this screen, you have to click on 
the user name wherever it appears in FVE. For example, it the EPF info of a 
project you can see what users are working in it. 
Remember that you have to be an administrator to see the info page of a 
user who is different from the user you're logged in with.  
Once you're in the user info page, just press the "EPF Specific Roles" tab to 
see what roles can play this user. 
Tabs in the user info page: EPF Specific Roles.  
As you can see in the image above, the user specific roles will be listed 
ordered by the project they belongs to. You can also find the description of 
the role next to its name.  
Showing tasks of a user (as primary or additional 
performer) 
If you want to know in what tasks is currently working a specific user, you 
have to go to its user info page. To go to this screen, you have to click on 
the user name wherever it appears in FVE. For example, it the EPF info of a 
project you can see what users are working in it. 
Remember that you have to be an administrator to see the info page of a 
user who is different from the user you're logged in with.  
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Tabs in the user info page: EPF Tasks.  
Once you're in the user info page, just press the "EPF Tasks" tab to see in 
what tasks is the user currently working. For each task you'll see what role 
is the user playing and what stand plays the user in the task with that role: 
primary or additional performer.  
Showing workproducts of a user (as responsible or 
additional performer) 
If you want to know in what workproducts is currently working a specific 
user, you have to go to its user info page. To go to this screen, you have to 
click on the user name wherever it appears in FVE. For example, it the EPF 
info of a project you can see what users are working in it. 
Remember that you have to be an administrator to see the info page of a 
user who is different from the user you're logged in with.  
Once you're in the user info page, just press the "EPF Workproducts" tab to 
see in what workproducts is the user currently working. For each 
workproduct you'll see what role is the user playing and what stand plays 
the user in the workproduct with that role: responsible or additional 
performer.  
Update status of a Workproduct 
The workproduct status indicates how finished the workproduct is. So, if you 
take part in that workproduct (as a responsible or a modifier user) you are 
able to modify the workproduct status. If you have no participation in the 
workproduct, you will be informed with the next screen: 
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Workproduct: You have no permission to edit this workproduct status  
You only can inform you administrator in order to make him registering you 
in the workproduct working users. Once the admin has set this, you will be 
able to edit the workproduct status.  
To update the status of a workproduct, first you have to go to its info page 
(showing info of a concrete workproduct). In this page, you will see in the 
lowest part of the form, a link that says "edit status of workproduct". If you 
press this link, you will go to the status editing page. 
Modifying your workproduct status  
At this point, you have to choose the workproduct completion status. Use 
the sliding bar to select a value from 0 to 100 %. You can also press the 
"Finish it" button to indicate the system that the workproduct is finish 
(100%). Once you're ready, press the "Modify Status" to confirm the 
changes. Remember that your user will be logged as it was the last user 
that made a change in the workproduct status.  
Reports: You can use them as usual standards reports 
An advantage of FVE Manager is that in your new FVE projects you can also 
make reports about the information contained in these proyects. 
You have several differents reports that you can apply to your projects to 
help you make a summary of the status of the project. To access to these 
reports, you have to go to the project main info page and press the 
"reports" link at the top of the page. 
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Reports link to access to the reports list  
You'll be sent to the reports page, where you have to choose the report you 
want to apply to your project.  
Reports: New Project Statics with FVE information 
There is a new report in the report list that shows the statistics of the 
projects including the EPF elements that FVE Project Manager includes. 
New FVE Report 
The name of this new report is "Project Statistics: include FVE Stats". You 
can access it in the same way you access the rest of the reports. 
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New FVE Project Manager report 
In this new report you can see statistics about: 
• Workproduct completion chart 
• Table with workproducts completion percentages. 
• Task assignee tables 
• Tables with users and EPF elements relantionships.  
This new report will help users to get a complete idea of the current status 
of the project.  
G.4. Subversion 
In this chapter you will see how fve makes subversion repositories 
management on dotProject. Concretely fve interacts as a linker, model 
viewer and light subversion operations in all containing aspects. 
1. Introduction to fve subversion features 
 Fve module is a concrete linker between projects created in 
dotProject and their physical contents. To do that, fve manage a few tables 
in a database where all relative information of Subversion is stored (mostly 
paths and permissions). At this point we have already notice that fve is 
divided in two parts: The first one is the fve php module where the most 
part of the application lies, and the second one, implemented in javaEE as a 
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war module that contains java svnkit libraries who makes Subversion 
operations possible.  
 The subversion operations considered in fve are all the basic ones: to 
add and remove files and directories from a repository. From fve interfaces 
you can also download checkouts and make general commits, but this use is 
not quite recommended for the massive data storage problems. Those 
operations may be considered in lightweight data projects. To do these 
operations fve provides an easy interface in dotproject that will introduce 
later. 
2. Subversion interface in fve  
The main subversion interface view it’s an dotproject interface that can be 
access via Subversion Tab in dotproject 'Project view'. 
 
Subversion Tab Interface in dotproject 
The interface is separated in two parts: 
1. The repository view tree: Is the faster way to view the actual status of 
the project as a file tree view. 
2. The main menu option list: The list of options is described below 
(numbers 2 to 5): 
   2) Information from a project  
This option shows the common subversion information tips associatted with 
a project repository. Its uses are frequent for evaluating continous work on 
it with revision processes. 
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 3) Checkout Option  
This option generates a zip file from the working copy to download the 
entire project at once. Due to online restrictions of download multiple files, 
this solution makes us garantee that we get all the files and folders from an 
unique download. (This option has problems to work if the apache server 
has limited virtual space or the repositories are too big, so check it).  
 4) File Manager  
The file manager is the core of the subversion feature. It lets you work with 
a remote working copy that commits and updates automaticatly every 
change you make. An example of how the interface of the manager looks 
like is as shown below. The explanation of each of the file manager 
component it's also described below the image. 
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Read options and navigation trought the repository issues  
1. Name and relative path information 
In this area you will see the name of the project you are in,and the relative 
path that the "File Manager" is showing actually.  
2. Parent Folder 
To go to the previous folder (if we are inside another) you have to press the 
up folder icon.  
3. Folder explorer  
Pressing a folder name or icon makes you navigate over the repository 
accesing the select folder. Its mostly like the windows explorer.  
4. File explorer  
Pressing a file name or icon makes you open the file with your internet 
explorer. If you do this you should know that only recognized file extensions 
for your internet explorer will produce the correct display of the file. For the 
rest of them you should use the 'download link as' option that every 
internet explorer provides. This will download the requested file to your 
computer.  
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Writing changes into the repository 
5. File upload  
The file upload option button is used to introduce new files into the 
repository, file manager upload the file submitted into the online working 
copy and commit the changes directly to the repository. 
6. Create new folders  
With the create folder option button, file manager will create a folder into 
the online working copy with the name submitted and commit the changes 
directly to the repository.  
7. Delete archives 
Every folder and file can be deleted from the manager pressing his red cross 
associated icon. The changes will appear in the repository as in the online 
working copy. 
As we see in the next image, every project created with fve contains default 
templates and workproducts paths where those files are stored. For security 
consistance with the databases of fve, those folders are just related for seen 
its contents and not to modify them. To do that we need to add or remove 
them from the Workproduct or Template Tabs in dotproject project view.  
 
Initial contents of a subversion project (Showing FileManager Interface ) 
 5) Import Option  
This option lets you specify a zip file with your project to upload to the 
repository, even there aren’t previous versions of the files of the project, if 
you click in the option “Import” and select your zip file. 
 6) Commit Option 
This option allows the user to upload multiple files for commit into the 
repository in two easy steps. 
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First of all we have to compress all our files into a zip file. Into the 
subversion menu panel we browse the zipped file and step. After uploading 




 In this window once you have introduced a commit message 
(optional) you have to press on the repository tree on one of the items. This 
tree represents only the folders over your repository, clicking on one of then 
will commit the uploaded files under it. If folders and files that the 
repository have before the commit matches with the uploaded files, those 
will be commited and replaced. 
 3. Other subversion links over dotproject  
Integration of subversion resides also in other fve interfaces.An example of 
it is the possibilty of accessing the template files from the repository  
from the templates view (The same happens in workproducts).  
4. Subversion permissions strenght in fve 
Normally, when you try to connect to a subversion repository, you have to 
introduce your user and password to authentify yourself. Fve does this work 
for you using your registered user and subversion password to authentify 
you. There are two ways where fve acts differently:  
1. Working in local: When a local repository is used, the security files 
from svn server (named as authz and passwd) are managed by fve 
php module, and before riching any local subversion operation (with 
all permits access), fve php will check them and block you if 
necessary. Using these files allow us to deploy an svnserver (svn 
server service) that can be access from outside of fve using 
subversion with an url path begining by "svn:/". For more information 
about deploying svnserver click here  
2. Working with an external repository: When an external repository is 
set for your project, fve keeps you subversion user and pass to 
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access it. Those user and pass are normally different from the 
dotproject user and pass. They will be used in every subversion 
operation by svnkit libraries (fve javaEE package) to guarantee the 
correct access. (Under development). 
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G.5. Glossary 
The glossary contains all the terms that are used in the application. You will 
find a particular description for each of them to help you understanding 
them. 
Term  Description  References 
Workproduct 
Workproduct is a general term for task inputs and 
outputs, descriptions of content elements that are used to 
define anything used, produced, or modified by a task. 
EPF Process Framework 
Documentation 
EPF Role 
A role is a well-defined set of related skills, competencies, 
and responsibilities. Roles can be filled by one person or 
multiple people. One person may fill several roles. 
Roles perform tasks. 
EPF Process Framework 
Documentation 
Template 
A template is a specific type of guidance that provides a 
work product with a predefined table of contents, 
sections, packages, and headings. Templates provide a 
standardized format, as well as descriptions of how the 
sections and packages are supposed to be used and 
completed. Templates can be provided for documents as 
well as conceptual models or physical data stores. 
EPF Process Framework 
Documentation 
EPF Task 
A task is an assignable unit of work. Every task is 
assigned to a specific role. The duration of a task is 
generally a few hours to a few days. Tasks usually 
generate one or more work products. This type of task is 
called EPF Task because is the Eclipse Proccess 
Framework information assigned to tasks. 




A delivery process is the process that covers a whole 
development lifecycle from beginning to end. A delivery 
process can be used as a template for planning and 
running a project. It provides a complete lifecycle model 
with predefined phases, iterations, and activities.  




Capability patterns are a special type of process that 
describes a reusable cluster of activities in common 
process areas. Capability patterns express and 
communicate process knowledge for a key area of 
interest such as a discipline and can be directly used by a 
process practitioner to guide his work. Capability patterns 
are also used as building blocks to assemble delivery 
processes or larger capability patterns ensuring optimal 
reuse and application of the key practices they express. 
Examples of capability patterns include "use case-based 
requirements management", "use case analysis", or "unit 
testing". Typically, but not necessarily, capability patterns 
have the scope of one discipline providing a breakdown of 
reusable complex activities, relationships to the roles 
which perform tasks within these activities, as well as to 
the work products that are used and produced. A 
capability pattern does not relate to any specific phase or 
iteration of a development lifecycle, and should not imply 
any. In other words, a pattern should be designed in a 
EPF Process Framework 
Documentation 
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way that it is applicable anywhere in a delivery process, 
thereby enabling its activities to be flexibly assigned to 
whatever phases there are in the delivery process to 
which it is being applied. 
When developing a process, it is not necessary to develop 
the process from scratch, adding descriptors one by one. 
You can reuse existing capability patterns or even 
capability pattern parts to individually customize the 
pattern's content to the particular situation for which it is 
applied. A capability pattern must be applied to one 
specific activity in a process. 
Activiy 
Activities are the main building blocks for processes. An 
activity is a collection of work breakdown elements such 
as task descriptors, role descriptors, work product 
descriptors, and milestone. Activities can include other 
activities. 
Activities can be presented in work breakdown structures 
and activity diagrams that graphically describe the flow of 
work by showing which activities precede other activities. 
phase and iteration are special types of activities that 
define specific properties. 
EPF Process Framework 
Documentation 
Phase 
A phase is a type of activity that represents a significant 
period in a project. Phases typically conclude with a 
management checkpoint, milestone or set of deliverable 
artifacts. 
EPF Process Framework 
Documentation 
Iteration 
An iteration is a group of activities that are repeated 
more than once. Iterations are used to organize work into 
repetitive cycles. 
EPF Process Framework 
Documentation 
 
